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GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 9474-2019-GGR sobre Ampliacion de Plazo N° 02 del
Proyecto INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA LE.S.
RODOLFO DIESEL, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN — PUNO;

- CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 168-2019-GGR-GR PUNO
de fecha 21 de mayo del 2019, se aprobé el Expediente Técnico de Saldo de Obra
INSTALACION DEL. SERVICIO- EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA |ES
RODOLFO DIESEL, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN — PUNO; |
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+ Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 370-2019-GGR-GR PUNO
de fecha 13 de setiembre del 2019, se aprobé Ia Ampliacién de Plazo N° 01 del Proyecto
INSTALACION DEL SERVICIO 'EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA LE.S.
RODOLFO DIESEL, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN — PUNO, por 32
dias calendarios desde el 31 de julio hasta el 31 de agosto del 2019; |

R N & Que, mediante Informe N° 1071-2019-GR-PUNO-GGR-ORSYLP/JNCC el Jefe de la
O T A 1 Oficina Regional de Supervision y Liquidacién de Proyectos, indica que la Ampliacién de Plazo
o N” 02 es por 22 dias calendarios desde el 01 de setiembre hasta el 22 de setiembre del 2019;y

Estando al Informe N° 012-2019-ORSLP/GRP/SO-MCH del Supervisor de Obra,
Informe N° 1071-2019-GR-PUNO-GGR-ORSYLP/JNCC de la Oficina Regional de Supervision y
Liquidacion de Proyectos, y visacion de la Oficina Regional de Asesoria Juridica:

En el marco de lo establecido por la Resolucion Ejecutiva Regional N° 880-2019-PR-
GR PUNO; |

SE RESUELVE:

s M4 ARTICULO. UNICO.- APROBAR la Ampliacién de Plazo N° 02 del. Proyecto
A0 INSTALACION DEL SERVICIO .EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA lLES.
Lot RODOLFO DIESEL, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN — PUNO, por

ol veintidos (22) dias calendarios desde el 01 de setiembre hasta el 22 de setiembre del 2019.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
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