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PROVINCIAS DE AZANGARO Y HUANCANE - PUNO (TRAMO I: DV HUANCANE
- CHUPA’. que asciende a la suma de S/. 5,582,240.51.
Con la Resolucion N° 228-2018-GGR-GR PUNO se aprueba la Amplfac;on de
. plazo N° 01 por suspension por 16 dias calendario. -
R Con la Resolucion N° 059-2019-GGR-GR PUNO se aprueba la Amphac:on de
5T REX plazo N° 02 por suspension por 149 dias calendario.
i / \‘ Con RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 330-2019-GGR-GR PUNO, se
1,,_;:;,, aprueba la Valorizacion de Mayores Metrados N° 02, de explanacrones y
"" " ‘mejoramiento por el Monto de S/ 2°875897.75 del proyecto en referencia,
» Solicitado por el contratista CONSORCIO VIAL CHUPA.
. Mediante Acta de Acuerdo de Suspensién del plazo de ejecucién N° 01: de fecha
/ | 09 de mayo 2019, se suspende la ejecucion de la Obra, por medio del cual acuerdan

la suspension por plazo indeterminado, por causa no atribuibles a ninguna de ellas,
del plazo de ejecucion de obra.
. Mediante Acta de Reinicio de Obra, de fecha 15 de agosto de 2019, se formaliza
el REINICIO DE OBRA, entre los representantes del GOBIERNO REGIONAL DE
PUNO, Y EL CONTRATISTA EJECUTOR CONSORCIO VIAL CHUPA,
CONSORCIO SUPERVISOR VIAL PERU: con el fin de formalizar el reinicio de Ja
ejecucion de la obra.
Il.- BASE LEGAL. —
. Ley N°® 30225 Ley de Contrataciones del estado, publicado el 11 de julio del 2014,
modificado por el Decreto Legislativo N° 1341.

Reglamento de la Ley de Contrataciones el estado, aprobado por Decreto
Supremo N° 350-2015-EF, publicado el 10 de diciembre del 2015, modificado por
z.; Decreto Supremo N° 056-2017-MEF.

.. _Contrato N° 002-2018-LP-GRP-Licitacion Publica N° Proy. 001-GRP/OIM-2017.
= Ejecucion de la Obra: “Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Hospital de
»ynQ  Apoyo llave, Provincia el Collao, Region Puno”, de fecha 26 del mes de abril del

ano dos mil dieciocho, provemente de Licitacion Publica N° Proy. 001-GRP/OIM-
2017.

l1l.- ANALISIS. —
== Segun lo establecido reglamento de la ley de contrataciones del estado en el
I ﬁ}hadfculo 170.6 - Procedimiento de Ampliacién de Plazo, el numeral. 170.6. establece
' . ,;»-io siguiente: “La ampliacién de plazo obliga al contratista, como condicién para el
2 SUsE gpago de los mayores gastos generales, a presentar al inspector o supervisor un
wl ﬂ_ﬁs <galendario de avance de obra valorizado actualizado y la programacion CPM
N _,HT.'_I'_‘,.- %x correspondfente la lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su
asignacion, asi como su impacto considerando para ello solo las partidas que se
han visto afectadas y en armonia con la ampliacién de plazo concedida, en un plazo
que no puede exceder de siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de la
fecha de notificacion al contratista de la aprobacién de la ampliacién de plazo. El
inspector o supervisor debe elevarlos a la Entidad, con los reajustes que puedan
‘concordarse con el contratista, en un plazo méximo de siete (7) dias, contados a
- partir del dia siguiente de la recepc:on del nuevo calendario presentado por el
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V.- RECOMENDACIONES.

. En tal sentido la OSLyLP, recomienda se realice la aprobacién DEL CALENDARIO
DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO, MEDIANTE ACTO
RESOLUTIVO, en los plazos establecidos en la normatividad.

. Notificar la aprobacién del presente, a los ejecutores de obra, Contratista
Supervisor de Obra (CONSORCIO SUPERVISOR VIAL PERU) a su direccién Jr.
Los Naranjos N° 520 Urbanizacién Tahuantinsuyo Distrito de Juliaca — San Roman
- Puno, como también al Contratista ejecutor (CONSORCIO VIAL CHUPA), a su
drreccron Av. Circunvalacién N° 587- San José | Etapa — Juliaca — San Roman —
Puno...”. y -

| Estando al Informe N° 964-2019-GR-PUNO-GGR-ORSLP/JNCC e Informe

N® 1036-2019-GR-PUNO-GGR-ORSLP/JNCC de la oficina Regional de Supevision
y Liquidacion de Proyectos, e Informe legal N° 991-2019-GR- PUNO/ORAJ de la
Oficina Regional de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establec:ldo por la Resolucmn Ejecutiva Regional N° 064-
2019-GR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

Z\ ARTICULO PRIMERO.- APROBAR EL CALENDARIO DE AVANCE DE

i OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO Y LA PROGRAMACION CPM, por
paralizacion de plazo de ejecucion N° 02, del PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE
LA CARRETERA ARAPA - CHUPA (PU 114) - DV HUANCANE (EMP PE 34H),
PROVINICIAS DE AZANGARO Y HUANCANE - PUNO /TRAMO I: DV HUANCANE

-CHUPAY’.
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ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR el desglose del expediente, a fin de
que sea entregado a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares
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