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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

_ Vistos, el expediente N° 6919-2019-GGR, sobre Ampliacion de Plazo
-solicitado por el. contratista: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES CONTINENTAL
ELR.L;

CONSIDERANDO:

Que, la empresa INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES CONTINENTAL E.
I.R.L., representada por NILDA CARRENO CACERES, mediante Carta 002-2019- -
GR PUNO-IDCEIRL, en fecha 09 de abril de 2018, solicita ampliacién de plazo, en
la ejecucién del contrato perfeccionado con la Orden de Compra - Guia de.
Internamiente N° 00433, Meta: Mejoramiento de los Servicios Asistenciales de la
Aldea Infantil Virgen de la Candelaria en el Barric La Rinconada del Centro Poblado
de Salcedo, Distrito de Puno, Provincia de Puno, Regién de Puno;

Que, el contratista presenté su solicitud de ampliacion de plazo el 09 de abril
de 2019: el plazo para que la Entidad resuelva sobre dicha solicitud y notifique su
decision, es de 10 dias habiles conforme al articulo 158 del RLCE; en consecuencia,
el plazo para resolver la solicitud de ampliaciéon de plazo y notificar dicha decision
al contratista ha vencido el 23 de abril de 2019;

Que, en la Opinidn N° 074-2018/DTN, se ha dejado establecido que el
confratista puede solicitar ampliacién de plazo en los contratos de bienes, servicios
y ejecucion de obras, siendo responsabilidad del contratista cuantificar y sustentar
su solicitud;

Que, la empresa contratista, en su solicitud de ampliacién de plazo ha
omitido cuantificar los dias de ampliacién de plazo requeridos para el cumplimiento
~ de su prestacién, de forma que no puede establecerse los dias de ampliacion de
plazo que requiere. Por lo que la solicitud de ampliacién de plazo deviene en
improcedente; y '

Estando al Informe Legal N° 508-2019-GR PUNO/ORAJ de la Oficina
Regional de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por la Resolucién Ejecutiva Regional N° 064-
2019-GR-GR PUNO;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la ampliacién de

plazo, solicitado por el contratista INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES
| CONTINENTAL E.l.LR.L., mediante Carta 002-2019-GR F’_U_NO-IDCE_IRL_ de fecha
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09 de abril de 2019, en la ejecucion del contrato perfeccionado con la Orden de
Compra - Guia de Internamiento N° 00433 de 29 de marzo de 2019.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER el desglose del expediente de la
autdgrafa respectiva, para su remision a la Oficina de Abastecimientos y Servicios
Auxiliares.

Gerencia General
.I " "A‘ ]
Py O




	imagen - 0048.pdf (p.1)
	imagen - 0049.pdf (p.2)

