GOBIERNO REGIONAL PUNG Resolucion Gerencial General Regional

Cevencia General Beaiomal

ne 2 ¥ _2019-GGR-GR PUNO

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DFEL GOBIEENC REGIONAL PUNO

Wistos, Caria N® 14-2015-TMPME, Informe N 231-2019-CRP/GRIFSGOMRO-RAC, Memorandum N®
20592-2019-GR-PUND-GRISGO, Informe N 0220-2018-GR PUNO/CASAMUALMACENEICM, Informe Legal
W® 770-2010-GR PUNCAORAL; v

CONSIDERANDO:

Que, la empresa contratista TRANSPCORTE DE MAQUINARIA PESADA MULTY SERWVIS
E.L.LE.L., representada por Robkerta Paula Huanca Vizearma, mediante Carta N? 014-2019-TMPMS, salicita
ampliacion de plazo de entrega por 10 dias calendarios correspondiente a la Orden de Compra — Gula
de Intemamiento N® 00965-2018 de fecha 31 de mayo de 2019, para la entrega de materiales: material
granular para conformacién de sub base, semqin EETT. (ira entrega), y material granular para
conformacion de base sequn EETT, (2da entrega), para la cbra;. Mejoramiento de la Capacidad de
Frestacion de Senvicios Depumvus en el Estadio Guiliemo Ermeﬁn Rosameading, Distrito de Juliaca =
San Roman — Puno;

Que, como sustento de la ampliacion de plazo, Iz empresa contratista sefiala que segun
coordinaciones con el residente de obra, aun na se tiena lugar disponible para la entrega;

D;ue. el contratista presentsd su solicitud de ampliacion de plazo, el 20 de junio de 201%; el plaza
para gue la Entidad resusiva sobre dicha solicitud y notifique su decision, es de 10 dias habiles, conforme
al articulo 158 del RLCE; en consecuencia, el plazo para resolver la solicitud de amplizcion de plazo y
netificar dicha decision al contratista ha vencido el 04 de julio de 2018,

Clue, pese al vencimiento de diche plazo, el Gobierno Regional Puno, no ha dado rezpussta a la
salicitud del contratista, por lo que en aplicacién del articulo 158" del RLCE, correspanderia tener por
aprobada la ampliacidn de plaza solicitada;

Er ef marsn de o eslablacido por la Resolucidn Efecuiiva Regional N° 064-2019-GR-GR PLNG;

SE RESUELVE:

ARTIGULO PRIMERO.- Tener par aprobado, por falla de pronunciamiento oportuno, la
ampliacian de plazo por 10 dias calendarios, solicitado por la empresa contratista TRANSPORTE DE
MAQUINARIA PESADA MULTY SERVIS E.LR.L., representada por Roberta Paula Huanca Vizcarra, en
la ejecucidn del contrato perfeccmnau:ln con la Dn:lan de Compra — Guia de Internamiento N® 00965 de
31 de mayo de 2019,

ARTICULC SEGUNDO.- Disponer se remita a Secretarla Técnica, copia de los aciuados
pertinentes, para la delerminacion de responsabilidades administrativas, por la falta de respuesta
apartuna a la solicitud de ampliacién de plazo.

ARTICULO TERCEROD.- Autorizar el desglose del expadients, de Ia autdgrafa correspondiente,
para su remision a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares.
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