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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 7415-2019-GGR, sobre solicitud de prorroga de
- plazo solicitada por la contratista WAGNER SALMON ANTONIETA SATURNINA:

CONSIDERANDO:

Que, dona WAGNER SALMON ANTONIETA SATURNINA, mediante Carta

4 N” 015-2019-ANTONIETA S. WAGNER SALMON, en fecha 11 de abril de 2019,
// solicita prérroga en la entrega de combustible de la Orden de Compra - Guia de
Internamiento N° 00388 (5ta entrega de Diesel B5 S-50), para la Meta:
Mejoramiento de la Carretera Azangaro (EMP.PU-113) - San Juanmde Salinas -
Chupa: Tramo IlI: Km 17+000 (Curayllo) a Km 32+700 (Distrito de Chupa), Distrito
Chupa - Azangaro - Puno; contrato N° 008-2018-SIE-GRP:

Que, la contratista present6é su solicitud de prérroga de plazo el 11 de abril
de 2019; el plazo para que la Entidad resuelva sobre dicha solicitud y notifique su
decision, es de 10 dias habiles conforme al articulo 140 del RLCE aprobado por
Decreto Supremo N° 350-2015-EF; en consecuencia, el plazo para resolver la
solicitud de prérroga de plazo y notificar dicha decisién al contratista ha vencido el
25 de abril de 2019;

Que, en la Opinion N° 074-2018/DTN, el OSCE ha dejado establecido que
el contratista puede solicitar ampliacion de plazo en los contratos de bienes,
servicios y ejecucion de obras, siendo responsabilidad del contratista cuantificar y
sustentar su solicitud. De esta Opinién se infiere que el contratista que solicita
ampliacion de plazo, no solo debe sustentar su solicitud, sino. también debe
cuantificarla, es decir, debe precisar los dias de ampliacién que requiere para
cumplir su prestacion:;

Que, dofia WAGNER SALMON ANTONIETA SATURNINA, en su solicitud
de ampliacion de plazo ha omitido cuantificar los dias de ampliacién de plazo
requeridos para el cumplimiento de su prestacion, de forma que no puede
establecerse los dias de ampliacion de plazo que requiere. Por lo que la solicitud
de prérroga de plazo deviene en improcedente; y

Estando al Informe Legal N° 793-2019-GR PUNO/ORAJ de la Oficina
Regional de Asesoria Juridica:

En el marco de lo establecido por la Resolucion Ejecutiva Regional N° 064-
2019-GR-GR PUNO;
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SE RESUELVE:

- ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la prérroga de
plazo, solicitada por la contratista WAGNER SALMON ANTONIETA SATURNINA,
mediante Carta N° 015-2019-ANTONIETA S. WAGNER SALMON de fecha 11 de
abril de 2019, para la entrega de combustible de la Orden de Compra - Guia de
Internamiento N° 00388 (5ta entrega de Diesel B5 S-50), para la Meta:
Mejoramiento de la Carretera Azangaro (EMP.PU-113) - San Juan de Salinas -
Chupa: Tramo lll: Km 17+000 (Curayllo) a Km 32+700 (Distrito de Chupa), Distrito
Chupa - Azangaro - Puno; contrato N° 008-2018-SIE-GRP.

‘ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR el desglose del expediente, de la
autégrafa respectiva, para su remision a la Oficina de Abastecimientos y Servicios

Auxiliares.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
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