GOBIERNO REGIONAL PUNO Resolucion Gerencial General Regional
Gerencia General Regional

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vlstos el expediente N° 7551-2019- GGR sobre aprobacion de Expediente

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 081-2018-GGR-GR
PUNO de fecha 14 de marzo del 2018, se aprobd el Expediente Técnico del Proyecto
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO
DE SALUD CHARAMAYA, MICRORED DE MANAZO - REDESS PUNO, con un
Presupuesto Total de S/. 1,924,024.53, con un plazo de ejecucion de 150 dias (05

k0! Que, con Informe N° 756-2019-GR PUNO-GGR-ORSLP/JNCC de fecha 26 de
gﬂ gUIIO del 2019 la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos, en
D‘f s 7conclusiones: “.. APRUEBA el Expediente Técnico Modificado N° 01, como también

~ NO/ contando con .’os requisitos minimos... REITERA OPINION FAVORABLE Para Su

® Aprobacion Via Acto Resolutivo:

NOMBRE DEL PROYECTO: ‘AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD CHARAMAYA,
MICRORED DE MANAZO - REDESS PUNO”

TOR - 20  SALUD | '
DIVISION FUNCIONAL - 0096 ATENCION MEDICA BASICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

ENTIDAD FINANCIERA: GOBIERNO REGIONAL DE PUNO |

ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE PUNO — GERENCIA REGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA

PLAZO DE EJECUCION: 498 DIAS CALENDARIOS

MONTO DE PRESUPUESTO TOTAL: S/. 2,633,819.34...
Asimismo indica que el Presupuesto Requerido para el Expediente Técnico Modificado N° 01 es
de S/. 709,794.81;

Que, el Formato 08 A, firmado por el Residente y Supervisor de Obra y el Gerente
Regional de Infraestructura, se encuentra en el expediente folios 586 a 594,

Que, con Informe N° 674-2019-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 31 de julio
del 2019, la Sub Gerencia de Presupuesto indica: “... no existe recursos de libre
disponibilidad para asignar recursos a dicho proyecto, asimismo, tampoco es posible
proponer la as:gnacron del presupuesto via modificacion en el n.rvel funcional
programatico...”; y - -
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Ne 2D7-2019-GGR-GR PUNO
PUNO, DgAGDZ[ng

Estando al Informe N° 756-2019-GR PUNO-GGR-ORSLP/JNCC de la Oficina
Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos, Informe N° 674-2019-GR-
PUNO/GRPPAT-SGP de la sub Gerencia de Presupuesto, Informe N° 408-2019-
GR.PUNO/JFBC-GRI de la Gerencia Reglonal de Infraestructura, y visacion de Ia
Oficina Regional de Asesoria Juridica; . |

En el marco de lo establecido por la Resolucién Ejecutiva Regional N° 064-201 9— |
PR-GR PUNO,;

AN SE RESUELVE:

Gl < ARTICULO UNICO.- APROBAR el Expediente Técnico Modificado N° 01 del

OPFO}’E.‘CtO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL

;,»- PUESTO DE SALUD CHARAMAYA, MICRORED DE MANAZO - REDESS PUNO, sin
disponibilidad presupuestal.
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
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