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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

N° 05 del COMPONENTE CONSTRUCCION DEL PUENTE JUCHUY CCASA DEL TRAMO llI
; SINA - YANAHUAYA DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA DESVIO VILQUECHICO - COJATA — SINA — YANAHUAYA:

\ Vistos, el expediente N° 7386-2019-GGR sobre Modifi cacion de Presupuesto Analitico

CONSIDERANDO:

- Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 285-2014-GGR-GR PUNO de
fecha 07 de mayo del 2014, se aprobé el expediente técnico del Proyecto: CONSTRUCCION
DEL PUENTE JUCHUY CCASA DEL TRAMO Il SINA — YANAHUAYA DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO - COJATA - SINA -

- YANAHUAYA;

Que, con Resolucién Gerencial General Regional N° 116-2017-GGR-GR PUNO de fecha
20 de marzo del 2017, se rectificé el Presupuesto Total del COMPONENTE PUENTE JUCHUY
CCASA DEL SUB TRAMO 2, TRAMO Il DEL PROYECTO CONSTRUCCION 'Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO - COJATA — SINA —
YANAHUAYA, por el monto de S/. 6°210,743.94:

Que, por Resolucion Gerencial General Regional N° 301-2018-GGR-GR PUNO de fecha
05 de julio del 2018, se aprob6 la Modificacion de Presupuesto Analitico N° 01;

Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 426-2018-GGR-GR PUNOQ de
fecha 29 de agosto del 2018, se aprobé la Modificacion de Presupuesto Analitico N° 02:

Que, con Resolucién Gerencial General Regional N° 611-2018-GGR-GR PUNO de fecha
12 de noviembre del 2018, se aprob6 el Presupuesto Adicional N° 01:

Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 709-2018-GGR-GR PUNO de
fecha 31 de diciembre del 2018, se aprobé la Modificacién de Presupuesto Analitico N° 03:

_ Que, por Resolucion Gerencial General Regional N° 087-2019-GGR-GR PUNO de fecha
 Jom 27 de marzo del 2019, se aprobé la Modificacién de Presupuesto Analitico N° 04;

Que, con Informe N° 731-2019-GR-PUNO-GGR-ORSLP/JNCC elevado a Gerencia
General Regional en fecha 22 de julio del 2019, el Jefe de la Oficina Regional de Supervision y
Liquidacion de Proyectos, indica que la modlflcacmn es la 51gmente

DETALLE DE MODIFICACION DE F’RESUF’UESTO ANALITICO N° 05

ESPECIFICA PRESUPUESTO PRESPUESTO
DESCRIPCION MODIFICADO |MODIFICACION| MODIFICADO
DE GASTO 5 4
N° 04 - N° 05
COSTO DE CONSTRUCCION POR
COSTO DE CONSTRUCCION POR
2.6.23.25 ADMINISTRACION DIREGTA - BIENES 2.004,786.87 -140,000.00| 1,864,786.87
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PUNO, weerereeeeeeeceeeeieee e

COSTO DE CONSTRUCCION POR
262326 | N OMINISTRAGION DIRECTA - SERVICIOS 2,722,073.27 25,000.00| 2,747,073.27

GASTO POR LA CONTRATACION DE |
2.6.81.41 | o0 o ONAL 299,912.07 -35,000.00 264,912.07
2.6.81.42 °|GASTO POR LA COMPRA DE BIENES - 5381160 - -10,000.00 43,811.60

- | GASTO POR LA CONTRATACION DE |

268143 | o0 clos - . 69,919.70 -20,000.00 49,919.70

Que, con Informe N° 668-2019-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de
Presupuesto, sefala que la modificacion del Presupuesto Analitico N° 05 del Expediente Técnico
del Proyecto cuenta con el Informe del supervisor de obra de la Oficina Regional de Supervision
y Liquidacién de Proyectos, por consiguiente, se remita para la emision de la resolucién de
aprobacion del Presupuesto Analitico modificado N° 05, a efectos de registrar en el Médulo de
Procesos Presupuestarios del SIAF-SP: y :

Estando al Informe N° 119-2019/GRP/GRI-SGO/JDGB/RO del Residente y Supervisor
de Obra, Informe N° 044-2019-GR-PUNO/ORSYLP/FGG-SO del Supervisor de Obra, Informe N°
668-2019-GR-PUNO/GRRPAT-SGO de la Sub Gerencia de Presupuesto, Oficio N° 1219-2019-

G.R.PUNO-GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto vy
Acondicionamiento Territorial, y visacion de la Oficina Regional de Asesoria Juridica:

En el marco de lo establecido por la Resolucién Ejecutiva Regional N° 064-2019-PR-GR
PUNO:

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR la modificacién del Presupuesto Analitico N° 05 del

COMPONENTE CONSTRUCCION DEL PUENTE JUCHUY CCASA DEL TRAMO III SINA —

YANAHUAYA DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA

DESVIO VILQUECHICO - COJATA — SINA — YANAHUAYA, conforme al Cuadro “DETALLE DE

MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 05 contenido en el octavo considerando
de la presente resolucion.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

FICONA MAMANI
RAL REGIONAL
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