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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 7422-2019-GGR sobre Modificacién de Presupuesto
2\ Analitico N° 09 del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL. SERVICIO DE EDUCACION
ﬁECUNDARIA EN LA I.E. JULIO GABANCHO ENRIQUEZ DE LA CIUDAD DE

ACUSANI — PROVINCIA DE CARABAYA — PUNO;
CONSIDERANDO:

| Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
/ EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. JULIO GABANCHO ENRIQUEZ DE LA
F CIUDAD DE MACUSANI — PROVINCIA DE CARABAYA — PUNO, se aprobé mediante
Resoluciéon Gerencial General Regional N° 290-2013-GGR-GR PUNO de fecha 08 de
julio del 2013, con un presupuesto total de S/. 4'843,453.81 Nuevos Soles;

Que, con Resolucion Gerencial General Regional N° 655-2014-GGR-GR PUNO
de fecha 28 de agosto del 2014, se aprobé la Modificacion de Presupuesto Analitico N°
01 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN
LA LLE. JULIO GABANCHO ENRIQUEZ DE LA CIUDAD DE MACUSANI — PROVINCIA
DE CARABAYA — PUNO;

) Que, por Resolucion Gerencial General Regional N° 804-2014-GGR-GR PUNO

de fecha 26 de setiembre del 2013, se aprobé la Modificacién de Presupuesto Analitico
N° 02 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA
EN LA LE. JULIO GABANCHO ENRIQUEZ DE LA CIUDAD DE MACUSANI| —
PROVINCIA DE CARABAYA — PUNO;

Que, mediante Resoluciéon Gerencial General Regional N° 1233-2014-GGR-GR
HUNO de fecha 16 de diciembre del 2014, se aprobé la Modificacion de Presupuesto
analitico N° 03 del F’royecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION

- Que, con Resolucion Gerencial General Regional N° 303-2015-GGR-GR PUNO
de fecha 08 de julio del 2015, se aprobé la Modificacion de Presupuesto Analitico N° 04
del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA
|.LE. JULIO GABANCHO ENRIQUEZ DE LA CIUDAD DE MACUSANI — PROVINCIA DE
CARABAYA — PUNO:;

Que, por Resolucion Gerencial General Regional N° 128-2016-GGR-GR PUNO
de fecha 23 de marzo del 2016, se aprobd la Modificacién de Presupuesto Analitico N°
05 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN
LA |.E. JULIO GABANCHO ENRIQUEZ DE LA CIUDAD DE MACUSANI — PROVINCIA
DE CARABAYA — PUNO;
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Que, mediante Resoluciéon Gerencial General Regional N° 255-2016-GGR-GR
PUNO de fecha 11 de mayo del 2016, se aprobd la Modificacion de Presupuesto
Analitico N° 06 del Proyecto- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
2\ SECUNDARIA EN LA |.E. JULIO GABANCHO ENRIQUEZ DE LA CIUDAD DE

» &} MACUSANI — PROVINCIA DE CARABAYA — PUNO;

Que, con Resolucion Gerencial General Regional N° 594-2018-GGR-GR PUNO
de fecha 31 de octubre del 2018, se aprobé el expediente técnico modificado por
mayores metrados, adicionales (partidas nuevas), deductivos del del Proyecto
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE. JULIO
GABANCHO ENRIQUEZ DE LA CIUDAD DE MACUSANI - PROVINCIA DE
CARABAYA — PUNO: -

, Que, por Resolucién Gerencial General Regional N° 002-2019-GGR-GR PUNO
% >} de fecha 18 de enero del 2019, se aprobé la Modificacién de Presupuesto Analitico N°

./ 07 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN
LA L.LE. JULIO GABANCHO ENRIQUEZ DE LA CIUDAD DE MACUSANI — PROVINCIA
DE CARABAYA — PUNO; .

- Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 196-2019-GGR-GR
PUNO de fecha 05 de junio del 2019, se aprobo la Modificacion de Presupuesto Analitico
N® 08 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA
EN LA LE. JULIO GABANCHO ENRIQUEZ DE LA CIUDAD DE MACUSANI —
PROVINCIA DE CARABAYA — PUNO:

Que, con Informe N° 755-2019-GR-PUNO-GGR-ORSLP/INCC elevado 3
Gerencia General Regional en fecha 26 de julio del 2019, la Oficina Regional de
\. oupervision y Liquidacién de Proyectos indica que la modificacion de presupuesto es Ia
A\ Siguiente:

DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 09

ESPECIEICA PRESUPUESTO _ PRESUPUESTO
DESCRIPCION MODIFICADO MODIFICACION | MODIFICADO N°
DE GASTO N° 08 09

COSTO DE CONSTRUCCION POR

2.6.22.23 ADMINISTRACION DIRECTA — PERSONAL 2,605,609.48 100,000.00 2,705.609.48
COSTO DE CONSTRUCCION POR

2.6.22.24 ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 2,900,610.71 -30,000.00 2,870.610.71
COSTO DE CONSTRUCCION POR

2.6.22.25 ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 640 387.51 -70,000.00 570,387.51

Que, con Informe N° 675-2019-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de
Presupuesto, sefiala que la modificacion del Presupuesto Analitico N° 09 del Expediente
Técnico del Proyecto cuenta con el Informe del supervisor de obra de la de la Oficina
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Regional de Supervisién y Liquidacién de Proyectos, por consiguiente, se remita para la
emision de la resolucion; y |

: Estando al Informe N° 003-2019-GRP/GRI/-SGO/RO-RHQ del Residente y
Supervisor de Obra, Informe N° 1191-2019-GRP/GRI/SGO de la Sub Gerencia de
Obras, Informe N° 755-2019-GR-PUNO-GGR-ORSLP/JNCC de I3 Oficina Regional de
Supervision y Liquidacion de Proyectos, Informe N° 675-2019-GR-PUNO/GRPPAT-
SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Oficio N° 1238-2019-G.R.PUNO/GRPPAT de
la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y
visacion de la Oficina Regional de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por la Resolucién Ejecutiva Regional N° 064-2019-PR-GR
PUNO; _

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR la modificacion del Presupuesto Analitico N° 09
del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA
l.E, JULIO GABANCHO ENRIQUEZ DE LA CIUDAD DE MACUSANI — PROVINCIA DE

ARABAYA — PUNO, conforme al Cuadro ‘DETALLE DE MODIFICACION DE
PRESUPUESTO ANALITICO N° 09” contenido en el décimo primer considerando de |a
presente resolucion. .

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
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