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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 7687-2019-GGR, sobre ampliacion de plazo
solicitada - por la empresa SERVICENTRO PIMEX SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA, para la entrega de petréleo Diesel B5-S50, en Ia ejecucion del contrato
N° 13-2019-SIE-GRP;

CONSIDERANDO:

Que, la empresa SERVICENTRO PIMEX SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA, representada por dofia JANETT Y. QUEA CCAMA, mediante Informe
'N® 15-2019-SERVICENTRO PIMEX S.A.C., solicita ampliacion de plazo por 120
dias, para la entrega de petréleo Diesel B5- 850 enla ejecucmn del contrato. N° 13-
2019-SIE-GRP adquisicion de petroleo Diesel B5 S-50, segiin EETT para la obra
Mejoramiento de la Carretera Challhuamayo, Inicio (354,908.00 E. - 8,522,756.00
N.), Final (348,991.00 E. -8,525,762.00 N.) Distrito de Ayapata - Carabaya-Puno,
Kilometro: 10.000, Puno, Carabaya, Ayapata; manifestando que la obra se
encuentra paralizada;

Que, el residente de obra Ing. ALEXANDER V. CHAVEZ ENRIQUEZ, con el
aval del supervisor de obra Ing. ROBERTO CRUZ MAMANI, mediante Informe N°
0167 2019-GRP/GRI/SGO/RO- AVCHE,; manifiesta que se generd la Orden de
mipra N° 00630 (primera entrega 2,000 galones); que, a la fecha, la obra se
encuentra paralizada desde el 01 de junio del presente ano debido a Ia falta
presupuestal;

;’ Que, el Subgerente de Obras, Ing. CRISTOBAL MAMANI SACACHIPANA,

V por intermedio del Memorandum N° 2322-2019-GR-PUNO-GRI/SGO, aclara que
‘solo se realiz6 la primera entrega segun el contrato, también indica que la obra se
encuentra paralizada desde el 01 de junio de 2019;

Que, la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, por intermedio del
Informe N° 1074-2019 GR PUNO/ORA-OASA, sefiala que el contratista solicita una
segunda ampliacion de plazo por 120 dias calendario, concluyendo en solicitar al
titular de la Entidad o quien este delegado, la aprobacion de la ampliacion de plazo
por 120 dias calendarios;

Que, al respecto, el contratista presenté su solicitud de ampliacion de plazo,

el 23 de julio de 2019; el plazo para que la Entidad resuelva sobre dicha solicitud y

- notifique su decision, es de 10 dias habiles, conforme al articulo 158° del
Reglamento de la Ley 30225 LCE aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF;
en consecuencia, el plazo para resolver la solicitud de ampliacion de plazo y
notificar dicha decision al contratista ha vencido el dia jueves 08 de agosto de 2019.
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Pese al vencimiento de dicho plazo, el Gobierno Regional Puno, no ha dado
respuesta a la solicitud del contratista, por lo que en aplicacion del articulo 158° del
RLCE, corresponderia tener por aprobada la ampliacién de plazo solicitada; y

Estando al Informe Legal N° 506-2019-GR PUNOJ/ORAJ de la Oficina
Regional de Asesoria Juridica; |

En el marco de lo establecido por la Resolucidn Ejecutiva Regional N° 064-
2019-GR-GR PUNO:;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- TENER POR. APROBADA, por falta de
pronunciamiento oportuno, la ampliaciéon de plazo por 120 dias calendarios,
solicitada mediante Informe N° 15-2019- SERVICENTRO PIMEX S.A.C., por la
empresa SERVICENTRO PIMEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, representada
por dofia JANETT YANINA QUEA CCAMA, para la entrega de petréleo Diesel B5-
S50, en la ejecucion del contrato N° 13-2019-SIE-GRP adquisicién de petroleo
Diesel B5 S-50, segun EETT para la obra:. “Mejoramiento de la Carretera
Challhuamayo, Inicio (354,908.00 E. - 8,522,756.00 N.), Final (348,991.00 E. -
8,525,762.00 N.) Distrito de Ayapata - Carabaya-Puno, Kilémetro: 10.000, Puno,
Carabaya, Ayapata”.

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR copia de los actuados pertinentes a
Secretaria Técnica, para la determinaciéon de responsabilidades por la falta de
,,/ / respuesta oportuna a la solicitud de ampliacion de plazo.

EEC-O A MAMANI
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