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EL GEREN TE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 8326-2019-GGR, sobre ampliacién de plazo
solicitada por la empresa. GRUPO SANTA FE, representada por dofia LIBORIA
ERUNDINA QUENTA COAQUIRA;

CONSIDERANDO:

-'e' Que, la empresa GRUPO SANTA FE, representada por dofia LIBORIA
ERUNDINA QUENTA COAQUIRA, mediante Carta s/n de 17 de julio de 2019,
solicita ampliacién de plazo por 20 dias calendarios, contados desde el 22 de julio
‘al 10 de agosto de 2019, para la 4ta entrega de cemento portland tipo IP x 42.5 Kg,
segln especificaciones técnicas, en la ejecucion del contrato N° 012-2019-SIE-
GRP, adquisicion de cemento portland tipo IP x 42.5 Kg, segun especificaciones
técnicas, para la obra: Mejoramiento de los Servicios Educativos de Nivel Primaria
en la IEP N° 70473 del Centro Poblado de Parina, Distrito de Ocuviri - Lampa —
Puno;

Que, como sustento de la solicitud de ampliacion de plazo, la empresa
manifiesta la carencia de espacio suficiente para almacenar las 2250 bolsas que
corresponden a la cuarta entrega y considerando la proximidad de la fecha de
N\, entrega. El drea usuaria otorga su conformidad con la ampliacion de plazo solicitada
| a empresa contratista;

Que, la empresa contratista presentoé su solicitud de ampliacién de plazo, el
19 de julio de 2019; el plazo para que la Entidad resuelva sobre dicha solicitud y
notifique su decision, es de 10 dias habiles, conforme al articulo 158° del RLCE
aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF; en consecuencia, el plazo para
resolver la solicitud de ampliacién de plazo y notificar dicha decision al contratista
ha vencido el 06 de agosto de 2019;

Que, pese al vencimiento de dicho plazo, el Gobierno Regional Puno, no ha
dado respuesta a la solicitud del contratista, por lo que en aplicacion del articulo
158° del RLCE, corresponderia tener por aprobada la ampliacion de plazo
solicitada; y

Estando al Informe Legal N° 913-2019-GR PUNO/ORAJ de la Oficina
Regional de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establemdo por la Resolucion Ejecutiva Regional N° 064-
2019-GR-GR PUNO;
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- - TENER POR APROBADA, por falta de
pronunciamiento oportuno, la ampliacion de plazo por 20 dias calendarios, contados
desde el 22 de julio al 10 de agosto de 2019, solicitado mediante Carta s/n de fecha
17 de julio de 2019, por la empresa GRUPO SANTA FE, representada por dona
LIBORIA ERUNDINA QUENTA COAQUIRA, para la 4ta entrega de cemento
portland tipo IP x 42.5 Kg en la ejecucion del contrato N* 012-2019- SIE-GRP,
adquisicién de cemento portland tipo IP x 42.5 Kg, seglin especificaciones técnicas,
para la obra: Mejoramiento de los Servicios Educativos de Nivel Primaria en la IEP
N° 70473 del Centro Poblado de Parina, Distrito de Ocuviri - Lampa - Puno.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR el desglose del expediente, a fin de
que sea entregado a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares
conjuntamente con la presente resolucion.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
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