GOBIERNO REGIONAL PUNO Resolucion Gerencial General Regional
Gerencia General Regional

Ne 2 2W 2019-GGR-GR PUNO
28 AGO 201

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

i Vistos, el expediente N° 8401-2019-GGR sobre aprobacién de Expediente
i Ll‘ecnlco Modtflcado N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV.
 DESAGUADERO (EMP PE 36A) - KELLUYO - PISACOMA, PROVINCIA DE
CHUCUITO - PUNO, TRAMO | DESVIO DESAGUADERO — KELLUYO 10+976 KM:

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 869-2014-GGR-GR
PUNO de fecha 06 de octubre del 2014, se aprobo el Expediente Técnico del Proyecto
. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE 36A) -
KELLUYO - PISACOMA, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO, TRAMO
7 ; DESAGUADERO KELLUYO, el presupuesto total del Expediente Técnico asciende a
fff’ S/. 24°914,442.20 Nuevos Soles

. Que, con Informe N° 808-2019-GR-PUNO-GGR-ORSLP/JNCC de fecha 09 de
agosto del 2019, la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos, en
conclusiones indica: “...habiéndose revisado por el Supervisor de Obra ... APRUEBA
al Expediente Técnico Modificado N° 01, como también contando con los requisitos
minimos... REITERA OPINION FAVORABLE Para Su Aprobacion Via Acto Resolutivo:

NOMBRE DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO
(EMP PE 36A) - KELLUYO - PISACOMA, PROVINCIA DE
CHUCUITO - PUNO, TRAMO | 18+976 KM. DESVIO
| DESAGUADERO — KELLUYO”
FUNCION : 15 TRANSPORTES
DIVISION FUNCIONAL - 033 TRANSPORTE TERRESTRE
FU ENTE DE FINANCIAMIENTO: CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES
ENTIDAD FINANCIERA: .  GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE PUNO — GERENCIA REGIONAL
| | DE INFRAESTRUCTURA
MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA
PLAZO DE EJECUCION: 1311 DIAS CALENDARIOS
MONTO DE PRESUPUESTO TOTAL: S/. 417097,755.16...”

Asimismo indica que el Presupuesto Requerido para el Expediente Técnico Modificado
N® 01 es de S/. 9'885,280.66;

Que,.con Informe N° 730-2019-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 21 de agosto
del 2019, la Sub Gerencia de Presupuesto indica: “... el expediente técnico del adicional,
debe ser aprobado conforme a la normativa vigente y disposicién superior. Por tanto,
debe proseqguir el tramite de aprobacion del expediente técnico modificado con
ampliacion presupuestal del proyecto... de acuerdo a la estructura siguiente:



GOBIERNO REGIONAL PUNO Resolucion Gerencial General Regional
Gerencia General Regional

ne % 24.2019-GGR-GR PUNO
28 AGO 2018

UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE PUNO

PROYECTO: 2 185578 Mejoramiento de la Carretera DV. Desaguadero (Emp. PE 36A) -
| Kelluyo - Pisacoma, Provincia de Chucuito — Puno, Tramo | Desvio
Desaguadero — Kelluyo 10+976 KM

COSTO EXP.TEC.PPTO.ADICIONAL: S/. 9,885,280.66 soles”

Que, con Oficio N° 1362-2019-G.R.PUNO/GRPPAT de fecha 28 de agosto del
28 de agosto del 2019, el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, sefiala: “...Es necesario y se sugiere se ponga en
conocimiento del Organo de Control lnstrtuc:onal dado que el incremento representa el
31.67% al expediente técnico original aprobado mas adicional de obra N° 01... para
determinar las responsabilidades que corresponda. Con la finalidad de que el proyecto
pueda .cumplir con los objetivos 'y metas planteadas, es necesario dar tramite a la
solicitud de aprobacion del Expediente Técnico Modificado N° 01..." y

Estando al Informe N° 808-2019-GR-PUNO-GGR-ORSLP/JNCC de la Oficina
Regional de Supervision y Liquidacién de Proyectos, Informe N° 430-2019-
GR.PUNO/JFBC-GRI de la Gerencia Regional de Infraestructura, Informe N° 730-2019-
GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Informe N° 211-
2019/GR-PUNO/GRI/SGO/RO-ADZP del Residente de Obra, Oficio N° 1362-2019-
G.R.PUNO/GRPPAT del Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto vy
Acondicionamiento Territorial, y visacion de la Oficina Regional de Asesoria Juridica:

En el marco de lo establecido por la Resolucion Ejecutiva Regional N° 064-2019-
PR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR el Expediente Técnico Modificado N° 01 del

.Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE 36A)

- KELLUYO - PISACOMA, PROVINCIA DE CHUCUITO — PUNO, TRAMO | DESVIO
DESAGUADERO — KELLUYO 10+976 KM, por el monto de S/. 9,885,280.66.

SE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

v
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“ GERENT GE ERAL REGIONAL
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