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o 0N,

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 8630-2019-GGR sobre Expediente Técnico Adicional N°

T 7oA 01, por mayores metrados y mayores gastos generales del Proyecto MEJORAMIENTO
-"F;?,:\ DE LA CARRETERA CHALLHUAMAYO, INICIO (354,908.00 E. - 8,522,756.00 N.),
: :.,J‘” FINAL (348,991.00 E. - 8,525,762.00 N.), DISTRITO DE AYAPATA, PROVINCIA DE

i CARABAYA — PUNO:;

CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA CHALLHUAMAYO, INICIO (354,908.00 E. - 3,922,756.00 ‘N.), FINAL
/(348,991.00 E. - 8,525,762.00 N.), DISTRITO DE AYAPATA, PROVINCIA DE
% CARABAYA — PUNO, se aprobé mediante Resolucién Gerencial General Regional N°
'\ 223-2017-GGR-GR PUNO de fecha 08 de junio del 2017, con un presupuesto total de
AR Y =~ Sl. 5,677,797.83; |

Que, con Informe N° 460-2019-GR.PUNO/JFBC-GRI de fecha 03 de setiembre
del 2019, el Gerente Regional de Infraestructura precisa que se requiere la aprobacion

del “Expediente Técnico Adicional N° 01, por mayores metrados y mayores gastos

generales” del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHALLHUAMAYO.
)\ INICIO (354,908.00 E. - 8,522,756.00 N.), FINAL (348,991.00 E. - 8,525,762.00 N.)
., o\ DISTRITO DE AYAPATA, PROVINCIA DE CARABAYA — PUNO:

Que, segln Informe N° 418-2019-GR.PUNO/JFBC-GRI de fecha 07 de agosto
del 2019, el Gerente Regional de Infraestructura, solicita la aprobacién del Presupuesto

y Adicional N* 01 segun el siguiente desagregado por Especificas de Gasto:

CLASIFIC. - DESCRIPCION MONTO S/.
2.6.23.24 | Costo de Construccion por Administracion Directa — Personal 294,920.71
2.6.23.25 | Costo de Construccién por Administracion Directa — Bienes 119,509.16
2.6.23.26 | Costro de Construccién por Administracion Directa — Servicios 686,056.92

2.6.81.41 | Gasto por la Contratacién de Personal ‘ ' ‘ " 47,360.00
2.6.81.42 | Gasto por la Compra de Bienes 8,316.27
2.6.81.43 | Gasto por la Contratacién de Servicios 20,459.53

TOTAL: | 1,176,622.59

Que, mediante Informe N° 652-2019-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 24 de
julio del 2019, la Sub Gerencia de Presupuesto, menciona: “... no existe recursos de
libre disponibilidad ni signar recursos para Ia Aprobacién del Expediente Técnico...” y

Estando a-l Informe N° 031-2019-GR-PUNO/RCM/SO-MCCH del Supefvisor de
. Obras, Informe N° 1408-2019-GRP/GRI/SGO de Ia Sub Gerencia'de Obras, Informe N°
418-2019-GR.PUNO/JFBC-GRI e Informe N° 460-2019-GR.PUNO/JFBC-GRI de la
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Gerencia Regional de Infraestructura, Informe N° 652-2019-GR-PUNO/GRPPAT-SGP
de la Sub Gerencia de Presupuesto, Informe N° 803-2019-GR-PUNO-GGR-
ORSLP/IJNCC e Informe N° 851-2019-GR-PUNO-GGR/ORSLP/JNCCde la Oficina
Regional de Supervision y . Liquidacion de Proyectos, Oficio N° 1205-2019-
G.R.PUNO/GRPPAT y Oficio N° 1354-2019-G.R.PUNO/GRPPAT de la Gerencia
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Memorandum
N°® 852-2019-GR PUNO/GGR de la Gerencia General Regional, e lnforme N° 121-2019-
GR- PUNO/ORAJ de la Of’ cma Regional de Asesona Jundica |

En el marco de lo establecido por la Resolucion Ejecutwa Regmnal N° 064-2019-
GR-GR PUNO; -

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR, el Expediente Técnico Adicional N° 01, por
mayores metrados y mayores gastos generales del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA CHALLHUAMAYO, INICIO (354,908.00 E. - 8,522,756.00 N.), FINAL
(348,991.00 E. - 8,525,762.00 N.), DISTRITO DE AYAPATA, PROVINCIA DE
CARABAYA - PUNO, sin disponibilidad presupuestal.
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