GOBIERNO REGIONAL PUNO Resolucion Gerencial General Regional
Gerencia General Regional |

Ne 26 € 5019-GGR-GR PUNO

a4 = Ty ﬁFL;' ¢
L a, e ol & EE e
y & LT |

e

e W

- EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

/ . ~ Vistos, el expediente N° 8598-2019-GGR sobre Ampliacion de Plazo N° 06 del

Proyecto CONSTRUCCION DEL PUENTE JUCHUY CCASA DEL TRAMO Il SINA —
-+ YANAHUAYA DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA
/ CARRETERA DESVIO VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA:

. CONSIDERANDO:

- Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 285-2014-GGR GR
e PUNO de fecha 07 de mayo del 2014, se aprobé el Expediente Técnico del Proyecto
5 TSI CONSTRUCCION DEL PUENTE JUCHUY CCASA ‘DEL TRAMO Il -SINA -
=y B° /’ ¢ YANAHUAYA DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA
(i oo iRy © 1) CARRETERA DESVIO VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA:

LA Que, con Resolucion Gerencial General Regional N° 120-2018-GGR GR PUNO
| S¥Ae" de fecha 03 de abril del 2018, se aprobé la Ampliacion de Plazo N° 01 Proyecto
N CONSTRUCCION DEL PUENTE JUCHUY CCASA DEL TRAMO Il SINA -

| YANAHUAYA DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA DESVIO VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA, por 120 dias
calendarios, desde el 30 de enero hasta el 30 de mayo del 2018:

i Que, por Resolucién Gerencial General Regional N° 382-2018-GGR-GR PUNO
/ de fecha 15 de agosto del 2018, se aprobd la Ampliacién de Plazo N°.02 Proyecto
~ —CONSTRUCCION DEL PUENTE JUCHUY CCASA DEL TRAMO Il SINA —
YANAHUAYA DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA DESVIO VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA, por 153 dias
calendarios, desde el 31 de mayo hasta el 30 de octubre del 2018: |

Que, con Resolucion Gerencial General Regional N° 611-2018-GGR GR PUNO
de fecha 12 de noviembre del 2018, se aprobé Ila Ampliaciéon de Plazo N° 03 del
- Proyecto CONSTRUCCION DEL PUENTE JUCHUY CCASA DEL TRAMO I SINA -
YANAHUAYA DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA DESVIO VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA, por 46 dias
calendarios, desde el 31 de octubre hasta el 15 de diciembre del 2018:

Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 065-2019-GGR GR
PUNO de fecha 14 de marzo del 2019, se aprobé la Ampliacion de Plazo N° 04
Proyecto CONSTRUCCION DEL PUENTE JUCHUY CCASA DEL TRAMO Il SINA -
YANAHUAYA DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA DESVIO VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA por 120 dias

calendarios, desde el 16.de diciembre del 2018 hasta el 14 de abril del 2019; .
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Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 167-2019-GGR GR
PUNO de fecha 20 de mayo del 2019, se aprobé la Ampliacion de Plazo N° 05
Proyecto CONSTRUCCION DEL PUENTE JUCHUY CCASA DEL TRAMO Il SINA —
YANAHUAYA DEL -PROYECTO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA DESVIO VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA, por 180. dias
calendarios, desde el 15 de abril hasta el 31 de julio del 2019;

Que, con Informe N° 916-2019-GR-PUNO-GGR-ORSLP/JNCC de fecha 02 de
setiembre del 2019 el Jefe de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de
. Proyectos, solicita se emita resolucién para la Ampliacién de Plazo N° 06 por 52 dias
h ~=* calendarios, desde el 01 de agosto hasta el 21 de setiembre del 201 O,y

oA Rsgl ) Estando al Informe N° 916-2019-GR-PUNO-GGR-ORSLP/JNCC del Jefe de |a
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: __L Oficina Regional de Supervision y Liquidacién de Proyectos, disposicién de Gerencia
/.~ 7 General Regional, y visacién de la Oficina Regional de Asesoria Juridica;

o En el marco de o establecido por la Resoluciéon Ejecutiva Regional N° 064-
2019-PR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

_ ARTICULO UNICO.- APROBAR, la Ampliacién de Plazo N° 06 del Proyecto
CONSTRUCCION DEL PUENTE JUCHUY CCASA DEL TRAMO Il SINA —
YANAHUAYA DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA DESVIO VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA, por cincuenta y
dos (52) dias calendarios, desde el 01 de agosto hasta el 21 de setiembre del 2019.

ISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
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