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Resolucion Gerencial General Regional

-2019-GGR-GR PUNO

EL GEREN TE-GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el eXpedlente N° 8707 2019-GGR sobre Modiﬂcacnon de Presupuesto Analltlco
~N” 03 del Proyecto MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO -COMERCIAL EN EL BARRIO

CAPAJOCHA, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO -

- CONSIDERANDO:

PUNO,;

Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS

g A % SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO
/ COMERCIAL EN EL BARRIO CAPAJOCHA, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO -
__,f( | PUNO, fue aprobado por Resolucién Gerencial General Regional N° 377-2017-GGR-GR PUNO
/ . de fecha 23 de agosto del 2014, con un presupuesto total de S/. 3,487,284.38:

Que, con Resolucién Gerencial General Regional N° 328-2018-GGR-GR PUNO de fecha
16 de julio del 2018, se aprobd la Modificacion de Presupuesto Analitico N° 01 del Proyecto
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL EN EL BARRIO CAPAJOCHA, DISTRITO
DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO;

Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 552-2018-GGR-GR PUNO de
fecha 15 de octubre del 2018, se aprob6 la Modificacién de Presupuesto Analitico N° 02 del
Proyecto  MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL EN EL BARRIO
CAPAJOCHA, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO:

/ | Que, por Resolucion Gerencial General Regional N° 610-2018-GGR-GR PUNO de fecha
12 de noviembre del 2018, se aprobd el Presupuesto Adicional N° 01 del Proyecto
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA
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'INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL EN EL BARRIO CAPAJOCHA, DISTRITO

'y, DEMOHO, PROVINCIA DE MOHO — PUNO, por S/. 521,552.62, sin disponibilidad presupuestal:
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=1 Que, segtn Informe N° 884-2019-GR-PUNO-GGR-ORSLP/JNCC de fecha 27 de agosto |
SYECTOS Gf; del 2016, la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacion de Proyectos detalla fa Modlﬂcacmn
‘de Presupuesto:

-/ DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 03
) MOD. PPTO.02+ PRESUPUESTO
e - DESCRIPCION _PPTO.  |MODIFICACION | MODIFICADO N°
| ADICIONAL 01 03

COSTO DE CONSTRUCCION POR |

ZBEIES | e DR e DL 1.653.952 33 93.000.00|  1,746.952.33

COSTO DE CONSTRUCCION POR
262280 | Lot oE SRR DIRECTA - BIENES 2 034.180.87 -43,000.00 1.99180.87
262225 |COSTODE CONSTRUCCION POR 144,790.35 -50,000.00 94.790.35

ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
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Que, con Informe N° 797-2019-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de
Presupuesto, sefala que la modificacion del Presupuesto Analitico N® 03 del Expediente Técnico
del Proyecto cuenta con el Informe del supervisor de obra de la Oficina Regional de Supervisién
y Liquidacion de Proyectos,. por consiguiente, se remita para la emisién de la resolucién de
aprobacion del Presupuesto Analitico modificado N° 03;

Que, con Oficio N° 1415-2019-G.R.PUNO/GRPPAT de fecha 04 de setiembre del 2019,
el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, sefiala; “Es
necesario y se sugiere se ponga en conocimiento del Organo de Control Institucional, dado que
el presupuesto de personal se esta incrementando en mas 47.81% en relacién al expediente
técnico, para determinar las responsabilidades que corresponda. Conla finalidad de que el
proyecto pueda cumplir con los objetivos y metas planteadas, es necesario dar tramlte a la

_ modfﬂcacron de Presupuesto Analitico N° 03..

‘Estando al Informe N° 20-2019-GR PUNO/ORSyYLP/JVR-SO del Supervisor de QObra,
Informe N° 884-2019-GR-PUNO-ORSLP/JNCC de la Oficina Regional de Supervision vy
Liquidacion de Proyectos, Informe N° 797-2019-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia
de Presupuesto, Oficio N° 1415-2019-G.R.PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y visacion de la Oficina Regional de
Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por la Resolucion Ejecutiva Regional N° 064-2019-PR-GR
PUNO;

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR la modificacién del Presupuesto Analitico N° 03 del
Proyecto MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL EN EL BARRIO
“'?" -+ CAPAJOCHA, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO, conforme al Cuadro
H“DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 03” contenido en el qumto
acq{mderando de la presente resolucion. |
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