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GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 8551-2019-GGR sobre Ampliacion de Plazo N° 01 del
Proyecto INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN
LA |.LE.S. RODOLFO DIESEL, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN
— PUNO;

CONSIDERANDO:

‘Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 168-2019-GGR-GR

PUNO de fecha 21 de mayo del 2019, se aprobé el Expediente Técnico de Saldo de

Obra INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA

" |.LE.S. RODOLFO DIESEL, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN -
PUNO

Que, mediante Informe N° 899-2019-GR-PUNO-GGR-ORSLP/JNCC el Jefe de
la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos, indica que la
Ampliacién de Plazo N° 01 es por 32 dias calendarios desde el 31 de julio hasta el 31
de agosto del 2019; y

Estando al Informe N° 052-2019-GR-PUNO/GRI/SGO-RO-RCC del Residente
de Obra, Informe N° 1346-2019-GRP/GRI/SGO de Is Sub Gerencia de Obras, Informe
N° 004-2019-ORSLP/GRP/SO-MCH del Supervisor de Obra, Informe N°® 899-2019-
GR-PUNO-GGR-ORSLP/JNCC de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de
Proyectus y visacion de la Oficina Regional de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por la Resolucion Ejecutiva Regional N° 064-
2019-PR—GR PUNO;

SE RESUELVE:

/ _,.:" ARTICULO UNICO.- APROBAR, en via de regulariacion, la Ampliacién de
Plazo N° 01 del Proyecto INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL
'\h SECUNDARIO EN LA I|LE.S. RODOLFO DIESEL, DISTRITO DE JULIACA,
, ,( 3 ~/" ¢, = PROVINCIA DE SAN ROMAN — PUNO, por treinta y dos (32) dias calendarlos desde
4 et L., {_g el 31 de julio hasta el 31 de agosto del 2019.

ISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
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