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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 8874-2019-GGR, sobre solicitud de ampliacion de

presupuesto "Adicional N° 01" para el componente gastos administrativos dentro

del expediente técnico del proyecto “Mejoramiento y Ampliacion del servicio de agua
/] del sistema de riego tecnificado Kaphia - Ticaraya, en las comunidades de Tikaraya,

gﬁi’u :‘f« I*TO Ampatiri, Batalla y Chatuma del Distrito de Pomata, Provincia de Chucuito, Region
n‘:a-? % Puno":
@ S )
‘\gjfa.@m Y CONSIDERANDO:
T Que, en relacién a la solicitud de ampliacién de presupuesto para el
| componente gastos administrativos dentro del expediente técnico del proyecto
"Mejoramiento y Ampliacién del servicio de agua del sistema de riego tecnificado
Kaphia - Ticaraya, en las comunidades de Tikaraya, Ampatiri, Batalla y Chatuma
= del Distrito de Pomata, Provincia de Chucuito, Regién Puno, la Oficina Regional de

= ;,« Supervisién y Liquidacion de Proyectos ha emitido el Informe N° 939-2019-GR-
e 29 % PUNO-GGR/ORSYLP de fecha 04 de setiembre del 2019:

i
i ]
.': Hf-\.

Que, después de haber revisado el expediente en referencia, concluye que
1 O la solicitud  de ampliacion de presupuesto para el componente gastos
" =+ administrativos dentro del expediente técnico del proyecto "Mejoramiento y
Ampliacion del servicio de agua del sistema de riego tecnificado Kaphia - Ticaraya,
en las comunidades de Tikaraya, Ampatiri. Batalla y Chatuma del Distrito de
Pomata, Provincia de Chucuito, Region Puno”, precisa que no puede configurarse

/@?@}\{ como una prestacion adicional de obra, por encontrarse considerado dentro del

’;’{q' rﬁ {5 . - ~

o ‘5;5@ ﬂ% expediente Técnico;
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@ N / Que, por Resolucion de Contraloria N° 147-2016-CG, que aprueba la

\‘\;PE%,/Directiua N°® 011-2016-CG/GRROD, numeral 6. acapite 6.3 Prestacidn adicional de

y/ obra y causales que la originan “Una prestacién adicional de obra es aquella no
considerada en el expediente técnico, ni en el contrato original, cuya realizacion
resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la
obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional.™

Que, en ese sentido, la solicitud del ejecutor de obra Mejoramiento y
ampliacion del servicio de agua del sistema de riego tecnificado Kaphia — Ticaraya,
en las comunidades de Tikaraya, Ampatiri, Batalla y Chatuma del Distrito de
Pomata. Provincia de Chucuito Regién Puno, deviene en Improcedente; v

Estando a la Opinidon Legal N° 656-2019-GR PUNO/ORAJ de la Oficina
Regional de Asesoria Juridica:
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En el marco de lo establecido por la Resolucion Ejecutiva Regional N° 064-
2019-GR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de
ampliacion de presupuesto "Adicional N° 01" para el componente gastos
administrativos dentro del expediente técnico del proyecto “Mejoramiento vy
Ampliacion del servicio de agua del sistema de riego tecnificado Kaphia - Ticaraya,
en las comunidades de Tikaraya, Ampatiri, Batalla y Chatuma del Distrito de
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