GOBIERNO REGIONAL PUNO Resotucion Gerencial General Regional
Gerencia General Regional

N© 557&?-2019-@6?{-61:{ PUNO -

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 8937-2019-GGR sobre Ampliacién de Plazo N° 05 del
Proyecto MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAUL CARRERA
DEL DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO — PUNO:

CONSIDERANDO:

Que, la Gerencia General Regional del Gobierno Regional Puno mediante
Resolucion Gerencial General Regional N° 364-2016-GGR-GR PUNO de fecha 19 de
julio del 2016, aprueba el expediente técnico del Proyecto de Inversién Publica:
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAUL CARRERA DEL
DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO, con plazo de
ejecucion de 304 dias calendarios:

Que, por Resolucion Gerencial General Regional N° 300-2017-GGR-GR PUNO

de fecha 20 de julio del 2017, se aprueba la ampliacion de plazo N° 01 del Proyecto

MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAUL CARRERA DEL

“c..™s. DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO — PUNO. por 104 dias
' > 7 calendarios, desde el 19 de mayo hasta el 30 de agosto del 2017

> L Y it Que, con Resolucion Gerencial General Regional N° 007-2018-GGR-GR PUNO
“%jes 77 de fecha 17 de enero del 2018, se aprueba la ampliacion de plazo N° 02 del Proyecto
22"  MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAUL CARRERA DEL
DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO — PUNO, por 141 dias
calendarios, desde el 31 de agosto del 2017 hasta el 18 de enero del 2018:

ol el / Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 170-2018-GGR-GR

T " PUNO de fecha 30 de abril del 2018, se aprueba la ampliacion de plazo N° 03 del

. J¥77, / ProyectoMEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAUL CARRERA

"2+ DEL DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO — PUNO, por 162 dias
I{;’ calendarios, desde el 18 de enero hasta el 29 de junio del 2018:

Que, por mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 133-2019-GGR-
GR PUNO de fecha 25 de abril del 2018, se aprueba la ampliacion de plazo N° 043 del
Proyecto MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAUL CARRERA
DEL DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO — PUNO, por 381 dias
calendarios, desde el desde el 30 de junio del 2018 hasta el 15 de julio del 2019;

Que, mediante Informe N° 971-2019-GR-PUNO-ORSLP/INCC el Jefe de la
Oficina Regional de Supervision, recomienda: “...1.2 La Gerencia General Regional
debera comunicar a la Secretaria Técnica del PAD, que proceda segun sus
atribuciones respecto a la omision de funciones de los responsables de obra, en la
presentacion fuera del plazo de la solicitud de ampliacién de plazo N° 05...”:
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Ne 38575-2019-GGR-GR PUNO

Que, con Informe N° 017-2019-GR-PUNO-ORSLP/SQM/SO de fecha 03 de
setiembre del 2019, el Supervisor de Obra, solicita la Ampliacion de Plazo N° 05 por
67 dias calendarios desde el 16 de julio del 2018 hasta el 20 de setiembre del 2019; y

Estando al Informe N° 017-2019-GR-PUNO-ORSLP/SQM/SO del Supervisor de
Obra, Informe N° 971-2019-GR-PUNO-GGR-ORSLP/JNCC del Jefe de la Oficina
Regional de Supervisién y Liquidacion de Proyectos, y visacién de la Oficina Regional
de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por la Resolucion Ejecutiva Regional N° 064-
2019-PR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

/5 BN ARTICULO UNICO.- APROBAR la Ampliacion de Plazo N° 05 del Proyecto
¢+~ "/ \MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAUL CARRERA DEL
>/ % - |DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO — PUNO, por sesenta y

7]

et o/ siete (67) dias calendarios desde el desde el 16 de julio del 2018 hasta el 20 de
\ - - 7 setiembre del 2019.

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR copias de los actuados pertinentes a la
Secretaria Técnica, para determinacién de responsabilidades.
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