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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 9205-2019-GGR, sobre prestaciéon adicional de H/M de
alquiler de planta asfaltadora, por la suma equivalente al 25% del monto del contrato N° 06-
2019-AS-GRP;

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Puno celebrd el contrato N° 06-2019-AS-GRP de 21 de
marzo de 2019, con la empresa INDUSTRIA DE MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTOS
SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, contrataciéon de servicios -
servicio de alquiler de planta asfaltadora para mezcla en caliente (incluye generador caldero)
y alquiler de pavimentados para la obra Mejoramiento de la Carretera Azangaro (EMP. PU-
113) San Juan de Salinas - Chupa, Tramo | - Km 09+000 (Desvio San Juan de Salinas a
Curayllo), por el monto total de S/ 178,000.00 soles:

Que, la Gerencia Regional de Infraestructura, acogiendo las solicitudes de Ia
Subgerencia de Obras y residencia de obra, solicita la contratacién adicional de H/M de
alquiler de planta asfaltadora, por la suma equivalente al 25% del monto del contrato N° 06-
2019-AS-GRP. La contratacion adicional definida por la Oficina de Abastecimientos y
Servicios Auxiliares, tiene el siguiente detalle:

CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL S/.
Servicio de alquiler de planta asfaltadora para | H/M 35 1,100 38,500.00
mezcla en caliente (incluye generador caldero)
Alquiler de Pavimentadora H/M 30 200 6,000.00
TOTAL 25% DEL CONTRATO ORIGINAL 44 500.00

Que, la Ley de Contrataciones del Estado, modificada por D.Leg. N° 1444, articulo

o 34, y su Reglamento aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, articulo 157; prevén la ejecucion
de prestaciones adicionales, para ello se requiere de los siguientes requisitos Informe de
sustentacion del area usuaria, la asignacién presupuestal necesaria; y resolucion del titular
o funcionario delegado; '

Que, en el expediente existe la sustentacion del area usuaria. sobre la necesidad
de la prestacion adicional de alquiler de planta asfaltadora, equivalente al 25% del monto
del contrato, con la finalidad de concluir con los trabajos propios de la mezcla asfaltica en
caliente, lo que permitira garantizar la culminacion de la obra. El residente de obra sefiala
que durante los meses de abril del presente afio se tuvo una fuerte presencia de
precipitaciones pluviales, motivo por el cual se realizé trabajos no programados, como es el
pre secado de agregados, esto basicamente a que el contenido de humedad de los
agregados era mayor al 3%, asimismo este contenido de humedad no garantizaba una
buena preparacion de la mezcla en caliente, asimismo lo indicado figuran asientos del
cuaderno de obra los cuales se adjunta en la presente, es por ellos que se tiene un adicional
de horas maqguina de la planta de asfalto seglin contrato de referencia. el cual figura en item
01 servicio de alquiler de planta asfaltadora para mezcla en caliente (incluye generador
caldero) para la obra. Agrega, asimismo, adjunto asientos del cuaderno de obra en donde
se evidencia la presencia de lluvias, generando actividades no programadas como son el
presecado de agregados y de tal forma garantizar una correcta mezcla asfaltica segun
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especificaciones técnicas el proyecto, asiento N° 76, 77, 78, 79, 85, 90, 91, en donde se
hace constar las ocurrencias;

Que la Subgerencia de Presupuesto a través del Informe N° 597-2019-GR-
PUNO/GRPPAT-SGP da cuenta que se cuenta con recursos presupuestales; de igual
manera la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares ha emitido pronunciamiento
favorable, restando que se emita el acto resolutivo respectivo: %

Estando al Informe Legal N° 1020-2019-GR PUNO/ORAJ de la Oficina Regional de
Asesoria Juridica, Informe N° 10-2019-GR PUNOQ/ORA-OASA/JCC e Informe N°® 1254-
2019-GRPUNO/ORA-OASA de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares:

~ En el marco de lo establecido por la Resolucién Ejecutiva Regional N° 064-2019-
GR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la prestacion adicional de H/M de alquiler de
planta asfaltadora, por la suma equivalente al 25% del monto del contrato N° 06-2019-AS-
GRP contratacion de servicios - servicio de alquiler de planta asfaltadora para mezcla en
caliente (incluye generador caldero) y alquiler de pavimentados para la obra Mejoramiento
de la Carretera Azangaro (EMP. PU-113) San Juan de Salinas - Chupa, Tramo | - Km
09+000 (Desvio San Juan de Salinas a Curayllo), segun el siguiente detalle:

. CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL S/,
_Servicio de alquiler de planta asfaltadora para H/M 35 1,100 38,500.00
mezcla en caliente (incluye generador caldero)
Alquiler de Pavimentadora H/M 30 200 6,000.00
TOTAL 25% DEL CONTRATO ORIGINAL 44 500.00

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR el desglose del expediente, a fin de que sea
entregado a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares conjuntamente con la
presente resolucion.
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