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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 9169-2019-GGR, sobre Ampliacion de Plazo N° 05 del
Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MACUSANI - ABRA SUSUYA,
DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO;

"\\\ CONSIDERANDO: |

- Que, el Expediente Técnico del  Proyecto MEJORAMIENTO DE LA
732" - CARRETERA MACUSANI - ABRA SUSUYA, DISTRITO DE MACUSANI,-PROVINCIA
DE CARABAYA - PUNO, se aprob6é mediante Resolucién Gerencial General Regional
N® 210-2013-GGR-GR PUNO, de fecha 14 de mayo del 2013, con un presupuesto
total de S/. 397280,227.22 Nuevos Soles, con un plaze de ejecucién de 300 dias
calendarios; ' '

Que, con Resolucion Gerencial General Regional N° 083-2018-GGR-GR
PUNO, de fecha 15 de marzo del 2018 se aprobé el Prespuesto Adicional N° 01 y la
Ampliacién de Plazo N° 01 por 1098 dias calendarios, desde el 29 de junio del 2014
hasta el 30 de junio del 2017, del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
MACUSANI - ABRA SUSUYA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE
CARABAYA — PUNO; |

Que, por Resolucion Gerencial General Regional N° 462-2018-GGR-GR
PUNO, de fecha 13 de setiembre del 2018 se aprobé la Ampliacién de Plazo N° 02 por
518 dias calendarios, desde el 01 de julio del 2017 hasta el 30 de noviembre del 2018,

~= &, del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MACUSANI - ABRA SUSUYA,
i s 5\\ DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA — PUNO:

Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 710-2018-GGR-GR
. NO, de fecha 31 de diciembre del 2018 se aprobé la Ampliacién de Plazo N° 03 del
== Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MACUSANI - ABRA SUSUYA,
DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO, por 31 dias
calendarios, desde el 01 de diciembre hasta el 31 de diciembre del 2018:

Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 710-2018-GGR-GR
PUNO, de fecha 31 de diciembre del 2018 se aprob6 la Ampliacion de Plazo N° 03 del
Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MACUSANI - ABRA SUSUYA,
DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO, por 31 dias
calendarios, desde el 01 de diciembre hasta el 31 de diciembre del 2018;

Que, con Resoluciéon - Gerencial General Regional N° .186-2019-GGR-GR

PUNQO, de fecha 03 de junio del 2019 se aprobd la Ampliacion de Plazo N° 04 del

Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MACUSANI - ABRA SUSUYA,

- DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA — PUNO,  por 219 dias
calendarios, desde el 01 de enero hasta el 07 de agosto del 2019: -
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Que, con Informe N° 1004-2019-GR-PUNO-GGR-ORSYLP/JNCC de fecha 17
de mayo del 2019, el Jefe de la Oficina Rjgional de Supervision y Liquidaciéon de
Proyectos, solicita la Ampliacién de Plazo N° 05 del proyecto, por 130 dias
calendarios, desde el 08 de agosto hasta el 15 de diciembre del 2019; y %

Estando al Informe N° 003-2019-GRP/GRI/SGO/RO-ZNVQ del Residente y
Supervisor de Obra, Informe N°1460-2019-GRP/GRI/SGO del Sub Gerente de obras,
Informe N° 012-2019-GR-PUNO-ORSLP/WPF-SO del Supervisor de Obra, Informe N°
1004-2019-GR-PUNO-GGR-ORSyYLP/JNCC del Jefe de la Oficina Regional de
Supervision y Liquidacion de Proyectos, y visacion de la Oficina Regional de Asesoria
Juridica;

~ En el marco de lo establecido por laResolucion Ejecutiva Regional N° 064-
2019-PR-GR PUNO;_

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR, la Ampliacién de Plazo N° 05 del Proyecto

/ MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MACUSANI - ABRA SUSUYA, DISTRITO DE

MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO, por ciento treinta (130) dias
calendarios, desde el 08 de agosto hasta el 15 de diciembre del 2019.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
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