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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 9442-201 9-GGR, sobre ampliacién de plazo para la
segunda y tercera entrega de cemento portland tipo IP x 42.50 Kg, solicitado por la empresa
GRUPO SANTA FE SAC, en la ejecucion del contrato N° 21-2019-SIE-GRP:

CONSIDERANDO:

| Que, la empresa GRUPO SANTA FE S.A.C., representada por dofia LIBORIA E.
QUENTA COAQUIRA, mediante Carta s/n, manifestando haber sido notificada con la Carta
N® 002-2019-RO/RRH-GRP de 28 de agosto de 2019, de la residencia de obra, solicita
ampliacion de plazo para la 2da y 3ra entrega de los bienes contratados, contrato N° 21-
2019-SIE-GRP (Subasta Inversa Electronica N° 26-2019-OEC/GR PUNQO), adquisiciéon de
cemento portland tipo IP x 42.50 Kg, segln especificaciones técnicas, para. la obra:
Instalacion y Ampliacion del Servicio de Proteccién contra Inundaciones en el Centro
Poblado de Yanamayo y el Sector de Yurajmayo. Margen Izquierda del Rio Tambopata,
Distrito de San Juan del Oro - Sandia — Puno;

Que, la ampliacion de plazo para la 2da y 3ra entrega de cemento portland tipo IP x
42.50 Kg, solicitada por la contratista sefiala el siguiente detalle:

ENTREGA | CANTIDAD UNIDAD FECHA/PLAZO DE ENTREGA
2da entrega 3,500 Bolsa Hasta el 12 de setiembre
3ra entrega 3,000 Bolsa Hasta el 23 de setiembre

Que, segun cronograma del contrato, la 2da entrega debia culminar el 20 de agosto
de 2019, la nueva fecha o plazo para la 2da entrega detallada por la empresa contratista en
uadro precedente, "hasta el 12 de setiembre”, implica 23 dias calendarios de ampliacion;

Vaa Que, segln cronograma del contrato, la 3ra entrega debia efectuarse el 04 de
/ setiembre de 2019, la nueva fecha o plazo para la 3ra entrega detallada por la empresa

* contratista en el cuadro precedente, “hasta el 23 de setiembre”, implica 19 dias calendarios
de ampliacion;

| Que, la empresa contratista presentd su solicitud de ampliacion de plazo, en la
Unidad de Tramite Documentario, el 03 de setiembre de 2019: el plazo para que la Entidad
resuelva sobre dicha solicitud y notifique su decisién, es de 10 dias habiles, conforme al
articulo 158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto
Supremo N° 344-2018-EF; en consecuencia, el plazo para resolver la solicitud de ampliacion
de plazo y notificar dicha decisién al contratista ha vencido el 17 de setiembre de 201 9;

Que, pese al vencimiento de dicho plazo, el Gobierno Regional Puno, no ha dado
respuesta a la solicitud del contratista, por lo que en aplicacion del articulo 158° del RLCE,
corresponderia tener por aprobada la ampliacién de plazo solicitada:

R Que, en la Carta N° 002-2019-RO/RRH-GRP cursada por la residencia de la obra a
i f la empresa contratista, se indica una nueva reprogramacion del cronograma de entrega del
4 bien cemento portland tipo IP x 42.5 Kg; por falta de atencién del requerimiento N° 1934 de
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contratista presente su solicitud; la residencia se pronuncié por la ampliacién solicitada por
la empresa contratista; y -

Estando ala Carta s/n de 02 de setiembre de 2019, de la empresa GRUPO SANTA
'FE SAC, Informe N° 038-201Q—GR.PUNO/GRRNyGMA/RRH—RO de 13 de setiembre de
2019 del Residente de Obra, e Informe Legal N° 1055-2019-GR PUNO/ORAJ de I3 Oficina
Regional de Asesoria Juridica; . | .

En el marco de lo establecido por la Resolucién Ejecutiva Regional N° 064-2019-
GR-GR PUNO:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- TENER POR APROBADA, por falta de pronunciamiento
oportuno, la ampliacion de plazo para la segunda y tercera entrega de cemento portland tipo
IP x 42.50 Kg, solicitado por la empresa GRUPO SANTA FE SAC, en la ejecucion del
contrato N° 21-2019-SIE-GRP (Subasta Inversa Electrénica N° 26-2019-OEC/GR PUNO),
adquisicion de cemento portland tipo IP x 42.50 Kg, seglin especificaciones tecnicas, para
la obra: Instalacién y Ampliacién del Servicio de Proteccion contra Inundaciones en el Centro
Poblado de Yanamayo y el Sector de Yurajmayo, Margen Izquierda del Rio Tambopata,
Distrito de San Juan del Oro - Sandia - Puno, segun el siguiente detalle:

ENTREGA | CANTIDAD UNIDAD FECHA/PLAZO DE ENTREGA
2da entrega 3,500 Bolsa Hasta el 12 de setiembre
3ra entrega 3,000 Bolsa Hasta el 23 de setiembre

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR el desglose del expediente, a fin de que sea
t’a/r]/tregado a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares conjuntamente con la
resente resolucién.
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