GOBIERNO REGIONAL PUNO Resolucion Gerencial General Regional
Gerencia General Regional

N2 399 -2019-GGR-GR PUNO

llllllllllllllllllllllllllllllllllllll

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, la Carta N° 087-2019-CIV, Informe N° 257-201 9-GR-PUNO/ORSyYLP/EIIC/MBCC, Informe N°
1067-2019-GR-PUNO-GGR-ORSYLP/JNNC, Informe N° 870-2018-GR-PUNO/GRPPAT-SGP, Informe Legal
N® 1062-2019-GR PUNO/ORAJ; y

CONSIDERANDO:

Que, con Carta N° 031-2019-CSF/RC, el Consorcio San Francisco, remite a la supervision Consorcio
Ingenieria Vial el expediente de mayores metrados N° 01, valorizacion de mayor metrado en explanaciones,
mayores metrados ejecutados en la ejecucion de la obra: Mejoramiento de la Carretera Azangaro (EMP. PU-
113) - San Juan de Salinas — Chupa, Distritos de Azangaro, San Juan de Salinas y Chupa, Provincia de
Azangaro — Puno: Tramo II: Km 09+000 (Desvio San Juan de Salinas) a Km 17+000 (Curayllo);

Que, con las subsanaciones del caso, el Consorcio Ingenieria Vial, supervisor de la obra, a través del
anexo adjunto a la Carta N° 087-2019-CIV, luego de la revision respectiva, otorga su aprobacion al presupuesto
del mayor metrado de obra N° 01:

Que, con Informe N° 257-2019-GR-PUNO/ORSYLP/EIIC/MBCC. el Ing. Marlon Brayan Caira Condori,
Especialista Il en Contrataciones de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacién de Proyectos, concluye
en que teniendo en consideracion la aprobacion de |a supervision de obra, OTORGA la conformidad a los
mayores metrados N° 01, por el monto de S/ 1,544,891.57:

Que, la Jefatura de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos, a través del Informe
N° 1067-2019-GR-PUNO-GGR-ORSLP/JNCC, expresa lo siguiente: “/ll.- ANALISIS. - Seglin lo establecido en el
articulo N° 14, SISTEMA DE CONTRATACION, en su numeral 2.- A precios unitarios, aplicable en las contrataciones de bienes,
servicios y obras, cuando no puede conocerse con exactitud o precision las cantidades o magnitudes requeridas. En el caso de bienes
y servicios, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios en funcion de las cantidades referenciales contenidas en los
documentos del procedimiento de seleccién y que se valorizan en relacion a su ejecucion real, durante un determinado plazo de
¢ efjecucion. En el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los
~ documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas, y las cantidades referenciales, y
| que se valorizan en relacién a su gjecucion real y por un determinado plazo de gjecucion. Como se aprecia, la normativa de
contrataciones del Estado contempla un sistema de contratacion para aquellos casos en los que el calculo de las cantidades o
magnitudes que debia ejecutar el contratista resultaba inviable dadas las caracteristicas de la prestacion. En esa medida, el sisfema a
precios unitarios resulta aplicable cuando no se puede conocer con exactitud o precision las cantidades o magnitudes que se requerian;
es decir, correspondia emplear el sistema de precios unitarios cuando los frabajos que debian ser gjecutados por el contratista, en una
obra, estaban definidos mas no sus metrados , los cuales se encontraban consignados en el expediente técnico, pero de forma
referencial; de esta manera, la cantidad de metrados necesarios para una obra de esta naturaleza, asi como el monto que debia ser
pagado por la Entidad, solo podian conocerse cuando el contratista ejecutaba la obra. Asimismo, de conformidad con lo sefialado en
el cuarto parrafo del articulo 175.- del Reglamento, Prestaciones adicionales de Obras menores o iguales al 15 %, “cuando en los
el G‘\,_ contratos previstos en el parrafo anterior se requiera gjecutar mayores metrados no se requiere autorizacion previa para su ejecucion,
} pero si para su pago; el encargado de autorizar el pago es el Titular de|la Entidad o a quien se le delegue dicha funcion. Para la
/ aplicacion de lo establecido en el presente parrafo el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de
obras cuyos montos, restandole los presupuestos deductivos vinculados, no pueden superar el quince por ciento (15%) del monto del
contrato original. El monto a pagarse por la ejecucion de estos mayores metrados se computa para el calculo del limite para Ia
aprobacion de adicionales, previsto en el sequndo parrafo del numeral 34.3 del articulo 34 de Ia Ley."

En ese sentido, cuando en una obra contratada bajo el sistema a precios unitarios se realizan mayores melrados, corresponde que la
Entidad efectué el pago a través de la valorizacion respectiva, segin los metrados efectivamente ejecutados y de acuerdo a los precios

et unitarios ofertados; para lo cual resultaba necesario que el pago fuera autorizado por el Titular de la Entidad o por Ia persona a
P R quien se le hubiera delegado dicha funcién. En relacion con lo indicado, el Anexo Unico del Reglamento “Anexo de Definiciones”
FIh ) P define al "mayor metrado” como '(...) el incremento del metrado previsto en el presupuesto de obra de una determinada partida y que

no provenga de una modificacion del expediente tecnico. El mayor metrado en contrato de obras a precios unitarios no constituye una
modificacion del expediente técnico.” Con CARTA N°087-201 9-ClV, de fecha de 04 de setiembre del 2019, el Supervisor de Obra

aprueba los por mayores metrados N° 01, al costo directo por el monto de|S/.1,064,317.92, a continuacion, se detalla el presupuesto
de mayores metrados.
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ltem Descripcion Und. Metrado Precio S/, Parcial SI.
01 SUPERFICIE DE RODADURA TSR 1,064,317.92
e 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS . 1,064,317.92
fri i 01.0201 | DESBROCE Y LIMPIEZA
01.0201.01 | DESBROGE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS ha - | 673576
,Ege.,:;;gnﬂﬂ,,fmﬁ 01.0202 | EXCAVACION CLASIFICADA PARA EXPLANACIONES . 247,633.60
LU ; 01.02.02.01 | CORTE EN MATERIAL SUELTO m3 25,930.22 955 | 24763360 |
01.02.02.02 | CORTE EN ROCA SUELTA m3 . 29.33 .
01.0203 | PERFILADO Y COMPACTADO : 816,684.32
01.02.03.01 | PERFILADO Y COMPACTADO DEL TERRENQ m : 1.49 .
01020302 | RELLENO CON MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE m3 . 5.70
01.0203.03 | RELLENO C/EQUIPO C/MATERIAL DE CANTERA m3 13,512.55 4305 | 58171528
01.02.03.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 25,238.35 931 | 234,960.04
01.0204 | MEJORAMIENTO DE TERRENO CON ROCA : .
01.02.04.01 | REMOCION DE MATERIAL BLANDO ma 6.96 :
Ry, 7 01.02.04.02 | ENROCADO DE ESTABILIZACION DE RAZANTE m3 69.94 -

.;;- “; e, 01.02.04.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 9.31 :

sl g T T COSTO DIRECTO (A) 1,064,317.92
o oo | GASTOS GENERALES (B) 13.01% 138,480.43
Voo, pr{' UTILIDAD ( C ) 10.00% 106_,?_1_ 7
g - O SUB TOTAL (A+B+C) 1,30,230.14
| IGV (18%) 18.00% 235,661.43

h MONTO TOTAL DE LA OFERTA 1,544.891.57

La Incidencia de adicionales y Deductivos, teniendo en cuenta Ia Resolucién de Contraloria N®147-2016-CG, se tiene el siguiente calculo.

CUADRO DE INCIDENCIA DE MAYORES METRADOS N° 01
(Resolucion de Contraloria N° 147-2016-CG)

INCIDENCIA DE ADICIONALES (Resolucién de Contraloria N°147-2016-CG)

: COSTO SUBTOTAL TOTAL % INCIDENCIA
DESCRIPCION DIRECTO (SINIGV) (CONIGV) I AreiAl T ACOMTLASS
sl. sl s, % %
MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL
MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL (PPTO OFERTADO) 9,296,868.75 | 11436,188.91 | 1349470297
W MONTO DE PRESUPUESTOS
FLT g MAYOR METRADO N°01
NS MAYOR METRADO SUPERFICIE DE RODADURA N° 01 1064,317.92 | 130923014 | 154489157 | 1145% | 11.45%

Teniendo en cuenta la modalidad de contratacion de la obra, Precios Unitarios, se establece que el pago a efectuar corresponde a los
metrados realmente ejecutados multiplicado por los precios unitarios ofertados, por lo que corresponde efectuar la aprobacién de los
mayores metrados ejecutados. - Teniendo la opinion del Especialista en Contrataciones de la ORSyLP, Ing. Marlon Brayan Caira
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Condori, mediante el Informe N° 257-2019-GR-PUN O!ORSyLPIEC}MBCC, de fecha 19 de setiembre 201 9, en donde emite su OPINION
otergando su Conformidad a I3 aprobacion de los Mayores Metrados N° 01, de |3 Ejecucion del Proyecto en referencia, por monto total

de 1°544,891.57 soles incluido IGV. - Asi mismo cabe precisar que se tiene Aprobado el Deductivo de Obra N° 01, con Resolucion
Gerencial General Regional N° 393-2019-GGR-GR PUNO por el monto de S/, 2°337,438.30 con una incidencia de -17.32 % del
Presupuesto contractual de S, 13'494,702.91. V.- CONCLUSIONES. - Ep tq sentido y habiendo revisado los
pPronunciamientos precedentes y teniendo en consideracion Ia conformidad emitida por el Supervisor de Obra Ing. Jorge
Enrique Lucen Chavez, del CONSORCIO INGENIERIA VIAL; La Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de
Proyectos, Se pronuncia porla APROBACION del Informe de MAYORES METRADOS N° 01 APRECIOS UNITARIOS,
correspondientes a las partidas de Explanaciones, el mismo que ha sido Solicitado por el Contratista CONSORCIO
SAN FRANCISCO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DE DICHA PRESTACION DE
MAYORES METRADOS N° 01, por el monto de §/. 1°544,891.57 (Un millon quinientos cuarenta y cuatro mil ochocientos

noventa y uno con 57/100 Soles), el mismo que debe ser aprobado mediante acto resolutivo por la entidad. teniendo
en cuenta el siguiente cuadro.

VALORIZACION DE MAYORES METRADOS N° 01

i DESCRIPCION SUB TOTAL
TOTAL, DEL COSTO DIRECTO S/. 1,064,317.92
GASTOS GENERALES VARIABLES (13.01%) S/. 138,480.43
UTILIDAD (10.00%) S/. 106,431.79
SUB TOTAL S1.17309,230.14
IGV (18.00%) S/. 235,661.43

| TOTAL, DE PRESUPUESTO DE MAYORES METRADOS N° 01 SI. 1'544,891.57

- Como se aprecia en e cuadro de incidencia de Mayor Metrado N° 01, el cual iene una Incidencia de 11.45 %, con respecto al

Presupuesto ofertado. - Asi mismo Cabe mencionar que la prestacion de Mayores Metrados N° 01 Cuenta con la Aprobacion del
Supervisor de Obra. CONSORCIO INGENIERIA VIAL™

Que, Ia Subgerencia de Presupuesto de |a Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, mediante Informe N° 870-201Q—GR-PUNOKGRPPAT—SGPT comunica que se
Cuenta con recursos Presupuestales para el concepto senalado:

En el marco de Io establecido por la Resolucidn Ejecutiva Regional N° 064-2019-GR-GR PUNO;
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR el PAGO DE LA VALORIZACION DE MAYORES
METRADOS N° 01 1 precios unitarios, corresponciente a la partida de '
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