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- EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO
Vistos: El Informe N° 1409-2019.GR.PUNO-GGR-ORSYLP/NYCC; y

CONSIDERANDO:

- . Que, con Carta N° 27-2019-CSS-RC/NCC, el Consorcio Supervisor Seytococha, supervisor de la obra:
“‘MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO -SAYTOCOCHA -SANDIA-SAN JUAN DEL ORO
TRAMO II, MUNANI SAYTOCOCHA SECTOR Il (PROGRESIVA 30+000 AL 56+356)", ejecutado por el
Consorcio Vial Picotani, reitera el pago-de la Valorizacion 01 correspondiente al Adicional N° 02, alcanzando

F2Tiiny, - copia del informe de valorizacion tramitado por la supervisiéon de obra;
ity L . :
d P l":“‘

CEWERMN ta Il en Contrataciones de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos, precisa que
.. RESIONAS 57 13 Valorizacién N° 01 del Adicional N° 02, ejecucion del Adicional N° 02, correspondiente al mes de diciembre
2 E8ZY7 de 2018, asciende a un Sub Total de S/. 560,616.59 sin IGV, mas el IGV de S/. 100,910.99, resulta el monto
de Valorizacion de S/. 661,527.58 -con IGV, éste ultimo monto 'es el que debe facturar el contratista
“CONSORCIOQ VIAL PICOTANI". El Ing. Marlon Brayan Caira Condori, entre sus conclusiones, senala: “Por
| tanto, es viable el pago de la Valorizacion N° 01 de la EJECUCION DEL ADICIONAL N° 02 de la Obra
. s, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO -SAYTOCOCHA -SANDIA-SAN JUAN DEL ORO TRAMO
LJC?F‘:‘* MUNANI SAYTOCOCHA SECTOR Il (PROGRESIVA 30+000 AL 56+356), correspondiente al periodo del
A | o T8 ﬂﬁal 31 de diciembre de 2018, cuyo monto a facturar por el Contratista CONSORCIO VIAL PICOTANI
)/ ...=z¢ asgiende a la suma de S/. 661,527.58 (SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE Y SIETE
L :.;g*“'q;é@ 58/100 SOLES) incluido IGV". -
N oeGTOS C:E_,{f
N L O ;j/ Que, la Jefatura de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacion de Proyectos, ha emitido el
'-”I’rqforme N° 1408-2019.GR.PUNO-GGR-ORSyYLP/NYCC, sobre CONFORMIDAD DE LA VALORIZACION DE
OBRA N° 01 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 02 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, en
el cual expresa lo siguiente: “Il. ANALISIS.- - De la Verificacién del Informe de Valorizacion N° 01 del Adicional
N° 02 de la Ejecucién de la Obra en referencia; correspondiente al mes de diciembre del 2018, Presentado por
el Contratista CONSORCIO PICOTANI, el mismo que contiene los requisitos establecidos y exigidos en los
términos contractuales donde concluye que el monto por concepto de pago a la Valorizacién N° 02 del Adicional
' N° 04, es el siguiente: - Al 31 de diciembre del 2018, La obra principal registra un avance fisico ejecutado
acumulado de 46.83%, siendo el avance fisico programado acumulado del calendario de avance fisico de obra
45.86 %, por tanto, la obra se encuentra atrasada del avance fisico programado acumulado. Los porcentajes
estan referidos al calendario de avance de obra valorizado, motivado por la ejecucién del adicional N° 02. - Con
esta informacion el Resumen de la Valorizacion N° 01 del adicional N° 02 de la Obra “MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA AZANGARO -SAYTOCOCHA -SANDIA-SAN JUAN DEL ORO TRAMO I, MUNANI
SAYTOCOCHA SECTOR Il (PROGRESIVA 30+000 AL 56+356)”, Es el siguiente: |

QKJ #\. ol ~ Que, con Informe N° 388-2019-GR-PUNO/ORSyLP/CO/MBCC, el Ing. Marlon Brayan Caira Condori,
+ o /Especialis
@ /

CONCEPTO PARCIAL TOTAL

Valorizacion N° 01 - diciembre 2018 | S/. 560,616.59

| REAJUSTES o S s By S/.0.00
Reajustes (+) S/.0.00 |-

| Deducciones (-) | | S/. 0.00
VALORIZACION BRUTA o S/. 0.00
AMORTIZACIONES | - S/. 0.00
Del Adelanto Directo o Me 2 S$1.0.00 |-
Del Adelanto de materiales - | e S/.0.00

| DpEDUCTIVOS - o | ~ $1.0.00
Deduccién Que No C'orresrjonde Adelanto Directo B B S/. O.Dﬁ | |
Deduccion Qu-:—,i No Corresponde Por Adelanto De Materiales - - |- . S/.0.00|.
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IMPORTE . : S/ = 661,527.58 SOLES

ARTICULO TERCERO.- Dejar sin efecto las disposiciones que se opongan a la presente.

ARTICULO CUARTO.- PONGASE la presente resolucion en conocumlento del Consorcio
Vtal Picotani, y demas.dependencias correspondientes.

REGISTRESE COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

ZM v
' DANTE COASACA NUNEZ
' ERENTE GENERAL REGIONAL
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