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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 12056-2019-GGR, sobre Expediente Técnico del
Adicional N° 01 con Deductivo. Vinculante N° 01, de la Obra “MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN E.B.R. ORIENTADO -A LA
ECOEFICIENCIA EN LA II.LEE. INDEPENDENCIA NACIONAL DE LA CIUDAD DE
PUNO, DISTRITO PUNO";

CONSIDERANDO:

Que, la Jefatura de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacién de
Proyectos, ha emitido el Informe N° 1913-2019-GR-PUNO/ORSLP/NYCC de
fecha 30 de diciembre del 2019, dirigido a la Gerencia General Regional, con el

- siguiente contenido: - _ - e
“...ASUNTO: REMITO APROBACION DEL EXPEDIENTE DE ADICIONAL DE
OBRA N°01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°01

- REFERENCIA : OBRA: “MEJORAMIENTO DE [.OS SERVICIOS EDUCATIVOS
EN E.B.R. ORIENTADO A LA ECOEFICIENCIA EN LA II.EE. INDEPENDENCIA
NACIONAL DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO PUNO.”...

Por el presente cumplo en informar para su conocimiento, en atencién al
INFORME  N°020-2019-GR-PUNO-GGR/ORSyLP/AO/NICHM con el cual el
INSPECTOR DE OBRA remite la aprobacién del EXPEDIENTE DE ADICIONAL
DE OBRA N°01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°O1, por lo cual expongo lo
siguiente: '

1. BASE LEGAL. -

. Segun la Ley de contracciones del Estado y su Reglamento N.° 30225 yD.S. N.°
350-2015-EF. ARTICULO 175.4 La Entidad debe definir si la elaboracién del
expediente técnico de la prestacién adicional de obra esta a su cargo, a cargo de
un consultor externo o a cargo del inspector o supervisor, este dltimo en calidad
de prestacion adicional, aprobada conforme al procedimiento previsto en el
articulo 139. Para dicha definicion, la Entidad debe tener en consideracion la

-naturaleza, magnitud, complejidad, entre otros aspectos relevantes de la obra
principal, asi como la capacidad técnica y/o especializacion del inspector o
‘Supervisor, cuando considere encargarle a éste la elaboracién del expediente
técnico.

. Segun la DIRECTIVA N' 011-2016.CG/GPROD de “SERVICIO DE CONTROL
PREVIO DE LAS PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA”

. Ley N° 30881.- Ley de Endeudamiento del Sector Ptblico para el Afio Fiscal
2019.

- Ley N° 30693.- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2018.

. Ley N°® 30695.- Ley de Endeudamiento del Sector Piblico para el Afio Fiscal
2018.

. Decreto.Legislativo N° 1017 (en adelante, la “anterior Ley”), y su Reglamento,

- @probado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF. |
2. ANTECEDENTES. - | .

En fecha 09 de mayo del 2019, se suscribié el contrato N°03-201 9-LP-GRP, entre
el contratista MULTIOBRAS S.A. CONTRATISTAS GENERALES y el GOBIERNO
REGIONAL PUNO. para la Ejecucién de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS
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SERVICIOS EDUCATIVOS EN E.B.R. ORIENTADO A LA ECOEFICIENCIA EN
LA IL.LEE. INDEPENDENCIA NACIONAL DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO
PUNO. -

Con fecha 14 de junio se hace entrega de terreno y fecha15 de junio se da inicio
a la ejecucién de la obra. |

Que, en fecha 16 de octubre del 2019, se acuerda suspender la ejecucion de obra
por falta de inspector de obra por 13 dias calendarios, con fecha 29 de octubre se
reinicia la obra, .

3. ANALISIS r o _

Conforme a la Ley de.contracciones del Estado y su Reglamento N.° 30225 y D.S.
N.° 350-2015-EF en el ARTICULO 175.4 La Entidad debe definir si la elaboracién
del expediente técnico de la prestacién adicional de obra ests a su cargo, a cargo
de_un consultor externo o a cargo del inspector o supervisor (El subrayado es
. agregado), en este sentido siendo el drea usuaria es Ja. Gerencia Regional de
Infraestructura y es quien definié quien seré el encargado de la elaboracion de /a
prestacion adicional y conforme al RLCE en su Articulo 175, se encargo la
elaboracién a un CONSULTOR EXT ERNO, al Ing. Vidal Rene Pari Miranda, este
presento con fecha 29 de noviembre del 2019 el EXPEDIENTE DE ADICIONAL
DE OBRA N°01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE. el cual fue remitido para la
revision y aprobacién del inspector de obra.

Con INFORME N°020-2019-GR-PUNO-GGR/ORSyLP/AO/NICHM el inspector de
obra APRUEBA la solucién técnica planteada en el EXPEDIENTE ADICIONAL DE
OBRA N°01 con DEDUCTIVO VINCULANTE N°01:Siendo el presupuesto total del
ADICIONAL N°01y CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 de S/ 390,963.99, con
una incidencia acumulada de 1.46% y un plazo de gfecucion en un periodo de
veinte (20) dias calendario.

En donde indica que el presupuesto del adicional es de: S/ 453,625.36

COSTO DIRECTO S/ 323,048.96
GASTOS GENERALES S/ 35,535.39
UTILIDAD (8.00 %) S/ 25,843.92
SUB TOTAL | S/  384,428.27
| IGV (18.00%) - - | S - 69,197.09
PRESUPUESTO TOTAL ADICIONAL S/ 453 625.36
En donde indica que el presupuesto del deductivo es de: S/ 62,661.37
COSTO DIRECTO S/ 44,624.25
GASTOS GENERALES S/ 4,908.67
UTILIDAD (8.00 %) Y 3,569.94
SUB TOTAL N 53,102.86
IGV (18.00 %) S/ 9,558.51
PRESUPUESTO TOTAL ADICIONAL S/ 62,661.37

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

. el Expediente técnico del Adicional N°01 con deductivo vinculante N°01, en
resumen, cuenta con los requisitos exigidos por el RLCE., Ja inspeccion a cumplido
-con aprobar el Expediente técnico del Adicional N°01 con deductivo vinculante
N°01, segidn. lo dispuesto en el Art 175.4 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones. L iV Ses
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. Es necesario solicitar la emisién de resolucién del Expediente técnico del
Adicional de obra N°01 con deductivo vinculante N°0O1 , también hacerle recuerdo
que la entidad cuenta con doce (12) dias hébiles para emitir y notificar al contratista
la resolucién mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de |a ejecucion
de la prestacién adicional de obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar
esta resolucion, puede ser causal de ampliacion de plazo. |

. Tambien conforme al Art. 175.15 el adicional debe ser comunicados por Ia
Entidad a la autoridad competente del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones. " o SR |

. Asi mismo se concluyen que el inspector aprueba el Adicional N°01 con deductivo
vinculante N°01 por un monto total de S/ 390,963.99 soles Ademas de ello debe
de solicitarse la disponibilidad presupuestal y certificacién de la misma...” y

.. Estando al Informe N° 161 3-2019-GR-PUNO/ORSLP/NYCC de Ia Oficing
Regional de Supervision y Liquidacién de Proyectos, Informe N° 1228-2019-GR-
- PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, disposicion de
Gerencia General Regional y visacién de la Oficina Regional de Asesoria Juridica:

En el marco de lo establecido por la Resolucién Ejecutiva Regional N°
919-2019-GR-GR PUNO:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente Técnico del Adicional -
N° 01 con Deductivo Vinculante N° 01, de la Obra “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EN E.B.R. ORIENTADO A LA ECOEFICIENCIA EN
LA I.EE. INDEPENDENCIA NACIONAL DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO
PUNQO”, por S/. 390,963.99, con una incidencia de 1.46% y un plazo de ejecucion
de veinte (20) dias calendarios.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR el desglose del expediente, a fin
de que sea entregado a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares
conjuntamente con la presente resolucién.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE |
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