GOBIERNO REGIONAL PUNO Resolucién Gerencial General Regional
Gerencia General Regional G
Ne© 1D -2019-GGR-GR PUNO

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Visto, el Oficio N° 2293-2018-GR PUNO-GGR/ORSyLP, sobre LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PIP
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA |El COYORANA DE LA COMUNIDAD DE COYORANA, DISTRITO DE
UsICAYOS CARABAYA - PUNO; ¥

CONSIDERANDO:

Que, mediante el documento visto, el titular de la Oficina Regional de
Supervision y Liquidaciéon de Proyectos alcanza a la Gerencia General Regional la
_liquidacion técnica y financiera final del PIP MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION INICIAL EN LA |IEl COYORANA DE LA COMUNIDAD DE COYORANA, DISTRITO DE
UsiCAYOS CARABAYA - PUNO, ejecutado por la Gerencia Regional de Infraestructura
S . durante los ejercicios presupuestales 2013, 2014 y 2015, formulada por la Comision de
/ Recepcion y Liquidacion de Proyectos;

Que, en el segundo parrafo del indicado documento, expresa el titular de la Oficina
Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos que la liquidacion cumple con los
requisitos técnicos exigidos de acuerdo a lo establecido en las normas legales vigentes;
asimismo, pone en conocimiento que la liquidacion que presenta, se encuentra con

documentacién incompleta debido a que los ejecutores no presentaron el informe final de
u’;fg gg‘ég%“;}; §| obra y otros correspondientes a su responsabilidad; en consecuencia, solicita se prossga con
|

o) J&Félgé%f\ r~ / el tramite correspondiente para su aprobacion mediante acto resolutivo;
4
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i Que, el expediente tramitado, cuenta con el item Conformidad de Ejecucion de
J/ Gasto, segtin los Memorandos N° 151 y 200-2018-GR PUNO/OCON mediante los cuales el
Jefe de la Oficina de Contabilidad de la Oficina Regional de Administracion remite el Informe
N° 055-2018-GR PUNO/ORA/OC emitido el 20 de Agosto 2018, que forma parte del acto
resolutivo de aprobacién, en el que don Jorge Luis Huanca Herrera Especialista Contable
sefiala expresamente, que se alcanza la informacion requerida, correspondiente al proyecto
2.230820 Mejoramiento de los Servicios de Educacion Inicial en la |.E.l. Coyorana, distrito
Usicayos Carabaya - Puno, ejecutado por la modalidad de administracion directa en los
_ ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015, con cargo a la fuente de financiamiento Recursos
" Ordinarios, en el segundo parrafo indica, que se ha efectuado la revisién de los documentos
"y conciliado con la informacién contable de los estados financieros de la sede central del
gobierno regional, con cargo al presupuesto de recursos ordinarios, cuyo importe asciende a
S/. 1'181,049.27; indicando que las cifras consignadas en el anexo del Memorando N° 810-
2018-GR PUNO-GGR/ORSYLP concilian con el gasto ejecutado en la obra mencionada, en
los afios 2013, 2014 y 2015;

Que, el Informe de Liquidacion Técnica Financiera revela los siguientes datos
técnicos y financieros:

SECTOR H 99 GOBIERNO REGIONAL

PLIEGO : 458 GOBIERNO REGIONAL peL. DEPARTAMENTO oe PUNO

UNIDAD EJECUTORA T 001 SEDE PUNO

PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 ANOS A
Los SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS pE LA EDUCACION
BASICA REGULAR

PROYECTO E 2230820 MEJORAMIENTO bt Los SERVICIOS be EDUCACION INICIAL EN LA

IEI COYORANA DE LA COMUNIDAD pe COYORANA, DISTRITO DE
USICAYOS CARABAYA - PUNO

META ) : 00001 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACICN INICIAL EN LA IE|
COYORANA, pisTRITOS DE USICAYOS CARABAYA- PUNO
FUENTE pe FINANCIAMIENTO ] RECURSOS ORDINARIOS
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PRESUPUESTO ASIGNADO : S/. 1'269,954.61

PRESUPUESTO ANO 2013 ANO 2014 ANO 2015 TOTAL S/
PROGRAMADO 1'269,954.61 1'269,954.61
EJECUTADO 151,957.43 644,678.160 384,413.68 1181,049.27
DIFERENCIA EJECUCION PRESUPUESTAL - SALDO 88,905.34 |
UBICACION FISICA : COMUNIDAD COYORANA, USICAYOS, CARABAYA, PUNO
FECHA pe INICIO : 01 AsriL 2014
FECHA pe CONCLUSION PROGRAMADA - 31JuLio 2014
FECHA pe CONCLUSION REAL : 10 SETIEMBRE 2015
TOTAL DIAS EJECUTADOS 2 527 DIAS CALENDARIO
MODALIDAD e EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
RESIDENTE pEL PROYECTO : FRANK EDMAR QUISPE PARI
RESPONSABLE be SUPERVISION : ZENON HUILAHUARA INQUILLA

RAFAEL CALISAYA COLORADO

En el marco de lo establecido por Directiva Regional N° 01-2017-GOBIERNO REGIONAL
PUNO, aprobada por Resolucién Ejecutiva Regional N® 022-2017-PR-GR PUNO ¥ Resolucion
Ejecutiva Regional N° 064-2019-GR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DEL
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: MEJORAMIENTO DE Los SERVICIOS DE
EDUCACION INICIAL EN LA IEI COYORANA DE LA COMUNIDAD DE COYORANA,
DISTRITO DE USICAYOS CARABAYA - PUNO, copico SNIP Ne 220992, con ubicacién
fisica en la Comunidad de Coyorana, distrito de Usicayos, provincia de Carabaya,
departamento de Puno, ejecutado por la modalidad de Administracion Directa, por la
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, en los EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2013,
2014 v 2015, conforme a los datos técnicos y financieros descritos en la parte
considerativa y cuyo expediente en NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO (945) folios,
forma parte de la presente resolucién.

ARTICULO SEGUNDO.- La OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION efectuara el
tramite necesario para la transferencia en las cuentas correspondientes, de los estados
financieros, de acuerdo con el Plan Contable aprobado por Resolucion CNC N° 010-97-

.. EF/93.01.

ARTICULO TERCERO.-- La Ejecutora, en este caso la Gerencia Regional de

./ Infraestructura, implementara las acciones complementarias para la transferencia de la

' obra al Sector correspondiente, conforme a lo dispuesto en la DIRECTIVA REGIONAL N°

12-2013-GOBIERNO REGIONAL PUNO, aprobada por RESOLUCION GERENCIAL GENERAL
REGIONAL N° 620-2013-GGR-GR PUNO el 30 OCTUBRE 2013.

ARTICULO CUARTO.- AUTORIZAR el desglosamiento del expediente de
liquidacion tramitado, para su entrega a la Oficina de Supervisién y Liquidaciéon de
Proyectos, conforme a lo dispuesto.
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