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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 1087-2019-GGR, sobre solicitud de Ampliacion de Plazo
N® 13 de contratista CONSORCIO VIAL PICOTANI:

CONSIDERANDO:

Que, el Ing. ISMAEL COLLA SUPO Especialista Ill de Coordinacion de Obras por
Contrata, ha emitido el Informe N° 034-2019-GR PUNO-GGR/ORSyLP/EHIC/JCS, de fecha
2%, 15 de febrero del 2019, dirigido al Jefe de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacion

} de Proyectos, con el siguiente contenido:
‘} “...ASUNTO: PRONUNCIAMIENTO A SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N°® 13 DE
/ CONTRATISTA CONSORCIO VIAL PICOTAN!

¢ REF.: a) Carta N° 06-201 9-CVP/RL, de fecha 31/01/2019
== b) Carta N° 10-2019-CSS-RC/NCC, de/ 07/02/2019, Exp. 1487-2019
¢) Contrato N° 003-2017-LP-GRP. Contratacion de Ja Ejecucion de fa Obra: ‘Mejoramiento
Carretera Azangaro Saytococha-Sandia-San Juan de Oro Tramo Il Mufiani Saytococha
Sector Il (Prog. 30+000 al 56+356).... '
Por medio de Ja presente me dirijo a usted, en cumplimiento de Jas funciones encomendadas
w Y lo dispuesto en el Art. 170° de/ Reglamento de Ja Ley de Contrataciones, se cumple con
il *@\ presentar PRONUNCIAMIENTO, respecto a la solicitud de Ampliacion de Plazo N° 13

ae \{j\kﬂﬁsolfcftado por el Contratista CONSORCIO VAL PICOTANI, con la carta 06-201 9-CVP/RL,
";jde fecha 31/01/2019 y tramitado por la Supervision de Obra con Carta N° 10-2019-CSs-
A }/ RC/NCC, de fecha 07/02/201 9, con Expediente Administrativo N® 1487-2019, la misma que
Srrwae o/ se detalla:
T 1. BASE LEGAL.-

- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones de/ estado, publicado el 11 de Julio del 2014.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones el estado, aprobado por Decreto Supremo N°

350-2015-EF, publicado el 10 de diciembre del 2015,
.. Contrato N° 003-2017-LP-GRP. Contratacion de la Ejecucion de la Obra: “Mejoramiento
\ 4 '\-Qarrerera Azangaro Saytococha-Sandia-San Juan de Oro Tramo Il Mufiani Saytococha
" Sector Il (Prog. 30+000 al 56+356).

| 2. ANTECEDENTES -
. Emfecha 21 de abril del aflo dos mil diecisiete, se suscribe el Contrato N°® 003-2017-LP-
\ 7 '~ GRP. Contratacion de Ja Ejecucion de la Obra: “Mejoramiento Carretera Azangaro
f ,»-:Saytococha~8andfa—8an Juan de Oro Tramo Il Mufiani Saytococha Sector Il (Prog. 30+000

7

Regional N® 002-2017-PR-GR-PUNQ y de la otra parte EL. CONSORCIO VIAL PICOTANI,
integrado por 1) UC10 SUCURSAL PERU, con RUC N° 20549705953, 2)
PERUCONSTRUC CONTRATISTA Y CONSULTORES S.CR. L, con RUC N°
20448132031, Y 3) J PALOMINO & e S.A.C. con RUC N° 20448125417, el CONSORCIO
esta representado por el Sr. Jesus Palomino Mamani, identificado con DNIN® 42413671. E/
monto contratado es de S/, 34'909, 069.90, y el plazo contratado de 270(doscientos setenta)
dias calendario y por el sistema de contratacién de Precios Unitarios

Con fecha 11 de mayo del 2017, se suscribe el acta de Entrega de Terreno Y con fecha 16
de mayo del 2017, se da inicio de |a ejecucion de la Obpra.

Con Carta N° 06-2019-CVP/RL, signado con fecha 31/01/2019 (no cuenta con cargo de
recepcion), el Contratista CONSORC/IO VIAL PICOTANI, solicita |a Ampliacicn de Plazo N°
13, en la misma inidca que se debe a las constantes precipitaciones pluviales producidas
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en la zona de trabajo, indicando que la solicitud es por 20 dias calendarios y la causal
"Atrasos y/o Paralizaciones por Causas No atribuibles al Contratista

Con Carta N° 10-201 9-CSS-RC/NCC, de fecha 07/02/2019, Expediente Administrativo N°
1487-2019, Ia Supervision de Obra CONSORCIO SUPERVISOR SEYTOCOCHA, emite el
informe que sustenta técnicamente su opinién sobre Ja ampliacion de plazo, donde
Concluye: “Por lo Tanto se comunica al Gobierno Regional de Puno que es procedente el
tramite de la ampliacion de plazo N° 12, para la ejecucién del adicional de obra N° 02 por
diez (10) dias calendarios” No pronuncidndose expresamente respecto a la ampliacién
solicitada por el Contratista.

3. ANALISIS

plazo ante el inspector o supervisor, segiin corresponda, siempre que la demora afecte la
ruta critica del programa de gjecucion de obra vigente.

El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinién sobre a
solicitud de ampliacién de plazo y lo remite a ja Entidad y al contratista en un plazo no ma yor
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Cualquier controversia relacionada con las solicitudes de ampliacion de plazo puede ser

somefida al respectivo medio de solucién
hébiles posteriores a la fecha en que la Entidad debi6 notificar su decisién

de controversias dentro de los treinta(30) dias

o de la notificacién

de la denegatoria, total o parcial, de la solicitud formulada. Las ampliaciones de plazo que
se aprueben durante la ejecucion de proyectos de inversion piblica deben ser comunicadas

por la Entidad a la autoridad competente
El Contratista indica como causal de ampliacién de plazo, los atrasos y/o
causas no atribuibles al contratista, segiin

anotaciones de cuaderno de o
2018 y enero del 2019 genero
partidas (limpieza de cause y

lo establecido en el articulo 169° de/
>x« indicando en el numeral I1-2.- DE LA SOLICITUD DE PRORROGA:; “la solicitud
,\ del plazo se debe a las constantes precipitaciones pluviales que se suscitan
=1 zona de trabajo, el cual genera retraso en la ejecuciodn de las partidas del adicional de obra

./ N°02".

bra), y que estas precipitaciones de los meses de diciembre
incremento del caudal de/ rio imposibilitando la ejecucion de
eliminacién de materia), y que la misma se encuenira en la

del Sistema Nacional de Inversion Puablica”.

paralizaciones por
reglamento,
de prorroga
dentro de la

ruta critica y por lo que considera pertinente solicitar 20 dias de esta ampliacién de plazo.

En el numeral Il-1.- HE HECHO, detalla las anotaciones de cuaderno de

obra del residente

corroboracion de parte def Supervisor de Obras, asi como Ja

Observacion efectuada por el responsable del siguiente informe, la misma que se detalla en

ASIENTO FECHA RESIDENTE CORROBORACION DE OBSERVA CIOW
SUPERVISION

301 05/01/2019 | Indica que Jos dias | Asiento 302. () se le | Se indica que la
02,0304 y 05 se han | recuerda alresidente que | partida afectada
presentado la temporada en que no | es: secado de
precipitaciones pluviales | encontramos son | materiales v
intensas en horas de Ja temporadas de lluvias, conformacion  y
noche y Ja madrugadsa, Y | por lo tanto debe de compactado.
durante el dia una garua | fomar las  medidas
intermitente  que  no preventivas para evitar
permite que los | accidentes.
materiales  sequen y
permitan su
conformacion ¥
compactado”

303 10/01/2019 | Los dias 09 y el dia de Asiento 304. () | Se indica que Ia
hoy se han presentado Continuan con las | partida afectada
precipitaciones pluviales precipitaciones pluviales | es: secado de
intensas durante el dia | en Ja Zona, se recalca al | materiales %
que no permite que los | residente de obra no | conformacion y
materiales  sequen y | abandonar las medidas | compactado, y la
permitan Su | de prevencién para evitar descolmatacicn.
conformacion Y | accidentes.
compactado, asi como la
descolmatacion se hace

L complicada considerando
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el incremento del cause
del rio”

13/01/2019 | Los dias 11y 12 y el dia | Asiento 306. (..)Se indica | Se indica que la
de hoy se han presentado | al residente de obra | partida afectada
precipitaciones pluviales | tomar las medidas | es: enrocado de
intensas durante toda la | pertinentes en el trasiado | talud y una
Jjormada y la madrugada, | de la roca, puesto que el | antisocavante.
que no permite el | dia de hoy se cayo una
enrocado de proteccién | rocaen la via, esto puede
en talud y ufia | ocasionar accidentes
antisocavante. con los personas que

transita por esta zona. ]

17/01/2019 | Losdias 14, 15y el dia de | Asiento 308. (..)"Si bien | Se indica que la
hoy se han presentado | es cierto es temporada | partida afectada
precipitaciones pluviales | de lluvia el contratista | es: enrocado de
intensas durante toda la | debe tomar las medidas | talud” y una
Jjornada y la madrugada, | necesarias para realizar | antisocavante.
que no permite el | los trabajos de acuerdo a
enrocado de proteccién | lo  indicade en el
en talud y ufia | expediente tecnico
antisocavante

20/01/2018 | Losdias 17,18,19 y el dia | Asiento  310. (..)"Se | Se indica que la
de hoy se han presentado | indica al residente de | partida afectada
precipitaciones pluviales | obra no abandonar las | es: enrocado de
intensas durante toda la | medidas de seguridad, | talud y  una
Jornada y la madrugada, | ademés de su | antisocavante.
gque no permite el | sefializacion sobre todo
enrocado de proleccion | en los tramos donde se
en talud )% ufia | viene levantando Ilas
antisocavante” observaciones del

contrato principal.

22/01/2019 | Los dias 21 y el dia de | Asiento 312.(sin fecha) | Se indica que la
hoy se han presentado | (..)"Se reitera al residente partida afectada
precipitaciones pluviales | de obra incrementar el | es: enrocado de
intensas durante toda la | numero de excavadoras | talud ¥ una
jornada y la madrugada, | en el rio como en la antisocavante.
que no facilitan el | cantera de roca, para
enrocade de proteccion | avanzar por las horas
en talud y ufa | perdidas por las lluvias.
antisocavante”

26/01/2019 | (..) Los dias 24, 25 y el | Asiento 314. A Ja fecha | Se indica que la
dia de hoy se han | se contindan con los partida afectada
presentado trabajos descritos por el | es: enrocado de
precipitaciones pluviales | Residente de Obra. Sin | talud ¥y una
intensas durante toda la | novedades. antisocavante.
jornada y la madrugada,
que no faciitan el
enrocado de proteccion
en talud y una
antisocavante”

29/01/2019 (...) Los dias 27, 28 y el | Asiento 316. (..) Se | Se indica que la
dia de hoy se han | indica al residente de partida afectada
presentado obra que el dia dia | es: enrocado de
precipitaciones pluviales | 31/01/2019 realizaremos | talud Yy  una
intensas durante toda la | la conciliacién de Jos antisocavante,
Jjornada, que no facilita el | metrados para el informa | enrocado de ufia
enrocado de proteccion | de valorizacién N° 02 del | antisocavante+
en talud y ufia | adicional de obra N° 02. | concreto fc=140
antisocavante, enrocado kg/em2”
de ufa antisocavante+
concreto fe=140 kg/em?2”

En el numeral Ill-2.- DE DERECHO, el contratista ampara en su solicitud en la Ley de
Contrataciones, en el articulo 169° del reglamento de la Ley de Contrataciones, asi como al
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procedimiento previsto en el articulo 170° del reglamento, y concluye que su solicitud cumple
con todos los requisitos y plazo contemplados en la normativa vigente referente a la
ampliacion de plazo.
En el numeral IV-1.- DE LA CAUSAL ARGUMENTADA-HECHO GENERADOR DEL
ATRASQ, indica: El hecho generador es la constante precipitaciones pluviales producidas
en la zona de trabajo y aledafas, ademas indica que se vio afectada su ruta critica (limpieza
de cauce y eliminacion de material) en 20 dias calendarios contabilizados desde el 01 de
febrero al 20 de febrero del 2019,
En el numeral IV-2.- DE LA MODIFICACION DEL PERT-CPM, indica: “se entiende que el
plazo requerido para culminacion de la efecucion de la prestacion adicional de obra N° 02
es de 20 dias calendarios, puesto que no se pudo ejecutar de manera normal las partidas
limpieza de cauce y transporte de material a eliminar, partidas que son integrantes de Ia ruta
=W critica tal como se muestra en el cronograma de ejecucion de obra vigente, como es evidente
"y afectada la ruta critica del cronograma de ejecucion de obra vigente se hace necesario
presentar nuestra peticion de ampliacion de plazo.
En el numeral IV-4.- DE LOS MAYORES GASTOS GENERALES, indica: “en referencia a
los gastos generales se recurrira a los estipulado en el articulo 171° def Reglamento de la
Ley de Contrataciones”, Por o que solicita el pago de mayores costos directos y los gastos
generales variables directamente vinculados con Ja ampliacién de plazo.
En las Conclusiones, establece: Es necesario aprobar la presente ampliacion de plazo para
cumplir con la meta establecida en el expediente técnico de prestacion adicional de obra N°
s 02; Del andlisis efectuado en el Calendario de Avance de Obra el plazo programado para Ia
\ ejecucién de las partidas Superaria al cronograma vigente, por ende, consideramos
" incrementar en veinte (20 ) dias calendarios, lo que modifica el plazo de ejecucion de obra
/@ 636 dias calendarios; Ademas, se establece como nueva fecha de termin vigente de Ia
obra el 20 de febrero del 2019,
Segun la fundamentacién efectuada a /a ampliacion de plazo N° 13, por parte def
Coniratista, se resumen el cumplimiento de lo establecido en el articulo 170° de/ reglamento
de la Ley de Contrataciones, lo siguiente:
: - PARTIDA(S) AFECTADA(S) QUE GENERAN LA AMPLIACION DE PLAZO, Y QUE SE
v -3 . ENCUENTRAN EN LA RUTA CRITICA:
\ Limpieza de cause y eliminacién de materia (numeral Il-4.- Fundamentos de la Solicitud y
A | IV-1.- De la causal argumentada-Hecho Generador de Atraso).
" INICIO DE LAS CIRCUNSTANCIAS DETERMINEN AMPLIACION DE PLAZO EN
b CUADERNO DE OBRA: Asiento N° 301 , de fecha 05/01/2019, se indica presencia de lluvias,
que no permite que los materiales sequen ¥ permitan su conformacién y compactado. No
- hace alusién a requerimiento de ampliacién de plazo, tampoco menciona la afectacion a la
partida: Limpieza de cause y eliminacién de materia.
FINAL DE LAS CIRCUNSTANCIAS DETERMINEN AMPLIACION DE PLAZO EN
CUADERNO DE OBRA: Asiento N° 313, de fecha 26/01/2019 (En cuaderno de obra Asiento
315, del 29/01/2019), se indica presencia de lluvias intensas, que no facilita el enrocado de
proteccion de talud y ufia antiosocavante, enrocado de ufia antisocavante+concreto fc=140
kg/em2. No hace alusién a requerimiento de ampliacién de plazo, tampoco menciona la
afectacién a Ja partida: Limpieza de cause y eliminacion de materia.
PERIODO DE AFECTACION DE LA RUTA CRI TICA: 20 dias, segin la solicitud presentada,
pero no cuantifica en su solicitud, la afectacion o atraso de Ja partida “Limpieza de cause y
eliminacién de materia”. :
COMENTARIO.- Segtin se establece en el art. 170° del reglamento, el Contratista debe de
efectuar la anotacién el inicio de la circuntancia que a su criterio determine la ampliacién de
plazo, la que se habria efectuado en el asiento N° 301, de fecha 05 de enero del 20189, yel
final la que se habria anotado con Asiento N° 315 de fecha 29/01/2019, en ambas
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anotaciones y deméas anotaciones presentadas por el contratista, se hace alusién a la
presencia de precipitaciones pluviales y que estas afectan a Ja gjecucion de otras partidas
que no son materia de la solicitud de ampliacion(ejemplo: enrocado de proteccion de talud
¥ ufia antiosocavante), asimismo en las anotaciones de obra no establece las circunstancias
que a su criterio determinen ampliacién de plazo.
El Contratista ha solicitado la ampliacién de plazo por los atrasos ocasionado en la ejecucién
de la partida: “Limpieza de cause y eliminacién de materia”, de la revisién del adicional de
obra, se cuenta con la partida LIMPIEZA DE CAUSE, la misma que se encuentra en la ruta
criica del calendario de Obra vigente, y no existiendo Ia partida eliminacién de materia.
Asimismo, en su anotacién inicial y anotacién final de cuaderno de obra, indica la presencia
—===~,  de precipitaciones pluviales, hace la alusién a la afectacién de partidas como: secado de
materiales, conformacién y compatacion, enrocado de proteccién en falud y ufa
wantisocavante, pero en ninguna de las dos anotaciones se indica que se haya afectado a /a
Zpartida: “LIMPIEZA DE CAUSE”, asimismo en las anotaciones de la Supervision, no existe
Jla corroboracién de atraso por causa de Ia partida “LIMPIEZA DE CAUSE”, por lo que el
= v Contratista no habria efectuado la anotacién en cuaderno de obra, el inicio y el final de las
7" circunstancias que a su criterio determinen la ampliacion de plazo, siendo este hecho causal
- deimprocedencia de la ampliacién, por incumplimiento del procedimiento establecido en el
\& articulo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
\ Asimismo, el Contratista, para justificar su ampliacién de plazo, establece que se ha
;"'3‘atrasado la partida, “Limpieza de cause y eliminacién de materia”, sin embargo en las
'y anotaciones de cuaderno de obra presentadas y descritas anteriormente no hace alusién
* del atraso y/o paralizacién en la ejecucién de la partida, “Limpieza de cause y eliminacién
de materia”. El hecho que el Contratista Jjustifique el atraso por las presencia de las
precipitaciones pluviales (que son frecuentes en la zona de trabajo), no se evidencia en el
cuaderno de obra, el atraso de Ia partida “LIMPIEZA DE CAUSE”, aunque este se encuentre
-._ enla Ruta Critica del Calendario de Obra.
: wAsimismo en el citado articulo, se establece que el Contratista solicita, cuantifica y sustenta
"\ ".-su solicitud. Respecto a la Cuantificacion, el contratista menciona que requiere 20 dias

“calendarios, (el Supervisor indica 10 dias), pero cuantifica indicando plazo vigente de la ruta

R ¢ritica = 626 dias, nuevo plazo de ejecucion = 646 dias calendarios, cuantificando con la
v \ " _diferencia de ambas, al respecto se debe de aclarar que el nuevo plazo de ejecucién se
; \ . “encuentra en proceso de tramite (en la presente solicitud presentada) por parte de la
/ Entidad.
4. CONCLUSIONES .-
. Segun el Analisis efectuado, se PRONUNCIA, por la IMPROCEDENCIA DE LA
AMPLIACION DE PLAZO N° 13, SOLICITADO por el contratista CONSORCIO VIAL
PICOTANI, con Carta N° 06-2019-CVP/RL, de fecha 31 de enero del 2019, y tramitado por
el CONSORCIO SUPERVISOR SEYTOCOCHA con Carta N° 10-2019-CSS-RC/NCC, de
fecha 07 de febrero del 2019, motivado por el incumplimiento del procedimiento establecido
en el articulo 170° del Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
aprobado por Decreto Supremo N° 350-201 5-EF, publicado el 10 de diciembre del 2015,
motivado por la falta de anotacién en cuaderno de obra, el inicio y el final de las
circunstancias que a su criterio determinen la ampliacién de plazo, ademéas de no acreditar
que la(s) partida(s) materia de atraso y/o paralizacion de la obra, no han sido acreditadas
durante el periodo de ejecucion de la Prestacion Adicional de Obra N° 02
. Se solicita el Pronunciamiento de Ja Oficina de Supervision e informar a la Gerencia
General, para su resolucion y notificacion correspondiente.
La Gerencia General Regional debe resolver sobre dicha ampliacién y notificar su decisién
al Contratista en un plazo méximo de 10 (diez) dias héabiles, la misma que fenece el Jjueves
21 de febrero del 2019. (La misma que no incluye los feriados de los dias 11 y 12 de febrero
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aprobados por Resolucion Ejecutiva Regional N° 101-2019) Notificacion a efectuarse al
Contratista CONSORCIO VIAL PICOTANI, a la direccién establecida en el Contrato, en Jr.
Huayna Roque N° 300 Cercado de Juliaca (esquina con Jr. Jose Galvez), del distrito de
Juliaca-San Roman Puno...” y

Estando al Informe N° 034-2019-GR PUNO-GGR/ORSyLP/EIIC/ICS del Ing.
ISMAEL COLLA SUPOQ, Oficio N° 194-2019-GR-PUNO-GGR/ORSyYLP de la Oficina
Regional de Supervisién y Liquidacién de Proyectos, visacion de la Oficina Regional de
Asesoria Juridica, y disposicién de la Gerencia General Regional,;

En el marco de lo establecido por la Resolucion Ejecutiva Regional N° 064-2019-
GR-GR PUNQ;

SE RESUELVE:

ST ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE LA AMPLIACION DE

7 ﬁPLAZO N*® 13, solicitada por el contratista CONSORCIO VIAL PICOTANI, con Carta N° 06-
~12019-CVP/RL y tramitada por el CONSORCIO SUPERVISOR SEYTOCOCHA con Carta N°
/10-2019-CSS-RC/NCC, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente
.- # resolucion.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR el desglose del expediente, a fin de que sea
entregado a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares conjuntamente con la

__ presente resolucién.
oY

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

"y
3 - /
IONE PACQ/ ICONA MAMANI

! ﬁ;ERENTE GENERAL REGIONAL

wy




