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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 1608-2019-GGR, sobre AMPLIACION DE PLAZO N° 04,
solicitada por-el representante legal del CONSORCIO ALTIPLANO, en la ejecucién de la
Obra MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE
ILAVE — PROVINCIA EL COLLAO — REGION PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, el Ing. WILLIAM FREDY FLORES ALEJO, Especialista Il en contrataciones,
ha emitido el INFORME N° 014-2019-GRP/ORSyLP/EC/WFFA, de fecha 27 de febero del
2019, dirigido al Jefe de la Oficina de Supervision y Liquidacién de Proyectos, con el
siguiente contenido: ‘

"...ASUNTO: COMUNICO VIABILIDAD RESPECTO A LA SOLICITUD DE AMPLIACION
DE PLAZO N*® 04 POR 60 DIAS CALENDARIO. ..

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO
DE ILAVE — PROVINCIA EL COLLAO — REGION PUNO. -

REFERENCIA: a) CARTA N° 032-2019-CHI/JS.

b) INFORME N*° 004-2019-CHI/APA/ECV.

c) CARTA N° 010-2019/CAL...

Tengo el grato honor de dirigirme a Usted, con la finalidad de comunicar Ja PROCEDENCIA
declarada por parte del Supervisor mediante CARTA N° 032-2019-CHI/JS, en donde se
-aclara la VIABILIDAD y se comunica la PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE
AMPLIACION DE PLAZO N°04, Solicitada por el contratista por un fotal de 60 (sesenta) dias
calendario, lo cual esté fundamentado en lo siguiente:

1. ANTECEDENTES.

Dentro de los antecedentes, mencionamos la CARTA N° 01 0-2019/CAL, quien en su calidad
de representante legal del CONSORCIO ALTIPLANO el Ingeniero MARCO TONG
PIZANGO, En su calidad de representante legal, solicita Ia ampliacién de plazo de 180 dias
calendarios, en concordancia al articulo 169 y 170 bajo el causal de Ejecucién del Adicional
N* 01, los mismos que obran en 102 folios presentados a la Supervision.

De la Documentacion presentada a la supervisién, El Especialista en costos y
valorizaciones, realiza una revisién del causal invocado, y ha dsterminado que todo su
analisis realizado ha determinado PROCEDENTE la AMPLIACION DE PLAZO 04.

Por parte del especialista en costos y valorizaciones a revisado ¥ en sus conclusiones
determina que es PROCEDENTE la AMPLIACION DE PLAZO 04, por Necesidad de
Ejecucion de la Prestacion Adicional, por lo que solo se le OTORGA 60 dias calendario.

Al respecto la supervision menciona, que su especialista en Costos y Valorizaciones Ing.
AMADOR PILCOMAMAN! ARIAS declara aprobando la misma como PROCEDENTE, La
Solicitud de ampliacién de plazo N° 04, por un total de 60 DIAS Calendario.

Asi mismo, en merito a la aprobacién del Jefe de Supervision, ING. ALEJANDRO ROSAS
HERNANDEZ, da su opinién favorable Y comunica que es PROCEDENTE la AMPLIACION
DE PLAZO N°® 04 por un total de 60 DIAS CALENDARIO ios cuales estan sustentados en el
informe del Especialista en Costos y Valorizaciones.

2. ASPECTO LEGAL.

El mencionado adicional se encuentra enmarcado dentro de los términos de Ja ley de
contrataciones del estado, asi como de sus modificatorias dltimas siendo estas:

. Ley N*® 30881.- Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2019.

. Ley N* 30693.- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2018.

. Ley N°® 30695.- Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2018.



GOBIERNO REGIONAL PUNO Resolucion Gerencial General Regional
Gerencia General Regional

Ne 05§ -2019-GGR-GR PUNO

. Decreto Legisfativo N° 1017 (en adelante, la “anterior Ley”), y su Reglamento, aprobado
medijante Decrefo Supremo N° 184-2008-EF.

. Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante Ley

. Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
en adelante el Reglamento; Directivas de la OSCE.
- Ley N* 27806, Ley de transparencia y de acceso a la informacién pablica

.Reglamento nacional de edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N°® 011-2006-
Vivienda el 08.may.2006 y publicado el 08.jun.20086.

3. ANALISIS.

Vamos a definir en primera instancia que la obra en referencia esta bajo el sistema de
contrataciones a Suma alzada, entonces:
Articulo 34°.- Modificaciones al Contrato.
\ 34.5 El contratista puede solicitar la ampliacién del plazo pactado por atrasos y/o
Y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo
.j contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento.
gt ,/ DEL DECRETO SUPREMO N° 056-2017-EF, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO Y SU
MODIFICATORIA.

Articulo 169.- Causales de ampliacion de plazo; El contratista puede solicitar la ampliacién
de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre
que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucién de obra vigente al momento de la
solicitud de ampiiacion:

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de la prestacion adicional de
_obra. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado.
t~ 3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de los mayores metrados que
no provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios
unitarios.
Articulo 170.- Procedimiento de ampliacién de plazo.

170.1. Para que proceda una ampliacién de plazo de conformidad con lo establecido en el
articulo precedente, el contratista, por intermedio de su residente debe anotar en el
cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias Gue a su criterio determinen
ampliacion de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, sefialando su efecto
y los hitos afectados o no cumplidos.
Dentro de los quince (15) dias siguientes de concluida la circunstancia invocada, el
contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliacién
de plazo ante el inspector o supervisor, segin corresponda, siempre que la demora afecte
la ruta critica del programa de ejecucién de obra vigente.

170.2. El inspector o supervisor emite un informe gue sustenta técnicamente su opinién
sobre la solicitud de ampliacion de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo
no mayor de cinco (5) dias habiles, contados desde el dia siguiente de presentada la
solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliacién y notifica su decision al contratista en
un plazo maximo de diez (10) dias hébiles, contados desde el dia siguiente de la recepcion
del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse
pronunciarniento alguno dentro del plazo sefialado, se tiene por aprobado lo indicado por el
inspector o supervisor en su informe.

170.3. Si dentro del plazo de quince (15) dias habiles de presentada [a solicitud, la entidad
no se pronuncia y no existe opinién del supervisor o inspector, se considera ampliado el
plazo solicitado por el contratista.

170.4. Cuando las ampliaciones se sustenten en causales qgue no correspondan a un mismo
periodo de tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de ampliacién de plazo debe
tramitarse y resolverse independientemente.
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170.5. En tanto se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusién, hecho
que debe ser debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, y no se haya
suspendido el plazo de ejecucion contractual, el contratista puede solicitar y la Entidad
otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que el contratista valorice los
gastos generales por dicha ampliacion parcial, para cuyo efecto se sigue el procedimiento
anfes sefialado. -

170.6. La ampliacion de plazo obliga al contratista, como condicién para el pago de los

=, ayores gastos generales, a presentar al inspector o supervisor un calendario de avance
P

de obra valorizado actualizado y la programacion CPM correspondiente, la lista de hitos no

/ cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignacién asi como su impacto considerando
.+~ para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonia con la ampliacion de
./ plazo concedida, en un plazo que no puede exceder de siete (7) dias contados a partir del

dia siguiente de la fecha de notificacion al contratista de la aprobacién de la ampliacién de
plazo. El inspector o supervisor debe elevarlos a la Entidad, con los reajustes que puedan
concordarse con el contratista, en un plazo méximo de siete (7) dias, contados a partir del
dia siguiente de la recepcion del nuevo calendario presentado por el contratista.
SOLICITUD PRESENTADA POR EL CONTRATISTA -

CAUSAL INVOCADA.- El Contratista invoca como causal el item 2 del Articulo 169 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de la prestacién adicional de
obra. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado.

#
(,3’-_, i PRORROGA SOLICITADA.- El Contratista sustenta v solicita una ampliacion de plazo de

ciento ochenta (180) dias calendario, plazo adicional requerido para la ejecucion de las
partidas de los elementos sismo resistentes: aisladores y deslizadores sismicos, incluidos
en el expediente adicional N° 01, aprobado mediante Resolucién Gerencial General N° 014-
GGR-GR-PUNO de fecha 25.01.2018.

TIPIFICACION DE LA CAUSAL - El Contratista sustenta su solicitud al amparo del Articulo
169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, numeral 2: “Cuando es
necesario un plazo adicional para la ejecucién de la prestacién adicional de obra. En este
caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado”

Descripcién Plazo/Fecha
Ocurrencia de la causal invocada. 26/01/2019
Conclusion de la causal invocada. 24/07/2019
Anotacion en cuaderno de obra. 25/01/2019
Presentacion de la documentacion | 09/02/2019
sustentadora.

ANALISIS DE LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO

De la documentacién sustentatoria presentada por el Contratista mediante Carta N° 010-
2019/CAL, analizamos lo siguiente:

Afectacion de las partidas contractuales vigentes

En el numeral 6, tercer parrafo: “La ampliacién de plazo N3 04 se genera bajo la causal del
plazo adicional requerido para la ejecucién de las partidas de los elementos sismo
resistentes: aisladores y deslizadores sismicos, incluidos en el presupuesto adicional N° 01,
aprobado mediante Resolucion Gerencial General N° 014-GGR-GR-PUNO de fecha
25.01.2018",

En el numeral 7.1, segundo parrafo: “El cronograma de ejecucién de obra incluido en el
expediente de la ampliacién de plazo N° 01 entregado anexo a la Resolucién Gerencial
General N° 014-GGR-GR-PUNO de fecha 25.01.2018, establece el siguiente plazo de
gfecucién para el presupuesto adicional N° 01:
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Adquisicién e importacién (procura) 120 dfas

Ejecucién y/o implementacion 60 dias.

Plazo total 180 dias” ]

El contratista en su sustento de la solicitud de fa ampliacion de plazo N° 04 argumenta que
la adquisicién e importacion (procura) durard 120 dias calendario y la ejecucién y/o
implementacion dura 60 dias calendarios; haciendo un total de 180 Dias calendario que se
contabiliza a partir del dia 26 de enero del 2019 hasta el 24 de Julio del 2019.

Ademads para el analisis de la cuantificacion de esta ampliacion, la supervision considera el
plazo que se oforgue al coniratista en la ampliacién anterior, debido a que dichos periodos
de ampliacion coinciden parcialmente, por tanto los 120 dias calendario para la procura por
la adquisicion de los elementos sismo resistentes deben ser realizadas en el plazo ampliado
de la solicitud de ampliacion de plazo anterior, de esa forma se genera un hito en fecha
30/05/2019 inamovible para el inicio de las actividades de la ejecucion de elementos sismo
resistentes de 60 dias calendario, este hito también se genera con la finalidad de no
sobrecargar y alterar las partfidas programadas en el periodo de la indefinicion del
presupuesto adicional.

EVALUACION DEL SUPERVISOR (CONSORCIO HOSPITALARIO ILA VE)

La ampliacion de plazo N° 04 solicifada por el Consorcio Altiplano, donde cuantifica la
afectacion de fa ruta crilica ocurrida desde el dia 26.01.2019, fecha en la que se reinicia los
frabajos relacionados a los elementos sismo resistentes incluyendo la procura y la ejecucion
directa de los aisladores que se detalla en el expediente adicional de obra N° 01.

Por tanto, existe afectacion legal y real desde el 26.01.2019 al 24.07.2019, fecha en que
esta proyectado la culminacion de la prestacion adicional de obra N° 01.

Reiteramos que la ampliacion de plazo por 180 dias calendario solicitado por el contratista
inicia el dfia 26 de enero del 2019 hasta el 24 de Julio del 2019; tal como se muestra en el
“grafico 02 — vista del cronograma con ampliacién de plazo N° 04" presentado por el
contratista; que a su vez esta superpuesta parcialmente a la ampliacion de plazo N° 03 de

‘ .. 124 dias calendario cuya ampliacién a consideracion de la supervision también empieza el
..~_ 26 de Enero del 2019 al 29 de mayo del 2019; correspondiéndole tnicamente la ampliacién

de 60 dias calendario por la Ejecucién de prestacion adicional de obra N° 01.

De la disposicién citada, se advierte que de ser analizada respecto a las opiniones OSCE,
OPINION N® 195-2018/DTN, necesariamente para la aprobacion de la ampliacién de plazo.
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

. La AMPLIACION DE PLAZQ solicitada por 180 DIAS, en resumen, cuenta con los
requisitos exigidos por el reglamento, siendo esto advertido por el contratista, en la parte
técnica, por lo que de acuerdo a lo evaluado, la SUPERVISION recomienda la
APROBACION Y PROCEDENCIA de la ampliacién de plazo N°04, por los causales Cuando
es necesario un plazo adicional para la ejecucion del adicional de obra, OTORGANDOSELE
SOLO 60 DIAS Autorizados por la Supervision.

. Respecto a la solicitud de 120 dias por procura, este no se considera por ser una accién
externa que no afecta la ruta critica programada en el cronograma de ejecucién de obra, por
lo que solo se toma en consideracion solo los 60 dias que se utilizaran en la ejecucién del
adicional tomados y autorizados por la supervision.

. Es necesario solicitar la emision de resolucién de AMPLIACION DE PLAZO N°04, por
causas, de necesidad de plazo de ejecucion de adicional para la ejecucion de la prestacién
del adicional.

. Asi mismo se conciuyen gue el supervisor aprueba la AMPLIACION DE PLAZO N° 04.
. Ademds de ello debe de solicitarse la opinion e informe legal, respecto a la pretension de
ampliacion de PLAZO N° 04.
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. Asi mismo se recomienda que debe de dar celeridad al trémite de emisién de resolucion
de ampliacién de plazo, que de acuerdo al RLCE, Ia entidad debe de resolver en un plazo
maximo de 10 dias habiles, desde el dia siguiente de la recepcién del indicado informe en
ese sentido como plazo maximo se advierte y recomienda que debe de notificare al
contratista y emitir la resolucién el dia viernes 01 de marzo del 201 9.%y

Estando a la Carta N° 0032-2019- CHI/JS del Jefe de Supervision del Consorcio
Hospitalario llave, INFORME N° 014-2019-GRP/ORSYLP/EC/WFFA del Ing. WILLIAM
FREDY FLORES ALEJO, Informe N° 044-2019-GR-PUNO-GGR-ORSLP/INCC de la
Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos, y visacion;

En el marco de lo establecido por la Resolucién Ejecutiva Regional N° 064-2019-
GR-GR PUNOQ;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 04, por 60 dias,
=3 €n atencion a la solicitud del representante legal del CONSORGCIO ALTIPLANO mediante
4 Carta N° 010-2019/CAL, en la ejecucién de fa Obra MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE ILAVE — PROVINCIA EL COLLAO — REGION
PUNO, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolucién.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR &l desglose del expediente, a fin de que sea
entregado a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares conjuntamente con la
presente resolucion. '

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
B ?’
./ ‘.- 4 &f
DIONE PACOTICGNA MAMANI
GERENTE GENERAL REGIONAL
N



