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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 2392-2019-GGR, sobre Prestacion Adicional de
Supervision CONSORCIO AMG&JAK, por la elaboracion del expediente técnico de adicional
de obra N° 01, Obra: Instalacién del Servicio Educativo del Nivel Secundario en la IES
\\Rodolfo Diesel, Distrito de Juliaca, Provincia de San Roman — Puno;

CONSIDERANDO:

Que, el Ing. ISMAEL COLLA SUPO, Especialista en Contrataciones, ha emitido el
Informe N° 115-2019-GR-PUNO-ORSLP/INCC de fecha 12 de marzo del 2019, dirigido al
Jefe de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos, con el siguiente
contenido: ‘

;’ “por medio de la presente me dirjo a usted, en .cumplimiento de las funciones
2 encomendadas y lo dispuesto en el Art, 139° del Reglamento de la Ley de Contrataciones,
: se cumple con presentar OPINION respecto a la Aprobacién de la Prestacion Adicional de
Supervisién, “solicitado por el CONSORCIO AIVTG & JACK, con el documento de la
N ~ referencia a) (Carta N* 035-2018-CONS-AMG&JAK/SO, del 13/03/2018), la misma que se
RSl detalla:
$owvs  ° 1.BASELEGAL-
i /é _Q"‘Rg@\ . Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del estado, publicado el 11 de julio del 2014.
oS V"‘B; ) A Reglamento de la Ley de Contrataciones el estado, aprobado por Decreto Supremo N°
T 5 cnpaDE 2| 350-2015-EF, publicado el 10 de diciembre del 2015.
O ASESORIA pj  Contrato N° 019-2017-AS-GR-PUNO Contratacién del Servicio de Consultoria:

i CA
JUBIBR “Supervision de Obra: Instalacion del Servicio Educativo de Nivel Secundario en la IES

\{__;__f.;/ Rodolfo Diesel, del Distrito de Juliaca, Provincia de San Roman- Puno”.
2. ANTECEDENTES.-
En fecha treinta dia del mes de mayo del afio dos mil diecisiete, se suscribe el Contrato N°
019-2017-AS-GRP. Contratacion del Servicio de Consultoria: “Supervision de Obra:
Instalacién del Servicio Educativo de Nivel Secundario en la IES Rodolfo Diesel, del Distrito
de Juliaca, Provincia de San Roman- Puno”, de una parte el GOBIERNO REGIONAL PUNO,
/ - [ representado por su Gerente General Regional Econ. Luis Alberto Andrade Olazo,
Z ' designado mediante Resolucién Ejecutiva Regional N° 135-2017-GR-GR-PUNO y de la ofra
-\\/ parte EL CONSORCIO AMG & JACK, integrado por 1) AMADOR ENRIQUEZ SOTO, con
RUC N° 10461949598 y 2) OSCAR ELISEQ VENEGAS PEREZ., con RUC N°
10200041581; representado por Amador Enriquez Soto, identificado con DNI N® 46194959,
por el monto de Sl. 158,343.76, por el plazo de 240 (doscientos cuarenta) dias calendario y
por el sistema de Contratacion de suma alzada. Con fecha 31 de mayo del 2017, se da por
inicio el plazo contractual del contrato de supervisién de Obra.
Con Adenda N° 01 al contrato N° 019-2017-AS-GRP, de fecha 14 de febrero del 2018, se
amplia el plazo de ejecucion de 240 a 270 dias calendarios, con nueva fecha de termin6
contractual en fecha 24 de febrero del 2018.

de mayo del 2018, se Aprueba la Ampliacién de Plazo N° 02, por el lapso de 23 dias
calendario, con nueva fecha de termino contractual en fecha 19 de marzo del 2018.

Con Resolucién Gerencial General Regional N° 0198-201 8-GGR-GR-PUNO, de fecha 17
de mayo del 2018, se Aprueba la Ampliacién de Plazo N° 03, por el lapso de 09 dias
calendario, con nueva fecha de termino contractual en fecha 28 de marzo del 2018.

Con Resolucién Gerencial General Regional N* 41 1-2018-GGR-GR-PUNO, de fecha 23 de
agosto del 2018, se Aprueba la Ampliacién de Plazo N° 04, por el lapso de 103 dias
calendario, con nueva fecha de termino contractual en fecha 09 de julio del 2018.

i:_‘"r B Con Resolucién Gerencial General Regional N° 01 99-2018-GGR-GR-PUNO, de fecha 17
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Con Resolucion Gerencial General Regional N° 412-2018-GGR-GR-PUNO, de fecha 23 de
agosto del 2018, se Aprueba la Ampliacién de Plazo N° 05, por el lapso de 21 dias
calendario; con nueva fecha de termino contractual en fecha 30 de Julio del 2018.

Con Resolucién Gerencial General Regional N° 551 -2018-GGR-GR-PUNO, de fecha 12 de
octubre del 2018, se Aprueba la Ampliacién de Plazo N° 06, por el lapso de 32 dias
calendario, con nueva fecha de termino contractual en fecha 31 de agosto del 2018.

Con Resolucién Gerencial General Regional N° 64 7-2018-GGR-GR-PUNO, de fecha 30 de
noviembre del 2018, se Aprueba la Ampliacién de Plazo N° 07, por el lapso de 36 dias
calendario, con nueva fecha de termino contractual en fecha 06 de octubre del 2018.

Con Resolucion Gerencial General Regional N° 075-2018-GGR-GR-PUNO, de fecha 09 de
marzo del 2018, se AUTORIZA AL SUPERVISOR DE LA OBRA. “Instalacién del Servicio
Educativo del Nivel Secundario en la I.E.S. Rodolfo Diesel, distrito de Juliaca, Provincia de
San Roman - Puno “CONSORCIO AMG&JAK ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE
ADICIONAL DE OBRA N° 01, EN CALIDAD DE PRESTACION ADICIONAL {(...)

Con Resolucién Gerencial General Regional N° 201-201 8-GGR-GR-PUNO, de fecha 17 de
mayo del 2018, se APRUEBA el Expediente Técnico del Adicional de Obra N° 01 y
Deductivo N° 01 de la Obra Instalacién del Servicio Educativo del Nivel Secundario en la
IES Rodolfo Diesel, distrito de Juliaca, Provincia de San Roman, presentado por el

, Consorcio AMGyJAK.
ZNCORESN 3 ANALISIS
/4 ewe C

l5 Loaoe _Z,f,/ Segin lo establecido en el octavo parrafo del Articulo 175.- Prestaciones adicionales de
‘0 O?sggdmw #i Obras menores o iguales al quince por ciento (15%), se establece: La Entidad debe definir
RIDICA si la elaboracién del expediente técnico de Ia prestacion adicional de obra esté a su cargo,
a cargo de un consultor externo o a cargo del inspector o supervisor, este tltimo en calidad
de prestacién adicional, aprobada conforme al procedimiento previsto en el articulo 139.
Para dicha definicion, la Entidad debe tener en consideracion la naturaleza, magnitud,
complejidad, entre otros aspectos relevantes de la obra principal, asi como la capacidad
técnica y/o especializacién del inspector o supervisor, cuando considere encargarle a éste
la elaboracién del expediente técnico.

El Contratista de Supervisién, en virtud de la autorizacién para la elaboracion del Expediente
Técnico de prestaciones adicionales de fecha 09/03/2018, ha presentado la propuesta
econbmica para la Elaboracion del Expediente Técnico de Prestaciones Adicionales, por la
suma de S/. 13,317.48 (que representa el 8.41% del monto del contrato), propuesta fue
B presentada con Carta N° 035-2018-CON-AMG&JAK/SO, de fecha 13 de marzo del 2018,
B e con ediente administrativo N° 2054, la misma que se autorizo el pago segun Memorandum
N®  4242-2018-GRP/GRI, ratificandose  con memorandum  N°  765-2019-GR
PUNO/GGR/GRI, de fecha 04/03/2019, sin embargo la misma no se encuentra Aprobado
mediante Acto Resolutivo o mediante Adenda al Contrato de Supervision, suscrito por el
representante legal del Gobierno Regional Puno.

Por lo que por la Autorizacion efectuada (de 09/03/2018), mediante Carta N° 042-2018-
CONS-AMGE&SO de fecha 19/03/2018, presenta el Expediente de Prestaciones Adicionales
y Deductivos N° 01, subsanando las observaciones efectuadas en fecha 02/04/2018 y en
fecha 19/04/2018, aprobandose en fecha 17 de mayao del 2018 con la Resolucion Gerencial
General Regional N° 201-2018-GGR-GR PUNO.

Con fecha 16 de marzo del 2018, el Ing. M. Arturo Loiza Jara, solicita que el Area Usuaria
del contrato de ejecucion deberé hacerse cargo de la aprobacién de la Propuesta de
Elaboracion de Expediente, referente a monto ¥ plazo de la misma, por lo que es remito a
la Gerencia de Infraestructura con Oficio N° 541-2018-GR PUNO-GGR/ORSyLP de fecha
22/03/2018.

Sin la Autorizacién previa de parte de la Entidad, la Gerencia de Infraestructura segiin el
informe N° 098-2018-GR-PUNO/GRI/JJAT-EPCYPS de fecha 20/12/2018 y Memorandum
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N° 4242- 2018-GRF/GRI, de fecha 21/12/201 8, suscrito por el Ing. Arnaldo Yana Torres en
calidad de Gerente de Infraestructura Autoriza el Pago.

Segtn lo dispuesto en el Articulo 139- Adicionales y Reducciones, establece: "Mediante
Resolucion previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecucién de prestaciones
adicionales hasta por el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original,
siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe

/", contar con la asignacion presupuestal necesaria.
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“El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del
bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoria y de las condiciones
Yy precios pactados en eicontrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las
partes. Igualmente, puede disponerse la reduccioén de las prestaciones hasta el limite del
veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original.
En caso de adicionales, el contratista debe aumentar de forma proporcional las garantias
gue hubiese otorgado.
En caso de reducciones puede.solicitar la disminucién en la misma proporcion.
Tratandose de adicionales de superyisién de obra, para el calculo del limite establecido en
el primer parrafo del articulo 34.4 de Ley solo debe tomarse en consideracién todas las
prestaciones adicionales de supervisién que se produzcan por variaciones en el plazo de la
obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, distintos a los adjicionales de obra.
Los adicionales o reducciones que se dispongan durante la ejecucion de proyectos de
i inversién publica deben ser comunicados por la Entidad a la autoridad competente

URIDICA 7> def. Sistema Nacional de Inversion Pablica.

Por lo que para para otorgar la conformidad, se debe aprobar previamente la Prestacion
Adicional de Supervisién con documento resolutivo y suscribir la Adenda de Contrato, a fin
de que dicha Prestacién cuente con la asignacion presupuestal, asi como sea incorporado
la misma en el Banco de Inversiones de la PIP.

Respecto a la Evaluacién Técnica, no corresponde la misma en este periodo, debido a que
dicho expediente Adicional (materia de la Prestacién Adicional) se encuentra aprobado con
Resolucién Gerencial General Regional N° 201-201 8-GGR-GR-PUNQ, de fecha 17 de mayo
del 2018, donde se APRUEBA el Expediente Tecnico del Adicional de Obra N°® 01 y
Deductivo N° 01 de la Obra Instalacién del Servicio Educativo del Nivel Secundario en Ia
IES Rodolfo Diesel, distrito de Juliaca, Provincia de San Roman, presentado por el
Consorcio AMGyJAK.

4. CONCLUSIONES.-

- Para dar la conformidad o tramite de Pago, se solicita Ia Aprobacién correspondiente del
Titular del pliego, o el funcionario que corresponda, via acto Resolutivo, por lo tanto La
Aprobacion efectuada via Memorandum N° 4242-2018-GRP/GRI, y ratificado con
Memorandum N° 765-2019-GR PUNO, de fecha 04/03/201 9, no corresponde a o
establecido segun el Art. 139° del reglamento.

. Se debe remitir la Propuesta Econdmica presentada por el CONSORCIO AMG&JAK con
Carta N° 035-2018-CON-AMG&JAK/SO. Para el tramite de Aprobacién via acto resolutivo
al Area USUARIA de la Elaboracion de Expedientes Técnicos (Gerencia de
Infraestructura).”; y

Estando al Informe N° 115-2019-GR-PUNO-ORSLP/JNCC del Ing. ISMAEL COLLA
SUPO, Informe N°® 115-2019-GR-PUNO-GGR-ORSLP/JNCC de la Oficina Regional de
Supervision y Liquidacion de Proyectos, y visacion de la Oficina Regional de Asesoria
Juridica;

En el marco de lo establecido por la Resolucién Ejecutiva Regional N° 064-2019-
GR-GR PUNO;
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SE RESUELVE:

ARTIiCULO PRIMERO.- APROBAR la Prestacién Adicional de Supervision
CONSORCIO AMG&JAK, por la elaboracion del expediente técnico de adicional de obra N°
- 01, Obra: Instalacion del Servicio Educativo del Nivel Secundario en la IES Rodolfo Diesel,

Distrito de Juliaca, Provincia de San Roman — Puno.
ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR el desglose del expediente, a fin de que sea

entregado a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares conjuntamente con la
presente resolucion.

UESE Y PUBLIQUESE
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