GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolucion Gerencial General Regional

Ne 9% -2019-GGR-GR PUNO

ol EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO
it :
g ¢ Vistos, el expediente N° 2786-GGR sobre Modificacion de Presupuesto Analitico

-N°® 03 del Proyecto INSTALACION Y RECUPERACION DE LA COBERTURA
- FORESTAL EN EL ANILLO CIRCUNLACUSTRE DEL ALTIPLANO DE LA REGION
PUNO; ' '

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resoluciéon Gerencial General Regional N° 819-2015-GGR-GR
PUNO de fecha 09 de noviembre del 2015, se aprobd el expediente técnico del
Proyecto: INSTALACION Y RECUPERACION DE LA COBERTURA FORESTAL EN EL
ANILLO CIRCUNLACUSTRE DEL ALTIPLANO DE LA REGION PUNO, con un
presupuesto total de S/. 10°618,927.58;

Que, con Resolucién Gerencial General Regional N° 097-2018-GGR-GR PUNO
de fecha 22 de marzo del 2018, se aprobé la Modificacion de Presupuesto Analitico N°
01 del Proyecto INSTALACION Y RECUPERACION DE LA COBERTURA FORESTAL
EN EL ANILLO CIRCUNLACUSTRE DEL ALTIPLANO DE LA REGION PUNO;

Que, con Resolucion Gerencial General Regional N° 702-2018-GGR-GR PUNO
de fecha 31 de diciembre del 2018, se aprobd la Modificacién de Presupuesto Analitico
N° 02 del Proyecto INSTALACION Y RECUPERACION DE LA COBERTURA
FORESTAL EN EL ANILLO CIRCUNLACUSTRE DEL ALTIPLANO DE LA REGION
PUNO;

Que, segun Cuadro N° 06 “Especificas a Modificarse” del Informe N° 027-2019-
GR/GRRNYGMA/JP/HBQ del Jefe del Proyecto, la modificacién solicitada es la
..siguiente:
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Lol : DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 03
/ —— _ PRESPUESTO ~ [PRESPUESTO
DESCRIPCION MODIFICADO |MODIFICACION | MODIFICADO
DE GASTO N° 09 i
¥ GASTOS POR LA CONTRATACION DE
267181 |geoeont 4,609,977.36 236,577.00| 4,846,554.36
267162 |GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 1,510,758.86 -56,577.00| 1,454,181.86
GASTOS POR LA CONTRATACION DE
267183 |SERvIoIos 1,733,897.78|  -180,000.00| 1,553,897.78

e e W Que, con Informe N° 201-2019-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de
e \ Presupuesto, sefiala que la modificacion del Presupuesto Analitico N° 03 del Expediente
Tecnico del Proyecto cuenta con el Informe del supervisor de obra de la Oficina Regional
de Supervision y Liquidacion de Proyectos, por consiguiente, se remita para la emision.
de la resolucién de aprobacién del Presupuesto Analitico modificado N° 03; y
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Estando al Informe N° 027-2019-GR/GRRNYGMA/JP/HBQ del Jefe del
Proyecto, Memorandum N° 112-2019-GR/GRRNYGMA del Gerente Regional de
Recursos ' Naturales y Gestion del Ambiente, Infofrme  N° 021-2019-GR-PUNO- -
GGR/ORSyYLP-VSD e Informe N° 130-2019-GR-PUNO-GGR-ORSLP/INCC de |la
Oficina Regional de Supervision y Liquidacién de Proyectos, Informe N° 201-2019-GR-
PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Oficio N° 425-2019-
G.R.PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, y visacién de la Oficina Regional de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por la Resolucién Ejecutiva Regional N° 064-2019-
PR-GR PUNO; : - R

SE RESUELVE:

. ARTICULO UNICO.- APROBAR la modificacién del Presupuesto Analitico N° 03
./ del Proyecto INSTALACION Y RECUPERACION DE LA COBERTURA FORESTAL EN
2 EL ANILLO CIRCUNLACUSTRE DEL ALTIPLANO DE LA REGION PUNO, conforme al
Cuadro “DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 03
contenido en el cuarto considerando de la presente resolucion.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

o AR R
DIONE PACOTICONA MAMANI
G EREN(E/GFNERAL REGIONAL

Gerencia General
e Regional %

2yNC




