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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistds, el expediente N° 2722-2019-GGR, sobre aprobacion de plan de
trabajo de inspectoria de obra:

CONSIDERANDO:

Que, Ing. MARLON BRAYAN CAIRA CONDORI, Especialista Il en
contrataciones, ha emitido el Informe N° 054-2019-GR-PUNO/ORSyYLP/CO/MBCC,
dirigido al Jefe de la Oficina de Supervision y Liquidacion de Proyectos, con el
siguiente contenido:

“...ASUNTO: APROBACION DE PLAN DE TRABAJO — INSPECCION DE OBRA
OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA ViA
VECINAL PU-595 DV. PAMPA BLANCA — RINCONADA — CERRO LUNAR,
DISTRITO DE ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA — PUNO” ...
REFERENCIA: (a) OFIC/O N°004-2019-GR.P GGR/ORSyl P/inspecc...

Por medio del presente es grato dirigirme a usted, con la finalidad de hacerle
alcance informe respecto al plan de trabajo para el afio 2019, presentado por el
Inspector - Ing. Hubert Rufino Valenzuela Valencia de la obra: “MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL PU-595 DV.

"~ PAMPA BLANCA — RINCONADA — CERRO LUNAR, DISTRITO DE ANANEA,

PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA — PUNO?”, por lo cual paso a detallar:
I. BASE LEGAL

Ley de contracciones del Estado y su Reglamento N° 30225 y D.S. N° 350-20015-
EF.

ARTICULO 159.- INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRAS..” Durante la

gjecucion de la obra, debe contarse, de modo permanente y directo, con un

inspector o con un supervisor, segiin corresponda. Queda prohibida la existencia
de ambos en una misma obra. El inspector es un profesional, funcionario o servidor
de la Entidad, expresamente designado por esta, mientras que el supervisor es una
persona natural o juridica especialmente contratada para dicho fin. En el caso de
ser una persona juridica, esta designa a una persona natural como supervisor
permanente en la obra.

El inspector o supervisor, segin corresponda, debe cumplir con fa misma
experiencia y calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.
Es obligatorio contratar un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea
igual o mayor al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Publico
para el afio fiscal respectivo.

En el caso de obras convocadas por paquete, la participacion permanente, directa
y exclusiva del inspector o supervisor es definida en los documentos del
procedimiento de seleccion por la Entidad, bajo responsabilidad, teniendo en
consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar”

Il. ANTECEDENTES. ‘ ‘

PRESUPUESTO DE OBRA APROBADO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO DE
OBRA.
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Mediante Resolucion Regional Gerencial N° 317-2018-GGR-GR.PUNO de fecha
12/07/2018 se aprueba el Expediente Técnico con cédigo SNIP N° 231410 de la
obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIiA

-VECINAL PU-595: DV. PAMFA BLANCA-RINCONADA-CERRO - LUNAR,

DISTRITO DE ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA-PUNQ)”
DEL CONTRATO

Con contrato N° 001-2019-L P-GRP, se contrata al CONTRATISTA: CONSORCIO
VIAL PAMPA BLANCA para la ejecucién de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL PU-595 DV. PAMPA
BLANCA — RINCONADA — CERRO LUNAR, DISTRITO DE ANANEA, PROVINCIA
DE SAN ANTONIO DE PUTINA — PUNO”, por un monto que haciende a S/.
16,046,990.93.

FECHA DE INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO

El dia 09 de marzo del 2019, se da inicio con la ejecucién de Ia obra:
‘MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA ViA
VECINAL PU-595 DV. PAMPA BLANCA — RINCONADA — CERRO LUNAR,
DISTRITO DE ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA — PUNO”,
con un plazo de ejecucion de 310 dias calendarios, el mismo que tiene como fecha
de culminacion programada para el 12 de ENERO del 2019 (Segun Expediente
Técnico).

ASIGNACION DE FUNCIONES AL INSPECTOR DE OBRA

En fecha 27 de febrero de 2019, mediante Resolucién Gerencial General Regional
N°® 048-2019-GGR-GR PUNO, se acredita al Ing. Ing. Hubert Rufino Valenzuela
Valencia como inspector de obra del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL PU-595 DV. PAMPA

.. BLANCA — RINCONADA — CERRO LUNAR, DISTRITO DE ANANEA, PROVINCIA
"DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO"

A |/A ANALISIS.

; -+ En fecha 20 de marzo de 201 9, mediante OFICIO N°P004-2019-GR.P

GGR/ORSyl P/inspecc.— Inspector de obra (Ing. Hubert Rufino Valenzuela

Valencia), remite plan de trabajo para su evaluacién y aprobacion, en el cual

presenta, el personal, bienes y servicios que seran necesarios para poder realizar
la inspeccion, control, monitoreo en la ejecucion de obra: “MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL PU-595 DV.
PAMPA BLANCA — RINCONADA — CERRO LUNAR, DISTRITO DE ANANEA,
PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA — PUNO”.

Por un tiempo de 45 dias (1.5 meses), y un presupuesto total que haciende a S/.
108,001.00, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

ESPECIFICA DE J ;

EASTO DESCRIPCION DEL GASTO SIS g I?EA(’:S_;E;?;ON ADM
2.6.8.1.4.1. Gastos por la contratacion del personal 53,400.00
26.81.4.2. Gastos por la compra de bienes 16,701.00
2.6.8.1.4.3. Gastos por la contratacién de servicio -30,300.00
TOTAL 108,001.00
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El monto total de la supervision z& de S/. 1,057,865.17 y requiriéndose para la
inspeccion de obra un totaf de S/. 108,001.00 siendo el 10.21% del total de la
supervision.

1V. CONCLUSIONES

Visto el OFICIO N°004-2019-GR.P GGR/ORSyLPArnspecc ademas de todos sus
antecedentes y previa revisién correspondiente y en el marco de ARTICULO 159
del Reglamento N° 30225 y D.S. N° 350-20015-EF; se emite OPINION
FAVORABLE Y SE APRUEBA el plan de trabajo.

V. RECOMENDACIONES -

Se recomienda solicitar la respectiva certificacion presupuestal por el monto de
S/108,001.00, para la inspeccion de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL PU-595 DV. PAMPA
BLANCA — RINCONADA — CERRO LUNAR, DISTRITO DE ANANEA, PROVINCIA
DE SAN ANTONIO DE PUTINA — PUNQ’, en base a la propuesta de gasto del
documento de la referencia.”;, y

Estando al Informe N° 054-2019-GR-PUNO/ORSyLP/CO/MBCC, Informe N°
124-2019-GR-PUNO-GGR-ORSLP/JNCC e Informe N° 147-2019-GR-PUNO-GGR-
ORSLP/INCC de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos, y
visacién de la Oficina Oficina Regional de Asesoria Juridica:

En el marco de lo establecido por la Resolucién Ejecutiva Regional N° 064-
2019-GR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR ¢l Plan de Trabajo 2019 Inspeccion de
Obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA
VECINAL PU-595: DV. PAMPA BLANCA — RINCONADA — CERRO LUNAR,
. ‘DISTRITO DE ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO?,
-i.presentado por el lnspector Ing. HUBERT RUFINO VALENZUELA VALENCIA.

! y 22 ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR el desglose del expediente, a fin de
! : que sea entregado a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares
| conjuntamente con la presente resolucion.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
|
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