GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolucion Gerencial General Regional
Ne/j’ 32019-GGR-GR PUNO

punod. 0. ABR 2018,

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 3441-2019-GGR sobre Modificacién de Presupuesto

Analitico N° 02 del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO .
(EMP. PU-113) - SAN JUAN DE SALINAS - CHUPA, DISTRITOS DE AZANGARO, SAN

~ JUAN DE SALINAS Y CHUPA, PROVINCIA DE AZANGARO — PUNO” TRAMO Il KM
~,. 17+000 CURAYLLO - 32+700 (DISTRITO DE CHUPA);

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 343-2017-GGR-GR
PUNO de fecha 11 de agosto del 2017, se aprobo el Expediente Técnico del Proyecto
“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO (EMP..PU-113) - SAN JUAN DE
SALINAS - CHUPA, DISTRITOS DE AZANGARO, SAN JUAN DE SALINAS Y CHU PA,
PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO” TRAMO Il KM 17+000 CURAYLLO - 32+700
(DISTRITO DE CHUPA); B

Que, con Resolucién Gerencial General Regional N° 136-2018-GGR-GR PUNO

de fecha 09 de abril del 2018, se aprobé la Modificacién de Presupuesto analitico N° 01

el Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO (EMP. PU-113) -

SAN JUAN DE SALINAS — CHUPA, DISTRITOS DE AZANGARO, SAN JUAN DE

SALINAS Y CHUPA, PROVINCIA DE AZANGARO — PUNO” TRAMO IlIl KM 17+000
CURAYLLO - 32+700 (DISTRITO DE CHUPA);

Que, segun “Cuadro resumen de rebaja y habilitacién de Presupuesto Analitico
Modificado Nro. 02, anexo al Informe N° 024-2019-GRP-GRI-SGOP-CASJSCh-T3/RO-
HTM del Residente y Supervisor de Obra, la Modificacién de Presupuesto es la
siguiente:

DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 02

ESPECHICA PRESUPUESTO PRESPUESTO
DESCRIPCION MODIFICADO |MODIFICACION | MODIFICADO
DE GASTO 0 Pl
COSTO DE CONSTRUCCION POR ‘ ‘ :
262324 | INISTRAGION DIREGTA - PeSONAL 3,087,124.71| 2,500,585.37| 5587.710.08
COSTO DE CONSTRUCCION POR
262326 | O INISTRAGION Do SERVICIOS 5,678,556.04| -2,070,762.40| 3.607,793.64
- 26,5112 |TERRENOS RURALES 307,980.37|  -307,980.37 0.00
ELABORACION DE EXPEDIENTES
ZBBLH, [Tk 480,087.04|  -121,842.60|  358.244.44

Que, con Informe N° 229-2019-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de
Presupuesto, sefiala que la modificacién del Presupuesto Analitico N°

02 del Expediente
Técnico del Proyecto cuenta con el Informe de la Oficina Regional

de Supervision y

Liquidacién de Proyectos, por consiguiente, se remita para la emisién de la resolucién

de aprobacion del Presupuesto Analitico modificado N° 02; y



GOBIERNO REGIONAL PUNO Resolucién Gerencial General Regional
Gerencia General Regional

Ne /522019-GGR—GR PUNO

Estando al Informe N° 024-2019-GRP-GRI-SGOP-CASJSCh-T3/RO-HTM del
Residente y Supervisor de Obra, Informe N° 349-2019-GR-PUNO/GRI/SGO de Ia Sub
- Gerencia de Obras, Informe N° 145-2019-GR-PUNO-GGR/ORSYLP de la Oficina
Regional de Supervisién y Liquidacién de Proyectos, Informe N° 229-2019-GR-
PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Informe N° 171-2019-GR-
LT PUNO/GRI de la Gerencia Regional de Infraestructura, y visacién de la Oficina Regional
/ de Asesoria Juridica; - |

En el marco de lo establecido por la Resolucién Ejecutivé Regional N° 064-2019-
PR-GR PUNO: '

| / SE RESUELVE: .

J /

/‘; / . ARTICULO UNICO.- APROBAR la modificacién del Presupuesto Analitico N° 02
\ /- .delProyecto Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO (EMP. PU-
113) - SAN JUAN DE SALINAS — CHUPA, DISTRITOS DE AZANGARO, SAN JUAN DE
~—" -~ SALINAS Y CHUPA, PROVINCIA DE AZANGARO — PUNO” TRAMO Il KM 174000
‘CURAYLLO - 32+700 (DISTRITO DE CHUPA), conforme al Cuadro “DETALLE DE
MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 02" contenido en el tercer

considerando de la presente resolucién.
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