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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNG —

Vistos, el expediente N° 3244-2019-GGR sobre Ampliacion de Plazo N°
02 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP
PE 36A) — KELLUYO —~ PISACOMA, PROVINCIA DE CHUCUITO — PUNO, TRAMO |
DESAGUADERO - KELLUYO; '

CONSIDERANDO:

Que, por Resolucién Gerencial General Regional N° 869-2014-GGR-GR-
PUNO, de fecha 06 de Octubre del 2014, se aprobo el Expediente Técnico del
l"/;,Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE
. é\ae\ﬂ“‘;‘ 4 36A) — KELLUYO ~ PISACOMA, PROVINCIA DE CHUCUITO -~ PUNO, TRAMO |
i 1.,:!2.-‘.!;%?”} DESAGUADERO - KELLUYO, con plazo de gjecuciéon de 10 meses;

/ Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 617-2018-GGR-GR
’ PUNO, de fecha 14 de noviembre del 2018, se aprueba la ampliacion de plazo N° 01
del proyecto Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO
(EMP PE 36A) — KELLUYO — PISACOMA, PROVINCIA DE CHUCUITO — PUNO,
TRAMO | DESAGUADERO - KELLUYO, por seiscientos noventa y tres (693) dias
calendarios desde el 07 de febrero del 2017 hasta el 31 de diciembre del 2018;

Que, mediante Informe Técnico de Ampliacién de Plazo N° 02 de fecha 12 de
marzo del 2019 e Informe N° 199-2019-GR-PUNO-GGR-ORSLP/INCC de fecha 09 de
abril del 2019, el residente y supervisor de obra solicitan ampliacion de plazo N° 02 del
proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE 36A)
- KELLUYO - PISACOMA, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO, TRAMO |
DESAGUADERO — KELLUYO, por doscientos cuarenta y tres (243) dias calendarios
desde 01 de enero del 2019 hasta el 31 de agosto del 2019;

Que, dicha ampliaciéon de plazo N° 02 cuenta con informe técnico favorable
\ contenido en el Informe N° 120-2019-GR-PUNO-GGR-ORSLP/INCC e Informe N°
1 199-2019-GR-PUNO-GGR-ORSLP-JNCC;
Que, finalmente, debe tener en consideracién que los plazos de ejecucién de
== obra estan determinados en el expediente técnico, la instancia cauteladora es la
Oficina Regional de Supervision y Liquidacién de Proyectos, en caso de dilacion y
ampliacion de plazo, debe determinar cual es la causa, accion esta permitira que el
presunto responsable “Residente” de obra haya asuma la responsabilidad, en esos
casos debera hacerse conocer a Secretaria Técnica para que establezca la sancién
administrativa que corresponde, caso contrario no procede, por tanto, hace necesario
que la Gerencia General Regional debe adoptar la mejor decision que corresponde, a
efecto de evitar decisiones contradictorias en cada caso:



GOBIERNO REGIONAL PUNO Resolucion Gerencial General Regional
Gerencia General Regional '

J4 8 -2019-GGR-GR PUNO

03 MAY 2019 .

Estando a la Opinién Legal N° 240-2019-GR-PUNQ/ORAJ de de la Oficina
Regional de Asesoria Juridica, y disposicion de la Gerencia General Regional,
mediante proveido de fecha 19 de abril del 2019 “ORAJ Proyectar Resolucion con
detenmnac:on de responsabmdades”

En el marco de lo establecido por Ia Resolucién Ejecutlva Regional N° 064-
2019-PR-GR PUNO; ‘

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Ampliacién de Plazo N° 02 del Proyecto
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE 36A) —
KELLUYO -~ PISACOMA, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO, TRAMO |

. ‘DESAGUADERO — KELLUYO, doscientos cuarenta y tres (243) dias. calendarios
desde 01 de enero del 2019 hasta el 31 de agosto del 2019.

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR copias de los actuados pertinentes a la
- | Secretaria Técnica, para determinacion de responsabilidades.

REGiSTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
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