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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 4000-2019-GGR sobre Modificacién de Presupuesto

- Analitico N° 03 del Proyecto: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD

RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD CHARAMAYA, MICRORED DE MANAZO -
REDESS PUNO;

CONSIDERANDO

Que, eI Expedlente Técnico del Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE
LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD CHARAMAYA, MICRORED
DE MANAZO - REDESS PUNO, fue aprobado por Resolucién Gerencial General
Regional N° 081-2018-GGR-GR PUNO de fecha de 14 marzo del 2018;

REAleA b
AERAL
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Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 623-2018-GGR-GR
PUNO de fecha 15 de noviembre del 2018, se aprobé la Modificacion de Presupuesto
Analitico N° 01 del Proyecto: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD CHARAMAYA, MICRORED DE MANAZO -
\ REDESS PUNO;

Que, con Resolucién Gerencial General Regional N° 113-2019-GGR-GR PUNO
de fecha 09 de abril del 2019, se aprobé la Modificacién de Presupuesto Analitico N°-02
del Proyecto: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA
DEL PUESTO DE SALUD CHARAMAYA, MICRORED DE MANAZO - REDESS PUNO:

Que, con Informe N° 288-2019-GR-PUNO-GGR-ORSLP/JNCC de fecha 29 de
abril del 2019, el Jefe de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos,
indica que la Modificacion de Presupuesto Analitico es la siguiente:

DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 03
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Que, con Informe N° 364—2019-GR-PUNO'IGRPPAT-SGP la Sub Gerencia de
Presupuesto, sefiala que la modificacién del Presupuesto Analitico N° 03 del Proyecto
cuenta con la aprobacion del del Supervisor de Obra de la Oficina Regional de
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Supervision y Liquidacién de Proyectos, debe remitirse para la emisién de la resolucién
de aprobacién; y

. Estando al Informe N* 021-2019-GRP/SGO/RO-RHRYV de fecha 24 de abril del
2019, del Residente y Supervisor de Obra, Carta N° 001-2019-GRP-ORSyLP/SO/JVLP
del Supervisor de Obra, Informe N° 288-2019-GR-PUNO-GGR-ORSLP/JNCC de la
Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos, Informe N° 364-2019-GR-
PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de Presupuesto ‘Oficio N° 689-2019-
G.R.PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, y visacién de la Oficina Regional de Asesoria Juridica;

En el marco de lo.establecido porla Resoluuon Ejecutlva Regional N° 064-2019-
PR-GR PUNO; :

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR la modificacion del Presupuesto Analitico N° 03
del Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA
DEL PUESTO DE SALUD CHARAMAYA, MICRORED DE MANAZO - REDESS PUNO,
conforme al Cuadro “DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO
N° 03” contenido en el cuarto considerando de la presente resolucién.
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