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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 4531-2019-GGR, sobre Ampliacién de Plazo N° 04 del
Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MACUSANI - ABRA SUSUYA,
DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO;

'CONSIDERANDO:

Que, el Expediente - Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA MACUSANI - ABRA SUSUYA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA
DE CARABAYA - PUNO, se aprobé mediante Resolucion Gerencial General Regional
N° 210-2013-GGR-GR PUNO, de fecha 14 de mayo del 2013, con un presupuesto
‘total de S/. 39°280,227.22 Nuevos Soles, con un plazo de ejecucién de 300 dias
calendarios;

Que, con Resolucién Gerencial General Regional N° 083-2018-GGR-GR
PUNO, de fecha 15 de marzo del 2018 se aprob6 el Prespuesto Adicional N° 01 vy la
Ampltamon de Plazo N° 01 por 1098 dias calendarios, desde el 29 de junio del 2014
hasta el 30 de junio del 2017, del Proyecto IVIEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
MACUSANI - ABRA SUSUYA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE
CARABAYA - PUNO;

Que, por Resolucién Gerencial General Regional N° 462-2018-GGR-GR
PUNO, de fecha 13 de setiembre del 2018 se aprobo la Ampliacién de Plazo N° 02 por
518 dias calendarios, desde el 01 de julio del 2017 hasta el 30 de noviembre del 2018,
del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MACUSANI - ABRA SUSUYA,
DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA — PUNO;

Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 710-2018-GGR-GR
PUNO, de fecha 31 de diciembre del 2018 se aprobo la Ampliacién de Plazo N° 03 del
Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MACUSANI - ABRA SUSUYA,
DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA — PUNO, por 31 dias
calendarios, desde el 01 de diciembre hasta el 31 de diciembre del 2018;

Que, con Informe N° 364-2019-GR-PUNO-GGR-ORSLP/JNCC de fecha 17 de
mayo del 2019, el Jefe de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacion de
Proyectos, sohcuta la Ampliacién de Plazo N° 04 del proyecto, por 219 dias
calendarios, desde el 01 de enero hasta el 07 de agosto del 2019; y

Estando al Informe N° 040-2019-GRP/GRI/RO-DACH del Residente y
Supervisor de ‘Obra, -Informe N° 667-2019-GRP/GRI/SGO de la Sub Gerencia de
Obras, con autorizacién de la Gerencia Regional de Infraestructura, Informe N° 364-
2019-GR-PUNO-GGR-ORSLP/JNCC del Jefe de la Oficina Regional de Supervision y
Liquidacion de Proyectos, y visacién de la Oficina Regional de Asesona J undlca
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En el marco de lo establecido por la Resolucién Ejecutiva Regional N° 064-
2019-PR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR, Ia Ampliacion de Plazo N° 04 del Proyecto
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MACUSANI - ABRA SUSUYA, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO, por doscientos dicinueve (219)
dias calendarios, desde el 01 de enero hasta el 07 de agosto del 2019.

RESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE




