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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERN.O REGION AL PUNO

Vistos, el expediente N° 11909-2019-GGR, sobre Ampliacion de Plazo N°
03 presentada por el Representante Legal del CONSORCIO VIAL PAMPA
BLANCA; -

CONSIDERANDO:

Que, la Jefatura de la Oficina Regional de Supervisién y.Liquidacién de
Proyectos, ha emitido el Informe N° 1402-2019-GR-PUNO/ORSYLP/NYCC de
fecha 27 de diciembre del 2019, dirigido a la Gerencia General Regional, con el
siguiente contenido: M
"...ASUNTO :IMPROCEDENCIA A AMPLIACION DE PLAZO No. 03
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA
VIA'VECINAL PU-595 DV. PAMPA BLANCA — RINCONADA — CERRO LUNAR,
DISTRITO DE ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA — PUNO”.
REFERENCIA : - - 4
(a) INFORME N°053-2019/CSA/GRP/SUPERVISOR-ICC
(b) CARTA N°066-2019-CVPB/WGQ
(c) INFORME N°386-2019-GR-PUNO/ORSyLP/EIIC/MBCC...

- Tengo el grato honor de dirigirme a Usted, con Ia finalidad de MANIFESTARLE el
PRONUNCIAMIENTO del supervisor de obra Ing. Ismael Callahuanca Chura
RESPECTO a la AMPLIACON DE PLAZO No. 03, solicitado por el CONSORCIO
VIAL PAMPA BLANCA
1. BASE LEGAL.
Segun la Ley de contracciones del Estado y su Reglamento N.° 30225 y D.S. N.°
350-2015-EF. ARTICULO 170 Péarrafo primero “170.1. Para que proceda una
ampliacion de plazo de conformidad con lo establecido en el articulo precedente,
el contratista, por intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno de obra,
el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliacién de
plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, sefialando su efecto y los
- hitos afectados. ‘0 no cumplidos. Dentro de los quince .(15) dias. siquientes de
concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita,
cuantifica y sustenta su solicitud de ampliacién de plazo ante el inspector o
Supervisor, seglin corresponda, siempre que la demora afecte la ruta critica del
programa de ejecucién de obra vigente.” | - |
El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinién
sobre la solicitud de ampliacién de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en
un plazo no mayor de cinco (5) dias hébiles, contados desde el dia siguiente de
presentada la solicitud. La Enfidad resuelve sobre dicha ampliacién v notifica su
decision al_contratista en un plazo méximo de diez (10) dias héabiles, contados
desde el dia siguiente de la recepcion del indicado informe o del vencimiento del
plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del
plazo sefialado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en
su informe. | | -
Si dentro del plazo de quince (15) dias habiles de presentada la solicitud, la entidad
~no se pronuncia 'y no existe opinién del supervisor o inspector, se considera
ampliado el plazo solicitado por el contratista. (El Subrayado es propio)




GOBIERNO REGIONALPUNO  Resolucion Gerencial General Regional
Gerencia General Regional

Ne ppl -2020-GGR-GR PUNO

rig@ LA "'}ﬁ
H ':'b.sg --né‘i‘li-— ﬁ"' "{ 5

2. ANTECEDENTES:
. En fecha 14 de enero del 2019, se suscribié el contrato N°01-2019-LP-GRP, entre
el contratista CONSORCIO VIAL PAMPA BLANCA y el GOBIERNO REGIONAL
PUNO. para la Ejecucién de la Obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL PU-595 DV. PAMPA BLANCA -
RINCONADA — CERRO LUNAR, DISTRITO DE ANANEA, PROVINCIA DE SAN
ANTONIO DE PUTINA — PUNO”
. Con resolucion Gerencial General N°048-2019-GGR-GR PUNO se designa al
Ing. Hubert R. Valenzuela Valencia con fecha 27 de febrero 2019.
. El dia 08 de marzo del 2019 se suscribe el Acta de entrega de terreno al
contratista ejecutor CONSORCIO VIAL PAMPA BLANCA y el Inspector de Ia obra
Ing. Hubert R. Valenzuela Valencia, Y cor fecha 09 de marzo del 2019 se da inicio
alaobra.
. Con resolucién Gerencial General N°101-2019-GGR-GR PUNO se aprueba el
plan de trabajo de inspeccioén realizado por el Ing. Hubert R. Valenzuela Valencia
con fecha 01 de abril 2019. -
. Con Resolucién General Regional N°134-2019- G‘GR—- GR PUNO, de fecha 26 de
abril del 2019 se concluye las funciones del INSPECTOR DE OBRA.
. Con Contrato N° 01-2019-CP-GRP del 15 de abril del 2019, se efectia Ia
contratacion de la- Supervisién de la ejecuciéon de obra, a la empresa
"CONSORCIO SUPERVISOR ANANEA" Derivado del Proceso de Seleccion
CONCURSO PUBLICO N° 017-2018-CS/PUNO-1 y con fecha 17 de abril del 2019
el consultor CONSORCIO SUPERVISOR ANANEA asume sus funciones de
supervisar la obra.
. En fecha 06 de noviembre del 2019 Mediante Resolucion Gerencial General
Regional N° 474-2019-GGR-GR PUNO, se resuelve aprobar la 1RA AMPLIACION
solicitado por el consorcio Vial Pampa Blanca por 60 dias calendario.
3. ANALISIS
En correspondencia a lo normado en el RLCE numeral 173.1 del articulo 173°, Ia
supervision asignada emite OPINION sobre la solicitud de Ampliacién de Plazo
No. 03 indicando lo Sgte.: -
Emito Informe Técnico respecto a la solicitud de la-ampliacion de Plazo N° 03...
... no modifica la ruta critica a la “fecha de corte” fin invocado parcial segtin asiento
de cuaderno de obra N°351 del contratista, del 27 de noviembre del 2019, por lo
tanto no es procedente dicha ampliacion.
Sin embargo Segln el contratista esta ampliacion de plazo N° 03, fue generada
por la causal atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista,
conforme al ART.169 del RLCE, por otra parte la cuantificacién del plazo es desde
el 24 de setiembre del 2019 y el fin de la causal seria el 27 de nowembre de! 2019
(ver cuadro Sgte.) |

INICIO /EIN CUANTIFICA-
DESCRIPCION DE LA CAUSAL CION
En fecha 23 de setiembre, del asiento | INICIO DE LA CAUSAL:
de cuademo de obra N°245. - | 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 . 65 DIAS
En fecha 27 de noviembre del asiento | FIN DE LA CAUSAL: CALENDARIO
de cuademo de obra N°351 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. - .
Por lo Tanto, conocido el PRONUNCIAMIENTO DE LA SUPERV.'SION con
situacién de DENEGAR AL CONTRATISTA LA AMPLIACION DE PLAZO No. 03.
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Solicitado por el Consorcio VIAL PAMPA BLANCA, esta dependencia en
cumplimiento de la normativa y/o salvaguardando los intereses de la entidad
DECLARAMOS IMPROCEDENTE la solicitud de AMPLIACION DE PLAZO No.
03.

Recomendamos' notificar al contratista respecto de la IMPROCEDENCIA a la
pretension indicada por el Consorcio Pampa Blanca (Art. 170 de la RLCE - 10
dias habiles)...”, y

~ Estando al Informe N° 1402-2019-GR-PUNO/ORSYLP/NYCC de la Oficina
Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos*

En el marco de lo establecido por la- Resolumon Ejecutwa Regional N°
919-2019-GR-GR PUNO

' SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de

Ampliacion de Plazo N° 03 presentada por el Representante Legal del

! CONSORCIO VIAL PAMPA BLANCA, en la ejecucion de |Ia
Obra®“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA
AT R VECINAL PU-595 DV. PAMPA BLANCA — RINCONADA — CERRO LUNAR,
Q‘} DISTRITO DE ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA — PUNO”.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR el desglose del expediente, a fin
de que sea entregado a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares
conjuntamente con la presente resolucion.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

ZX N )

ANTE COASACA NUNEZ
RENTE GENERAL REGIONAL

gerencia General
megional
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