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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 11872- 2019-GGR sobre Ampliacion de Plazo N° 02 del
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
SUPERIOR NO' UNIVERSITARIA DEL 'INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO
PUBLICO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO:

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 133-2017-GGR-GR
PUNO de fecha 28 de marzo del 2017, se aprobé el Expediente Técnico del Proyecto
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR NO
UNIVERSITARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE
YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO, con plazo de ejecucion de 300 dias
calendarios (10) meses;

Que, con Resolucién Gerencial General Regional N° 225-2019-GGR-GR PUNO
de fecha 27 de junio del 2019, se aprob6 el Expediente Técnico Modificado N° 01 del
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
SUPERIOR NO UNIVERSITARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO
PUBLICO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO, con un plazo de
ejecucion de 850 dias calendarios (28 meses);

Que, con Resolucion Gerencial General Regional N° 451-2019-GGR-GR PUNO
de fecha 25 de octubre del 2019, se aprobd la Ampliacién de Plazo N° 01 del Proyecto
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR NO
UNIVERSITARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE

1 % YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO — PUNO, por 150 dras calendarlos del 01 de

agosto al 28 de diciembre del 2019;

Que, con Informe N° 2361-2019-GRP/GRI/SGO de fecha 16 de diciembre del
2019, el Sub Gerente de Obras, menciona que la apliacion N° 02 es por 60 dias
calendarios del 29 de diciembre del 2019 hasta el 26 de febrero del 2020; y

Estando al Informe N° 0228-2019 GRP-RO/LICQ del Residente y Supervisor de
Obra, Informe N° 2361-2019-GRP/GRI/SGO de la Sub Gerencia de Obras, Informe N°
1396-2019-GRP-GGR-ORSyLP/ARQ.NYCC de la Oficina Regional de Supemsmn y
Liquidacién de Proyectos, y visacion de la Oficina Regional de Asesoria Juridica:

En el marco de lo establecido por la Resolucmn Ejecutlva Regional N° 919-
2019-PR-GR PUNO



GOBIERNO REGIONAL PUNO Resolucion Gerencial General Regional
Gerencia General Regional

Ne ©O $2020-GGR-GR PUNO

--------------------------------------

' SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR la Ampliacién de Plazo N° 02 del Proyecto
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR NO
UNIVERSITARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE
YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO, por sesenta (60) dias calendarios
del 29 de diciembre del 2019 hasta el 26 de febrero del 2020.

E, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

Kl oz

ANTE COASACA NUNEZ
GERENTE GENERAL REGIONAL
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