GOBIERNO REGIONAL PUNO Resolucion Gerencial General Regional
Gerencia General Regional

Ne OOLP-2020-GGR-GR PUNO

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 12017-2019-GGR sobre Ampliacion de Plazo N° 01 del
Proyecto INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN
LA 1.LE.S. RODOLFO DIESEL, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN —
PUNO (Componente Equipamiento Escolar);

CONSIDERANDO:

Que, mediahte-Resqucién Gerencial General Regional N° 454-2018-GGR-GR
PUNO de fecha 11 de setiembre del 2018, se aprobé el Expediente Técnico
Reformulado del Proyecto INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL

SECUNDARIO EN- LA |E.S. RODOLFO DIESEL, DISTRITO DE JULIACA, -

PROVINCIA SAN ROMAN — PUNO, COMPONENTE 04 — Equipamiento. Escolar
Restaurado, COMPONENTE 05 - Mobiliario y Material Educativo Suficiente, y
COMPONENTE 06 - Capacitacion; |

Que, con Informe N° 1428-2019-GR-PUNO-GGR-ORSLYP/ARQ.NYCC de
fecha 26 de diciembre del 2019, el Jefe de la Oficina Regional de Supervision y
Liquidacion de Proyectos, menciona que la ampliacion N° 01 es por 30 dias
calendarios, del 05 de diciembre del 2019 al 03 de enero del 2020; y

Estando al Informe N° 024-2019-ORSLP/PGRP/SO-MCH del Supervisor de
Obra, Informe N° 1428-2019-GR-PUNO-GGR-ORSYLP/ARQ.NYCC de la Oficina
Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos, y visacion de la Oficina Regional
de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por la Resolucion Ejecutiva Regional N° 919-
2019-PR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

- ARTICULO UNICO.- APROBAR Ia Ampliacion de Plazo N° 01 del Proyecto
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA 'L.E.S.
RODOLFO DIESEL, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN - PUNO
(Componente Equipamiento Escolar), por treinta (30) dias calendarios, del 05 de
diciembre del 2019 al 03 de enero del 2020.
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