GOBIERNO REGIONAL PUNO Resolucion Gerencial General Regional

Gerencia General Regional

Ne £ (< -2020-GGR-GR PUNO

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 0198-2020-GGR sobre Ampliacion de Plazo N° 02 del
Proyecto . 1

CONSIDERANDO:

Que, la Jefatura de la Oficina Regional de Supervision 'y Liquidacién de Proyectos, ha
. emitido el Informe N° 014-2019-GGR-ORSyLP/NYCC de fecha 30 de diciembre del 2019
' dirigido al Gerente General Regional, con el siguiente contenido:
' “...ASUNTO: AMPLIACION DE PLAZO N° 02, MAYORES METRADOS 'Y DEDUCTIVOS EN
| V[AS DE REGULARIZACION DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA
- PRODUCTIVIDAD DE LECHE, CARNE Y LANA EN EL GANADO OVINCJ DE LA ZONA NORTE
-~ DE LA REGION PUNO"
. REFERENCIA: a. INFORME N° 072 -2019-GR PUNO-GGR/ORSyLP—JBCP
| b. OFICIO N°0350-2019-GR-PUNO/P.E.PRADERA/D.E.
%y C. INFORME N*° 001-2019-GRPUNO-GGR/ORSyLP/SUPERV.PI COD.UNI.2164116/JWCC.
d. INFORME.N°356-2019-GRP/P.E. PRADERA/PIP-OVINOS NORTE/JP-MARB...

Es grato dirigirme a Ud., para saludarlo, y poner en conocimiento lo siguiente.
I-~. DIAGNOSTICO
a. GENERALIDADES

TR - |"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LECHE, CARNEY LANA EN
EL GANADO OVINO DE LA ZONA NORTE DE LA REGION PUNO"
FUNCION : |10 AGROPECUARIA
[DIVISION FUNCIONAL : 1024 PECUARIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : IRECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
ENTIDAD FINANCIERA . |GOBIERNO REGIONAL PUNO
ENTIDAD EJECUTORA : |GOBIERNO REGIONAL PUNO - PRADERA |
MODALIDAD DE EJECUCION : |JADMINISTRACION DIRECTA
|PLAZO DE EJECUCION SOLICITADO : {335 DIAS CALEN DARIO, EN VIAS DE REGULARIZACION

e L- ANALISIS ACTUAL.-
._.;_'.f.:; Respecto a la Ampliacién de Plazo N° 02, Mayores Metrados vy Deductwos en Vias de
; i ‘Regularizacion del EXPEDIENTE DEL PROYECTO:. “"MEJORAMIENTO DE LA
1- wPRODUCTIVIDAD DE LECHE, CARNE Y LANA EN EL GANADO OVINO DE LA ZONA
\ /=" E“NORTE DE LA REGION PUNO" Cédigo SIAF: 2164116
\ Meros ¢ G, ~La causal mencionada por el Supervisor de Proyecto es: Existe disponibilidad de presupuesto
" '"‘*f - para la ejecucion de la ampliacién de plazo, mayores metrados y deductivos que plantea en el
expediente, donde demuestran que existe saldos de metas ‘fisicas por ejecutar y Para que
REGULARIZAR y cumplir con lo dispuesto en los numerales 29.3 y 29.4 del Articulo 29°. Inicio
y alcance de la fase de Ejecucién, de la Directiva N°001-2019-EF/63.01, Directiva General del
Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversrones aprobado por
Resolucién Directoral N°001-2019-EF/63.01 |
b. CONTENIDO DEL EXPEDIENTE MODIFICADO.- cuenta con el contenido minimo para
Justificar la:Ampliacion de Plazo en Vias de Regularizacion, conforme ala normat:wdad vigente
- para la ejecucion de proyectos de inversion: -
- 'c. MODALIDAD DE EJECUCION
- ~POR ADMINISTRACION DIRECTA -
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d. PLAZO DE EJECUCION | _ %
El Plazo de Ejecucion Solicitado es de 336 dias calendario en Via de regularizacion, a partir del
01 de mayo 2019 al 31 de marzo 2020

lll.- CONCLUSIONES. — T

Respecto a la Ampliacion de Plazo N° 02, Mayores Metrados y Deductivos en Vias de

Regularizacién del Expediente del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE

LECHE, CARNE Y LANA EN EL GANADO OVINO DE LA ZONA NORTE DE LA REGION

PUNQO", Cédigo SIAF: 2164116, exhibe OPINION TECNICA FAVORABLE y la

CONFORMIDAD tanto del Residente, y Supervisor del Proyecto respectivamente; y segin sus

. atribuciones del literal e), del numeral 8:6 Sobre el Supervisor del Proyecto de Inversién, y

segun los literales a); c); d) y g) del humeral 8.13 Sobre modificaciones de un proyecto 'de
inversién durante la Etapa de Ejecucién Fisica, que son requisitos evidentes del Capitulo VIII.
Control Y Seguimiento de la Ejecucién Presupuestaria Directa de Proyectos de Inversién, de la
Directiva ‘Regional -N*®10-2018-Gobierno Regional Puno, Normas y procedimientos- para la
Ejecucion de proyectos de inversion Por Ejecucién Presupuestaria Directa, aprobado por
RGGR N°627-2018-GGR-GR PUNO. Ademas, cuenta con Crédito Presupuestario para realizar
estas actividades proyectadas; segin-la verificacion efectuada al Banco de Inversiones del

- MEF; y ademas deben de cumplir con lo dispuesto en los numerales 29.3 y 29.4 del Articulo

29°. Inicio y alcance de la fase de Ejecucion, de la Directiva N°001-2019-EF/63.01, Directiva

General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones; aprobado

por Resolucion Directoral N°001-2019-EF/63.01.

Por estos considerandos, esta Oficina, se procede a AUTORIZAR EL TRAMITE ante la
Gerencia General para la EMISION. de la RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL
correspondiente.

IV.- RECOMENDACIONES

A la Gerencia Regional General, se sugiere EMITIR la RESOLUCION GERENCIAL GENERAL

REGIONAL correspondiente al Expediente de Ampliacién.de Plazo N° 02, Asi mismo debera
estar actualizado en la base de datos INVIERTE PE mediante los Formatos 08-A y 12-B, segtin
normativa vigente.” y -

Estando al Informe N° 014-2019-GGR-ORSyLP/NYCC de la Oficina Regional de

. Supervision y Liquidacion de. Proyectos, autorizacion de la Gerencia General Regional, y

visacion de la Oficina Regional de Asesoria Juridica;

b T f\ En el marco de lo establecido por la Resolucion Ejecutiva Regional N° 011-2020-PR-
I\ Sy ©GR PUNO; - i
0s C SE RESUELVE:

ARTICULO: UNICO.- APROBAR la Ampliacién de Plazo N° 02 del Proyecto
"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LECHE, CARNE Y LANA EN EL GANADO .
OVINO DE LA ZONA NORTE DE LA RE_G'ION PUNQ", por trescientos treinta y seis (336) dias
calendarios, del 01 de mayo'2019 al 31 de marzo del 2020.

<REGISTRESE; COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

- DANTE COASACA NUNEZ - .
RENTE GENERAL REGIONAL
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