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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 1047-2020-GGR sobre Ampliacion de Plazo N° 05 del
Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE
36A) — KELLUYO — PISACOMA, PROVINCIA DE CHUCUITO — PUNO, TRAMO |
DESAGUADERO - KELLUYO;

CONSIDERANDO

Que, por Resolucién Gerencial * General Reglonal N“ 869-2014-GGR-GR-
PUNO, de fecha 06 de octubre del 2014, se aprobd el Expediente Técnico del
-\, Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE
. ®% 36A) — KELLUYO — PISACOMA, PROVINCIA DE CHUCUITO — PUNO, TRAMO |
¢ DESAGUADERO KELLUYO, con plazo de ejecucién de 10 meses;

- Que, mediante Resolucién Gerencial General Reglonal N° 617-2018-GGR-GR
PUNO, de fecha 14 de noviembre del 2018, se aprueba la ampliacion de plazo N° 01
del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE
36A) — KELLUYO — PISACOMA, PROVINCIA DE CHUCUITO — PUNO, TRAMO |
DESAGUADERO — KELLUYO, por 693 dias calendarios desde el 07 de febrero del
2017 hasta el 31 de 'diciernbre del 2018;

Que, con Resolucmn Gerencial Generar Reglonal N° 148-2019-GGR-GR
PUNO, de fecha 03 de mayo del 2019, se aprueba la ampliacion de plazo N° 02 del
Proyecto IVIEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE
36A) — KELLUYO — PISACOMA, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO, TRAMO |
L ud\ DESAGUADERO - KELLUYO, por 243 dias calendarios desde 01 de enero del 2019

e ;;;;f\‘a hasta el 31 de agosto del 2019;

R4 SQ,; Que, por Resolucién Gerencial General Regional N° 324-2019- GGR-GR
W WS O <# PUNO, de fecha 28 de agosto del 2019, se aprueba el Expediente Técnico Modificado
W24 N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO

(EMP PE 36A) — KELLUYO — PISACOMA, PROVINCIA ' DE CHUCUITO — PUNO,
‘TRAMO | DESAGUADERO - KELLUYO, segun el Informe N° 022-2019-GR-

PUNO/SUP-OBRA/ROO por 75 dias calendarlos desde 01 de setlembre hasta el 14 de
noviembre del 2019;

Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 606-2019-GGR-GR
PUNO, de fecha 31 de diciembre del 2019, se aprueba la Ampliacién de Plazo N° 04
del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE
36A) — KELLUYO - PISACOMA, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO, TRAMO |

- DESAGUADERO - KELLUYO, por 78 dias calendarios desde el 15 de nowembre del
- 2019 hasta el 31 de enero del 2020

- Que mediante Informe N° 216-2020-GR- PUNO GRIISGO de fecha 06 de
~ febrero del 2020, el Sub Gerente de Obras SO|ICI'EE! se apruebe la Ampllamon de Plazo |
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N° 05 del proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO
(EMP PE 36A) — KELLUYO — PISACOMA, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO,
TRAMO | DESAGUADERO — KELLUYO, por 119 dias calendarios, desde el 01 de
febrero hasta el 29 de mayo del 2020; y

Estando al Informe N° 025-2020/GR-PUNQO/GRI/SGO/RO-GCJ del Residente
de Obra, Informe N° 216-2020-GR-PUNO-GRI/SGO. del Sub Gerente de Obras,
Informe N° 136-2020-GR-PUNO-GGR-ORSYLP/ARQ.NYCC de la Oficina Regional de
Supervision y Liquidacién de Proyectos, visacién de la Oficina Regional de Asesoria

- -~ Juridica, y disposicion de la Gerencia General:Regional, medlante proveido “ORAJ

| Proyectar Resolucién con determinacion de responsabilidades”,

- En el marco de lo establecido por la- Resolucion 'Ejecutiva Regional N° 011-
2020-GR-GR PUNO, modificada por Resolumon Ejecutiva Reglonal N° 037- 2020 GR-
GR PUNO -' |

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Ampliacion de Plazo N° 05 del Proyecto
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE 36A) -
KELLUYO - PISACOMA, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO, TRAMO |
DESAGUADERO — KELLUYO, por ciento diecinueve (119) dias calendarios, desde el
01 de febrero del 2020 hasta el 29 de mayo del 2020.

| |
ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR copias de los actuados pertinentes a la
Secretaria Técnica, para determinacion de .responsabilidades

REGISTRESE COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
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