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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, los expedientes Nros. 1015-2020-GGR y 1121-2020-GGR, sobre
t\ - Presupuesto Adicional N° 03 y -Ampliacidn de Plazo N° 06, del Proyecto
i MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAUL CARRERA DEL
DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO; o

CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DEL ESTADIO
MUNICIPAL CESAR RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA
DE AZANGARO - PUNO, se aprobé mediante Resolucién Gerencial General Regional
N* 364-2016-GGR-GR PUNO de fecha 19 de julio del 2016:

Que, con Resolucién Gerencial General Regional N° 558-2018-GGR-GR PUNO
de fecha 15 de octubre del 2018, se aprobo el Presupuesto Adicional N° 02 del Proyecto
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAUL CARRERA DEL
DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO:

Que, con Resolucién Gerencial General Regional N° 488-2019-GGR-GR PUNO
de fecha 19 de noviembre del 2019, se aprobé la Modificacion de Presupuesto Analitico
N°® 05 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAUL
CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO — PUNO;

Que, con Resolucion Gerencial General Regiopal N° 386-2019-GGR-GR PUNO
== de fecha 24 de setiembre del 2019, se aprobé Ia Ampliacién de Plazo N° 05 del Proyecto
' 1'% MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAUL CARRERA DEL
e DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO, por 67 dias |
. sursrpslofy Calendarios hasta el 20 de setiembre del 2019: |
> PROYECTOS
“Synd < Que, con Informe N° 013-2020-GRPIGRISGO/RO-ANCHC de fecha 18 de
\ febrero del 2020, el Residente y Supervisor de Obra, €l Presupuesto Adicional N° 03 es

por un total de S/ 2,993,439.38, segtin el siguiente desagregado por Especificas de
Gasto:

|_CLASIFIC. DESCRIPCION | MONTO S/.
2.6.23.99 3 | Costo de Construccion Por Administracion Directa — Personal ~ 838,141.38
2.6.23.99 4 | Costo de Construccion Por Administracion Directa - Bienes 1,981,748.42
2.6.23.995 | Costo-de Construccion Por Administracion Directa - Servicios 39,304.66
2.6.81.41 | Gasto por la Contratacién de Personal 130,691.72
2.6.81.42 | Gasto por la Compra de Bienes _ | | 2,201.72
2.6.81.43 | Gasto por la Contratacién de Servicios 1,351.48
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Que, con Informe N° 005-2020-GRP/ORSYLP/SO-GCY de fecha 04 de febrero
del 2020, el Supervisor de Obra, manifiesta que la Ampliacion de Plazo N° 06, es por
110 dias calendarios, desde 21 de setiembre del 2019 hasta el 08 de enero del 2020:;

‘Que, mediante Informe N° 1224-2019-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 31 de

diciembre del 2019, la Sub Gerencia de Presupuesto, menciona: “... no existe recursos
de libre disponibilidad para asfgnar recursos a dicho proyecto...” y

- Estando al Informe N® 1224-2019-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia
de Presupuesto Informe N° 004-2020-GRP/GRI/CGO/RO-ANCHC del Residente de
Obra, Informe N° 005-2020-GRP/ORSYLP/SP-GCY del Supervisor de Obra, Informe N°
114-2020-GR-PUNO-GGR-ORSLP/ARQ.NYCC de la Oficina Regional de Supervision y
'Liquidacién de Proyectos, Informe N° 013-2020-GRP/GRI&SGO/RO-ANCHC de fecha
19 de febrero del 2020, el Residente y Supervisor de Obra Informe No. 028-2020-GR-
- PUNO/GRI de la Gerencia Rgional de Infraestructura, Informe N° 013-2020-
GRP/GRI&SGO/RO-ANCHC del Residente y Supervisor de Obra, y visacién de la
Oficina Regional de Asesoria Juridica:

) En el marco de lo establecido por la Resolucién Ejecutiva Regional N° 011-2020-
GR-GR PUNO, modificada por Resoluciéon Ejecutiva Regional N° 037-2020-GR-GR
- PUNO;

SE RESUELVE: .

. ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Presupuesto Adicional N° 03 Proyecto
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAUL CARRERA DEL
DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO — PUNO, sin disponibilidad

presupuestal. .

- ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR, la Ampliacién de Plazo N° 06 del Proyecto

MEJORAMIENTO DEL. ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAUL CARRERA DEL
DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO — PUNO, por ciento diez
(110) dias calendarios, desde 21 de setiembre del 2019 hasta el 08 de enero del 2020
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