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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 1274-2020-GGR, sobre Modificacion Presupuestaria por
Mayores Metrados, Nuevas Partidas, Deductivos Vinculantes y Ampliacion de Plazo N°
_TEG%;\ 02 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA
T\EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA' EN LOS
_J/SECTORES DE LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA

/ DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR REGION PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 421-2016-GGR-GR
PUNO de fecha 18 de agosto del 2016, se aprobd el Expediente Técnico del Proyecto
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE
LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORAY HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI
PROVINCIA DE MELGAR, REGION PUNO;

Que, con Resolucion Gerencial General Regional N° 479-2019-GGR-GR PUNO
de fecha 24 de noviembre del 2019, se aprobd la Ampliacién de Plazo N° 01 del Proyecto
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE
LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORAY HUANACOMARCA DISTRITO DE UMACHIRI,
PROVINCIA DE MELGAR, REGION PUNO, por 135 dias calendarios, desde el 17 de
agosto hasta el 29 de diciembre del 2019:

Que, con Informe N° 01-2020/G.R.PUNO/PRORRIDRE/SLYU/SO/CR de fecha
10 de enero del 2020, el Supervisor de Obra, concluye: “...se debe aprobar Ia..
... AMPLIACION DE PLAZO N° 02, por el periodo de 360 dias calendanos siendo la nueva
REZN fecha de término del proyecto el dia 23 de Diciembre del 2020..

T ﬁ, i Que, segun cuadro suscrito por el Residente y Supervisor de Obra "Presupuesto
RS el *Analltlco por Mayores Metrados, Partidas Nuevas con Deductivos Vinculantes de Riego
| Tecmf‘ cado de Llanccaccahua — Sora”, el presupuesto adicional por Especificas de
" Gasto, es el siguiente:

CLASIFIC. ' ' DESCRIPCION | MONTOS/.
2.6.23.43 | Costo de Construccion Por Administracion Directa — Personal 307,337.87
2.6.23.44 | Costo de Construccion Por Administracion Directa - Bienes 317,498.53
2.6.23.45 | Costo de Construccion Por Administracién Directa - Servicios 2,676,648.58
2.6.81.41 | Gasto por la Contratacién de Personal | | 55,387.53
2.6.81.42 | Gasto por la Compra de Bienes 12,325.13
2.6.81.43 | Gasto por la Contratacion de Servicios . 31,450.00

TOTAL . | - 3,400,647.64
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Que, mediante Informe N° 155-2020-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 25 de
febrero del 2020, la Sub Gerencia de Presupuesto, menciona: “... esta Sub Gerencia
indica que no existe recursos presupuestarios de libre disponibilidad por S/.
3'400,647.64 para finalciar el expediente técnico modificado del citadoproyectos, y la
estructura programatica es la siguiente:

UNIDAD EJECUTORA: 001 PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

CATEGORIA PRESUPUESTAL: - 01 Programas Presupuestales con Enfoque a

. i o Resultados. - |

PROGRAMA PRESUPUESTAL: - 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hidricos para
| uso Agrario |

- PROYECTO:; , . . .2.232349 “Mejoramiento y Ampliacién del Servicio de
- -~ Agua para el Sistema de Riego Tecnificado
Llanccaccahua-Sora, en los Sectores de
Llanccaccahua, Trebol, Sora y Huanacomarca, Distrito
de Umachiri, Provincia de Melgar, Regién Puno”,
| ~ Componente: Construccién de Reservorio
COSTO EXP. TEC. MODIFICADO: S/ 97999,672.09 soles
ADICIONAL SIN FINANCIAM.: S/. 3°400,647.64 soles
PRESUPUESTO 2020: S/. 4°660,627.00 soles...”

Que, con Oficio N° 219-2020-G.R.PUNO/GRPPAT de fecha 28 de febrero del
2020, el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial, menciona: “...es necesario y se sugiere se ponga en coocimiento del Organo
de Control institucional, dado que el porcentaje de incidencia de ampliacion
presupuestal es de 51.53% respecto al presupeusto del expediente inicial, segin

informe de la Sub Gerencia de Presupuesto, para determinar las responsabilidades que
corresponda.”; y

Estando al Informe N° 01-2020/G.R.PUNO/PRORRIDRE/SLYU/SO/CR del
‘Supervisor de Obra Oficio N° 052-2020-GR-PUNO-PRORRIDRE/DE: del Director -
Ejecutivo del Programa 'Regional de Riego y Drenaje PRORRIDRE, Informe N° 144-

2020-GR-PUNO-GGR-ORSLP/ARQ.NYCC de la Oficina Regional de Planeamiento,

' Presupuesto y  Acondicionamiento - Territorial, Informe N°  155-2020-GR-
/ PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Oficio. N° 219-2020-

# G.RPPUNO/GRPPAT del Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y

Acondicionamiento Territorial, y visacién de la Oficina Region_a’l de Asesoria Juridica;
En el marco de lo establecido por la Resolucién Ejecutiva Regiomal N° 011-2020-

-GR-GR PUNO, modificada por Resolucién Ejecutiva Regional N° 037-2020-GR-GR

PUNO:; - o f oo | , -

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Modificacién Presupuestaria . por
-Mayores Metrados, Nuevas - Partidas, Deductivos Vinculantes del" Proyecto
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE
LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA' Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI,
PROVINCIA DE MELGAR REGION PUNO, sin dlSpOﬂIbllldad presupuestal.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR, la Ampliacion de Plazo N° 02 del Proyecto
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE
LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA' Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI,
PROVINCIA DE MELGAR, REGION PUNO por trecientos sesenta (360) dlas
calendarios, del 30 de dlClembre del 2019 hasta el 23 de diciembre del 2020.

DANTE COASACA NUNEZ
GERENTE GENERAL REGIONA
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