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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 01256-2020-GGR. sobre Ampliacion de Plazo N° 05
del proyecto Ampliacién de Plazo N° 05 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA CALACOTA — SANTA ROSA DE HUAYLLATA (RUTA R-11) DISTRITO
DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO: | |

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Puno, a través de la Gerencia Regional de
Infraestructura, viene ejecutando la obra: Mejoramiento de la Carretera Calacota Santa

‘Rosa de Huayllata (Ruta-11) Distrito de llave,  Provincia de El Collao - Puno; per la

modalidad de ADMINISTRACION DIRECTA:

Que, la Subgerencia de Obras, remite a la. Gerencia Regional de
Infraestructura, la solicitud ‘del Ing. Oscar Beltran Godoy, residente de la obra, quien,
con el aval del Ing Grover A. Condori Gémez, supervisor de obra, solicita aprobacién
de ampliacién de plazo N° 05 por el periodo de 133 dias calendarios, con fecha de

“inicio 09 de enero de 2020 y fecha de vencimiento el 20 de mayo de 2020;

Que, el supervisor de la obra, Ing. Grover A. Condori Gomez, a través del
Informe N°. 002-2020-GRP/ORSYyLP/GCG-SO e Informe Técnico Sustentatorio,
aprueba la solicitud de ampliacién de plazo por 133 dias calendarios, por causa de
paralizaciones de obra, desabastecimiento y bajo rendimiento de maquinarias del
Gobierno Regional, desierto del proceso de Ia carpeta asfaltica afectando la ruta
critica, feriados nacionales;

Que, la Jefatura de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacién de

Proyectos, mediante Informe N° 145-2020-GR-PUNO-GGR-ORSYLP/ARQ.NYCC, S8
4/ pronuncia asimismo en forma favorable por la ampliacién de plazo N° 05 por 133 dias

calendarios, por lo que autoriza el tramite ante la Gerencia General Regional, para la

emision de acto resolutivo correspondiente:

Que, estando a los informes procedentes de la Gerencia Regional de
Infraestructura y Oficina Regional de Supervision vy Liquidacién de Proyectos, que se
pronuncian a favor de otorgar la ampliacién de plazo N° 05, por 133 dias calendarios,
es pertinente continuar con el tramite de aprobacién de la ampliacién de plazo; no
obstante, es oportuno precisar también que la determinacion de los dias de ampliacion
de plazo constituye un tema netamente tecnico, por lo que es innecesario que se emita
opinion legal al respecto; por lo que corresponde a la Gerencia' General Regional
disponer las acciones correspondientes: - -

Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 445-2019-GGR-GR. -

'PUNO de fecha 23 de octubre del 2019, se aprobé la Ampliacién de Plazo N° 04 del
‘Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALACOTA — SANTA ROSA DE
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HUAYLLATA (RUTA R-11) DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO -
PUNO, por 156 dias, del 06 de agosto del 2019 hasta el 08 de enero del 2020: y

Estando al Informe Legal N° 157-2020-GR PUNO/ORAJ de la Oficina Regional
de Asesoria Juridica, y disposicion de -Gerencia General Regional mediante proveido
"ORAJ Proyectar Resolucion con detrminacién de responsabilidades”:

En el marco de lo establecido por la Resolucién Ejecutiva Regional N° 011-
2020-GR-GR PUNO modlﬂcada por Resolucién EJec:utwa Regional N“ 037-2020- GR-
GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Ampliacion de Plazo N° 05 del Proyecto

~ MEJORAMIENTO . DE LA CARRETERA CALACOTA — SANTA ROSA  DE

HUAYLLATA (RUTA R-11) DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO -
PUNO, por ciento treinta y tres (133), del 09 de enero del 2020 aI 20 de mayo del 2020 a

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR copias de los actuados pertinentes a la
Secretaria Técnica, para determinacion de responsabilidades.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
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