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GOBIERNO REGIONAL PUNO  Resolucion Gerencial General Regional
Gerencia General Regional

Ne © 6.5 -2020-GGR-GR PUNO

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vlstos el expedlente N° 01448 2020 GGR sobre Modlflcamon de
ENTO DE LA CARRETERA DV.
'RAMO 1l (LAMPA - CABANILLA

| C'ONSIDERANDO':-

‘Que, mediante Resolucién Gerencial General Reglonal N° 244-2019-GGR-GR
PUNO de fecha 11 de julio-del 2019, ‘aprob6 el Expediente Técnico Modificado N° 01
del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CARACARA — LAMPA —
CABANILLA - CABANILLAS TRAMO: Il (LAMPA - CABANILLA — CABANILLAS);

Que, con Informe N° 180-2020-GR-PUNO-GGR/ORSYLP de fecha 28 de
febrero del 2020, la Oficina Regional de Superwsmn y Liquidacién de Proyectos, indica
que la Modificacion de Presupuesto Analitico es la siguiente:

DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 01

"D GASTO, DESCRIPCION ODIF. 01| MODIFICACION | FRELPLESTE
262324 | 20810 DE CONSTRUCCION P S sonAl | 11.04306584) 78045600 - 11,832,521.84
262325 ES;R?P&%%NNSBE{UE%QET';I%EES 21,107,119.32|  -789456.00|  20,317,663.32
268131 |ELABORACION DE EXPEDIENTES -  287,386.97|  41,196.34 328,583.31
268141 |>AST9 FOR LA CONTRATACION DE 1626720.31|  -68183.88|  1,558,536.43
| 268142 |GASTOPORLA COMPRADEBIENES /| 1204,410.91 8,376.893 212,787.80
f g | 268143 géS\Tf%ﬁ:)osRMCONTBATACION | ’;2"1_7_-,5"05.00 1861065  236,118.65

Que, con Informe N° 177-2020 GR- PUNO/GRPPAT-SGP a Sub Gerenc,la de
Presupuesto, sefiala que la modificacién del Presupuesto Analitico N° 01 del Proyecto
cuenta con el Informe del supervisor de obra, debe remitirse para la emision de la

resolucidon de- aprobacion. a efectos de registrar en el Moddulo de Procesos
Presupuestarios del SIAF- SP y ' |

Estando al Informe N“ 2020-GR-GRI- ORSyLO/MCCLCCTI I/JBC/SO del
- Supervisor de Obra, Informe N° 180-2020-GR-PUNO- -GGR/ORSYLP de fecha 28 de
febrero del 2020, Ia Oflcma Regional de Supervision y Liquidacién de Proyectos, Informe
- N°® 177-2020-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gérencia de Presupuesto, Oficio N°
250-2020-G.R.PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto
Y Acond|c10nam|entoTerr|tonal Y visacion de Ia Of IcIna Regmnal de Asesorla Jur|d|c:a



GOBIERNO REGIONALPUNO Resolucion Gerencial General Regional
Gerencia General Regional

Ne ©G 2 2020-GGR-GR PUNO

En el marco.de lo establecido por la Resolucion Ejecutiva Regional N°-011-2020-

GR-GR PUNO, modlflcada por Resolucron Ejecutlva Reglonal N°® 037-2020-GR- GR
PUNO; - -

'SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR la modificacion del Presupuesto AnaliticoN° 01

- del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CARACARA - LAIVIPA ~

CABANILLA - CABANILLAS TRAMO II (LAMPA - CABANILLA — CABANILLAS),
- conforme al Cuadro “DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO
“N° 01" contenldo en el segundo consnderando dela presente resolucion.

- REGISTRESE, COMUNIQUESEYPUBLIQUESE :

/DANTE COASACA NUNEZ
5ERENTE GENERAL REGIONAL
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