GOBIERNO REGIONAL PUNO Resolucién Gerencial General Regional
Grerencia General Regional

ne [ 24 2020-GGR-GR PUNO
09 0CT, 2020

PUND, iiese

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N* 3662-2020-GGR =obre Ampliacién de Plazo N° 01 del
Proyecto MEJORAMIENTO DE LA TECNIFICACION DE PROCESOS PARA LA
CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE EN LA REGION PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N* 182-2017-GGR-GR
PUNO de fecha 05 de mayo del 2017, se aprobb el Expediente Técnico del Proyecto
MEJORAMIENTO DE LA TECNIFICACION DE PROCESOS PARA LA CADENA
PRODUCTIVA DE LA LECHE EN LA REGION PUNO;

Que, con Informe N° 1198-2020-SSP/SGSP/GRP de fecha 25 de setiembre del
2020, el Supervisor del Proyecto, menciona que la Ampliacion de Plazo N° 01 es por
144 dias calendarios, desde el 01 de junic hasta el 22 de octubre del 2020; y

Estando al Oficio N* 122-2020-GR-PUNO/P.E.PRADERA/D.E. de la Direccién
Ejecutiva del Proyecto Especial PRADERA, Informe N° 119-2020-SSP/SGSPIGRF del
Supervisor del Proyecto Informe N* 615-2020-GR-PUNO-GGR-ORSyLPIARQ.NYCC
de la Oficina Regional de Supervision y Liguidacion de Proyectos, y visacion de |a
Oficina Regional de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N* 01-2017-Gobierno
Regional Puno, aprobada por Resolucion Ejecutiva Regional N° 022-2017-PR-GR
PUNO,

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR, la Ampliacion de Plazo N° 01 del Proyecto

/MEJORAMIENTO DE LA TECNIFICACION DE PROCESOS PARA LA CADENA

PRODUCTIVA DE LA LECHE EN LA REGION PUNO, por ciento cuarenta y cuatro
(144) dias calendarios, desde el 01 de junio hasta el 22 de octubre del 2020.

EL OCTAVIO DUISPI&\RMDS

GERENTE GENERAL REGIONAL



