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2 8 OCT. 2020

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 40439-2020-GGR sobre Ampliacion de Plazo N* 01 del
Proyecto MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA
DE RIEGD TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTCRES DE
LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI,
PROVINCIA DE MELGAR, REGION PUNO. META INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO;,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 421-20168-GGR-GR PUND
de fecha 18 de agosto del 2016, se aprobd el Expediente Tecnico del Proyecto
MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE LLANCCACCAHUA,
TREBOL, SORA'Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR,
REGION PUNO. META INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, incluye Ia
Meta 004 INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADO;

Que, con Informe N° 663-2020-GR-PUNO-GGR-ORSYLPIARQ.NYCC de fecha 18 de
octubre del 2020, la Jefatura de la Oficina Regional de Supervision y Liguldacién de Proyectos,
menciona que la Ampliacién de Plazo N 01 es por 257 dias calendarios, desde el 17 de julio
de! 2020 hasta el 30 de marzo del 2021, y

Estando al Oficie N* 280-2020-GR-PUNC-PRORRIDRE-DE/HERCH de Ia Direccién
Ejecutiva del Proyecto  Especial PRADERA, Informe N°  015-2020/GR-
PUNO/ORSYLP/PRORRIDRE/SO-MAQF del Supervisor de Obra, Informe N° 685-2020-GR-
PUNO-GGR-ORSYLP/ARQ.NYCC de la Oficina Regional de Supervision y Liguidacion de
FProyectos, y visacion de la Oficina Regional de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido per la Directiva Regional N® 01-2017-Gaobiemo Reglanal
Puno, aprobada por Resolucion Ejeculiva Regicnal N® 022-2017-PR-GR PUNO,

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR, la Ampliacién de Plazo N° 01 del Proyecio
MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGD
TECNIFICADD LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE LLANCCACCAHUA,
TREBOL, SORA ¥ HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR,
REGION PUNO, META INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, por
doscientos cincuenta vy siete (257) dias calendarios, desde el 17 de jullo del 2020 hasta el 30
de marzo del 2021

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE




