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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 5275-2020-GGR sobre Modificación de Presupuesto 
Analítico N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE 
AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO KAPHIA-TICARAYA, EN LAS 
COMUNIDADES DE TICARAYA, AMPATIRI, BATALLA Y CHATUMA, DEL DISTRITO 
DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, REGION PUNO, META: MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN AMBIENTAL;

CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 
DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO KAPHIA- 
TICARAYA, EN LAS COMUNIDADES DE TICARAYA, AMPATIRI, BATALLA Y 
CHATUMA, DEL DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, REGION 
PUNO, fue aprobado por Resolución Gerencial General Regional N° 011-2017-GGR- 
GR PUNO de fecha 31 de enero del 2017;
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Que, con Informe N° 989-2020-GR-PUNO-GGR-ORSLP/NYCC de fecha 02 de 
diciembre del 2020, la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, 
indica que la Modificación de Presupuesto Analítico N° 01, es la siguiente:

01DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N
ESPECÍFICA 
DE GASTO

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
EXPD. TÉCN. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO

MODIFICADO 01

2.6.23.43
GASTOS DE CONSTRUCCIÓN POR 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL 25,593.00 29,707.00 55,300.00

2.6.23.44
GASTOS DE CONSTRUCCIÓN POR 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES 6,416.00 -4,729.00 1,687.00

2.6.23.45
GASTOS DE CONSTRUCCIÓN POR 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS 22,420.00 -18,104.00 4,316.00

2.6.81.43
GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS 13,910.00 -6,874.00 7,036.00

I Que, con Informe N° 713-2020-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 04 de 
diciembre del 2020, la Sub Gerencia de Presupuesto, sugiere se emita la resolución del 
presupuesto analítico modificado N° 1, a efectos de que la unidad ejecutora registre en 
el Sistema SIAF-MPP; y

Estando al Oficio N° 355-2020-GR-PUNO-PRORRIDRE-DE/HERCH de la 
/C Dirección Ejecutiva del Programa Regional de Riego y Drenaje, Informe N° 989-2020-
íT7/X/ / V.GR-PUNO-GGR-ORSLP/NYCC de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de 

Proyectos, Informe N° 713-2020-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de 
Presupuesto, Oficio N° 1398-2020-G.R.PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, disposición de la Gerencia
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General Regional mediante proveído, y visación de la Oficina Regional de Asesoría 
Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 011-2020- 
GR-GR PUNO, modificada por Resolución Ejecutiva Regional N° 037-2020-GR-GR 
PUNO;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR la modificación del Presupuesto Analítico N° 01 
del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL 
SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO KAPHIA-TICARAYA, EN LAS COMUNIDADES 
DE TICARAYA, AMPATIRI, BATALLA Y CHATUMA, DEL DISTRITO DE POMATA, 
PROVINCIA DE CHUCUITO, REGION PUNO, META: MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
AMBIENTAL, conforme al Cuadro "DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO 
ANALÍTICO N° OVconíenido en el segundo considerando de la presente resolución.
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