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14 DIC. 2020
Puno,.................................

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 5317-2020-GGR, sobre Presupuesto Adicional N° 02 del 
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA 
DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y 
CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO - III ETAPA; META: 
CONSTRUCCIÓN DE DRENES;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 509-2016-GGR-GR 
PUNO de fecha 05 de octubre del 2016, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE 
RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y 
CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 155-2020-GGR-GR PUNO 
de fecha 13 de noviembre del 2020, se aprobó el Presupuesto Adicional N° 01 (por 
COVID-19) del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA 
DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS 
DE JULIACA Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO - III 
ETAPA, META: CONSTRUCCIÓN DE DRENES;

Que, con Informe N° 1005-2020-GR-PUNQ-GGR-ÓRSLP/ARQ.NYCC de fecha 
04 de diciembre del 2020, la Jefatura de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación 
de Proyectos, menciona que el Presupuesto Adicional N° 02, por Específicas de Gasto, 
es el siguiente:

Que, mediante Informe N° 723-2020-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 07 de

CLASIFIC. DESCRIPCIÓN MONTO SI.
2.6.23.43 Costo de Construcción Por Administración Directa - Personal 192,231.09
2.6.23.44 Costo de Construcción Por Administración Directa - Bienes 414,179.34
2.6.23.45 Costo de Construcción Por Administración Directa - Servicios 69,789.91

TOTAL 676,200.34

diciembre del 2020, la Sub Gerencia de Presupuesto, menciona: "... debe proseguir el 
trámite de aprobación del presupuesto adicional N° 2... en observancia de la evaluación 
técnica realizada por la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación... la esttructura 
programática es la siguiente:

UNIDAD EJECUTORA:
CATEGORIA PRESUPUESTAD

PROGRAMA PRESUPUESTAD

003 PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE 
01 Programas Presupuéstales con Enfoque a 
Resultados.
0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídrícos para 
uso Agrario
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PROYECTO: 2.160311 Mejoramiento y Ampliación del Servicio de
Agua del Sistema de Riego Yocara, en la Localidad de 
Yocara, Distritos de Juliaca y Caracoto, Provincia de San 
Román, Región Puno, Meta: Construcción de Drenes 

Superficiales
PPTO. ADICIONL 2 SOLICITADO: S/ 676,200.34 soles (Meta Construcción de Drenes 

Superficialesy

Estando al Oficio N° 352-2020-GR-PUNO-PRORRIDRE-DE/HERCH de la 
dirección Ejecutiva del Progrma Regional de Riego y Drenaje, Informe N° 1005-2020- 
GR-PUNO-GGR-ORSLP/ARQ.NYCC de la Oficina Regional de Supervisión y 
Liquidación de Proyectos, Informe N° 723-2020-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub 
Gerencia de Presupuesto, Oficio N° 1404-2020-G.R.PUNO/GRPPAT de la Gerencia 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, disposición de 
Gerencia General Regional mediante proveído, y visación de la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 011-2020- 
GR-GR PUNO, modificada por Resolución Ejecutiva Regional N° 037-2020-GR-GR 
PUNO;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR el Presupuesto Adicional N° 02 (por COVID- 

19) del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL 
SISTEMA DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE 
JULIACA Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO - III ETAPA, 
META: CONSTRUCCIÓN DE DRENES SUPERFICIALES, por el monto de S/ 

676,200.34, según desagregado por Específicas de Gasto contenido en el tercer considerando


