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Puno, 1S JUL 2020

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 2387-2020-GGR sobre rectificación de la Resolución 
Gerencial General Regional N° 509-2016-GGR-GR PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 509-2016-GGR-GR 
PUNO de fecha 05 de octubre del 2016, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE 
RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOGARA, DISTRITOS DE JULIACA Y 

XÁ-- V CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO - III ETAPA;
///i v ■ •

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 126-2018-GGR-GR PUNO 
de fecha 04 de abril del 2018, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 01 del Proyecto 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE 
RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y 
CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO - III ETAPA - 
CONSTRUCCIÓN DE CANALES LATERALES, por Quinientos seis (506) días 
calendarios desde el 18 de febrero del 2017 hasta hasta el 07 de julio del 2018;

Que, por Oficio N° 187-2020-GR-PUNO-PRORRIDRE-DE/HERCH de fecha 02
/bpo» de julio del 2020, el Director Ejecutivo del Programa Regional de Riego y Drenaje, 

® S solicita rectificación de la Resolución Gerencial General Regional N° 126-2018-GGR-
\ ó GR PUNO de fecha 04 de abril del 2018, el Informe N° 0747-2020-

GR.PUNO/PRORRIDRE/DO-DHVP del Director de Obras del PRORRIDRE, indica:
I “...se aprueba la ampliación de plazo N° 01... por quinientos seis (506) días

calendarios desde el 18 de febrero del 2017 basta el 07 de julio del 2018, la misma 
que no debería computarse desde la fecha 18/02/2017, existiendo un error material en 
la cuantificación de las fechas del inicio y término de la ampliación de plazo N° 01.

■ Existe una transposición de 125 días calendario en la cuantificación de la aprobación 
de la ampliación de plazo N° 01, por lo que la fecha de inicio debió ser desde el 22 de 
junio del 2017 hasta el 09 de noviembre del 2018”; y

Estando al Informe N° 0747-2020-GR.PUNO/PRORRIDRE/DO-DHVP del 
Director de Obras del PRORRIDRE, Oficio N° 187-2020-GR-PUNO-PRORRIDRE- 
DE/HERCH del Director Ejecutivo del Programa Regional de Riego y Drenaje, y 
visación de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, y visación 
de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 01-2017-Gobierno 
Regional Puno, - aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 022-2017-PR-GR 
PUNO;
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Puno, 16 JUL 2020

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNECO.- RECT8FÍCAR, ei segundo considerando y el artículo único 
de la Resolución Gerencial General Regional N° 509-2016-GGR-GR PUNO de fecha 
05 de octubre del 2016, en lo que respecta a la fechas de la Ampliación de Plazo N° 
01 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL 
SISTEMA DE RIEGO YOGARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE 
JULIACA Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO - III ETAPA 
- CONSTRUCCIÓN DE CANALES LATERALES debiendo quedar con el siguiente 
contenido: “...por Quinientos seis (506) días calendarios desde eü 22 de junio dei 
2017 hasta ell 09 de noviembre deí 2018”.
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