GOBIERNO REGIONAL PUNO Resolucion Gerencial General Regional
Gerencia General Regional

Ne O 33 -2021-GGR-GR PUNO

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 2178-2020-GGR sobre Ampliacion de Plazo N° 02 del Proyecto
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO,
PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO - IIl ETAPA CONSTRUCCION DE DRENES
* SUPERFICIALES;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 509-2016-GGR-GR PUNO de
fecha 05 de octubre del 2016, se aprobé el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA, EN LA
LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN
ROMAN, REGION PUNO;

Que, por Resolucién Gerencial General Regional N° 142-2020-GGR-GR PUNO de fecha
09 de noviembre del 2020, se aprobo la Ampliacion de Plazo N° 01 del Proyecto
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO,
PROVINCIA DE SAN - ROMAN, REGION PUNO — IIl ETAPA CONSTRUCCION DE DRENES
SUPERFICIALES, por 152 dias calendarios, del 02 de julio al 30 de noviembre del 2020;

Que, con Informe N° 062-2021-GR-PUNO-GGR-ORSyLP/ARQ.NYCC de fecha 20 de
enero del 2021, la Jefatura de la Oficina Regionat de Supervision y Liquidacion de Proyectos,
indica que la Ampliacion de Plazo N° 02 es por 92 dias calendarios del 01 de diciembre del 2020
hasta el 02 de marzo del 2021; y

» Estando al Oficio N° 001-2021-GR-PUNO-PRORRIDRE-DE/HERCH de la Direccion

Ejecutiva del Programa Regional de Riego y Drenaje, Informe N° 062-2021-GR-PUNO-GGR-
ORSyLPIARQ.NYCC de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacién de Proyectos
disposicion de Gerencia General Regional mediante proveido, y visacion de la Oficina Regional
de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por la Resolucion Ejecutiva Regional N° 011-2020-GR-GR
PUNO, modificada por Resolucién Ejecutiva Regional N° 037-2020-GR-GR PUNO:;

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR la Ampliacion de Plazo N° 02 del Proyecto
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
_YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO,
PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO - 1ll ETAPA CONSTRUCCION DE DRENES
SUPERFICIALES, por noventa y dos (92) dias calendarios del 01 de diciembre del 2020 hasta
el 02 de marzo del 2021.
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