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0-3 MAR. 2071

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Visfos, el expediente N° 1129-2021-GGR, sobre resolucion del Contrato N° 17-
2020-AS-GRP;

CONSIDERANDO:

Que, la Oficina Regional de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, ha emitido el
Informe N° 259-2021-GR PUNO/ORA/OASA de fecha 19 de febrero del 2021, dirigido a la
Oflcma Regional de Administracion, con el siguiente contenido:

.. ASUNTO: RESOLUCION DE CONTRA TO POR ACUMULACION DEL MONTO MAXIMO
DE PENALIDADES
REFERENCIA: a) Informe N° 073-2021-GR PUNO/ORA- OASA/CONTRATO
b) Informe N°® 074-2021-GR PUNO/ORA-OASA-UA.
c) Memorandum N° 546-2021-GR PUNO/GRI.
d) Informe N°® 135-2021-GR PUNQO-GRI/SGO-HMHH..
Previo cordial saludo, mediante el presente me d/r//o a usted en mérito al documento en
referencia a), segtin detalle:
I. ANTECEDENTES:
a) Informe N° 073-2021-GR PUNO/ORA-OASA/CONTRATO.
b) Informe N° 074-2021-GR PUNO/ORA-OASA-UA.
c) Memorandum N° 546-2021-GR PUNO/GRI.
d) Informe N*® 135-2021-GR PUNO-GRI/SGO-HMHH.
Il. ANALISIS:
A fravés del documento como cuestion previa corresponde la acumulacion de los
documentos de la referencia a), b) y c), por tratarse de los mismos hechos referidos al
incumplimiento de las obligaciones conftractuales del contratista Consorcio Lima, en
referencia al Contrato N° 17-2020-AS-GRP, derivado del procedimiento de seleccién
Adjudicacion Simplificada N° 01-2020-OEC/GR PUNO-1, para la Contratacion de Bienes.
Adquisicion de Farola N° 01, (base rectangular de 11.45x8.30 H=2.60M), segin
especificaciones técnicas para la obra: “Construccion del Hospital Materno Infantil de Cono
Sur del distrito de Juliaca, San Roman — Puno”.
Mediante Contrato N° 017-2020-AS GR PUNO, se contraté a CONSORCIO LIMA, con el
objeto de que provea la contratacion de bienes — Adquisicion de farola N° 01, (base
rectangular de 11.45x8.30 H=2.60M), segln especificaciones técnicas para la obra:
“Construccion del Hospital Materno Infantil de Cono Sur del distrito de Juliaca, San Romaén
— Puno”, por el monto de S/ 55,000.00 (Cincuenta y Cinco Mil con 00/100 Soles), con un
plazo de ejecucion contractual de 25 dias calendarios contados desde el dia siguiente de
suscrito el contrato, esto es, a partir del 12 de octubre de 2020.
A través del documento de la referencia a), el encargado de Almacén Central de la Oficina
de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, ha remitido el célculo de penalidades
correspondiente al atraso incurrido -por el contratista Consorcio Lima, en referencia al
Contrato N° 17-2020-AS-GRP, derivado del procedimiento de selecciéon Adjudicacion
Simplificada N° 01-2020-OEC/GR PUNO-1, para la Contratacién de Bienes. Adquisicién de
Farola N° 01, (base rectangular de 11.45x8.30 H=2.60M), segtin especificaciones técnicas
para la obra: “Construccién del Hospital Materno Infantil de Cono Sur del distrito de Juliaca,
San Roman - Puno”, del mismo que se advierte que este habria acumulado 34 dias de
retraso, cantidad de dias que supera en monto méximo de penalidades (10%) del contrato
suscrito, calculo que se habria realizado tomando como referencia la informacién brindada
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por el area usuaria a traves del informe N° 138-2020-GR-PUNO/GRI/SGO/RO-JOVD, de
fecha 28 de diciembre de 2020. Calculo que ha detallado en el siguiente cuadro:

CALCULO DE PENALIDAD

PROCESO DE SELECCION : ADJUDICACION SIMPLIFICADA-SM N® 01-2020-OEC/GR PUNO-1.

CONTRATO N 17-2020-AS-GRP

ENTREGABLES : UNICO PAGO

INICIO DE CONTRATO: & B - oaeas o oFA 30/10/2020

PLAZO DE ENTREGA: g 2 - 25

AMPLIACION DE PLAZO: o

TERMINO DE PLAZO ENTREGA : 24/11/2020

FECHA DE INFORME DEL AREA USUARIA: 28/12/2020

DIAS DE RETRASO : - 34

MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA : { S/. 55,000.00

FORMULA
Monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) de la Orden
de compra : S/. 5.500.00
0.1 S/- 55,000.00 5500 550
) ; 0.4 25 10

PENALIDAD POR DIA : S/ 550.00

PENALIDAD POR 34 DIAS DE RETRASO S/. 18,700.00
TOTAL DE PENALIDAD MAXIMO A APLICARI S/- 5,500.00|

En dicho contexto la normativa de contrataciones del estado sobre las causales de
resolucién de contrato sefiala:

Articulo 164. Causales de resolucion

164.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conform/dad con el articulo 36 de la Ley,
en los casos en que el contratista:

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su
cargo, pese a haber sido requerido para ello;

b) Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora o el monto
méximo para otras penalidades, en la ejecucién de la prestacién a su cargo; o

¢) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacién, pese a haber sido
requerido para corregir tal situacion.

164.2. El contratista puede solicitar la resolumon del contrato en los casos en que la Entidad
incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese
a haber sido requerida conforme al procedimiento establecido en el articulo 165.

164.3. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o
por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes
y que imposibilite de manera definitiva la continuacién de la ejecucion del contrato.

(Negrita agregado nuestro)

Que, en el caso sub materia se advierte que el incumplimiento de la ejecucién del Contrato
N°017-2020-AS-GR PUNQO, ha llegado a acumular el monto méximo de penalidad por mora,
por cuanto a la emisién del Informe N° 074-2021-GR PUNO/OASA/UA de fecha 11 de
febrero de 2021, se habria alcanzado una penalidad por 34 dias de retraso por el monto de
S/18,700.00 (Dieciocho Mil Setecientos con 00/100 soles), siendo el 10%, el monto méximo
de penalidad por mora para la resolucion del contrato antes citado, resultando en
consecuencia, procedente la resolucién del Contrato N° 017-2020- AS-GR PUNO.

Ill. CONCLUSION:

Por las consideraciones antes mencionadas resulta concluir que:

1. EI monto maximo de aplicacién por penalidad por mora establecida en el Contrato N° 017-
2020-AS-GR PUNO es por la-acumulacién del 10% del monto total del contrato suscrito, el
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mismo que equivales al monto de S/ 55,000.00 (Cincuenta y Cinco Mil con 00/100 soles),
resultando en consecuencia, procedente la resolucion del Contrato N° 017-2020-AS-GR
PUNO.

2. Que, a la fecha 11 de febrero de 2021 se habria alcanzado una penalidad por 34dias de
retraso.

3. Asimismo, por el tiempo transcurrido corresponde la determinacion de responsabilidades
por la demora en informar respecto del incumplimiento del contrato...” y

Estando al Informe N° 259-2021-GR PUNO/ORA/OASA de la Oficina de
Abastecimientos y Servicios Auxiliares, Informe N° 101-2021-GR PUNO/ORA de la
Oficina Regional de Administracion, y visacion de la Oficina Regional de Asesoria
Juridica; :

En el marco de lo establecido por la Resolucidén Ejecutiva Regional N° 011-
2020-GR-GR PUNO, modificada por Resolucion Ejecutiva Regional N° 037-2020-
GR-GR PUNO y Resoluciéon Ejecutiva Regional N° 306-2020-GR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- RESOLVER el Contrato N° 17-2020-AS-GRP
ADJUDICACION ~  SIMPLIFICADA-SM N° 01-2020-OEC/GR PUNO-1
ADQUISICION DE FAROLA N° 01 (BASE RECTANGUALR DE 11.45 X 8.30
H=2.60 M) SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANO, PARA LA OBRA:
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR DEL
DISTRITO DE JULIADA - PUNO, por las razones expuestas en la parte
considerativa de la presente resolucién.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTOR!ZAR el desglose dei expediente para que
sea entregado a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares,
conjuntamente con la presente resolucion.
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