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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 1109-2021-GGR sobre Modificacion de Presupuesto
Analitico N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA
YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO -
DEPARTAMENTO DE PUNO, META: GASTOS ADMINISTRATIVOS;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 082-2020-GGR-GR
PUNO de fecha 16 de julio del 2020, se aprobd el Expediente Técnico del Proyecto
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE
RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE
AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO;

Que, con Informe N° 165-2021-GR-PUNO-GGR-ORSyLP/NYCC de fecha 18 de
febrero del 2021 de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién de Proyectos, se
menciona que la Modificacién de Presupuesto Analitico N° 01, es la siguiente:

DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 01

i
O O [F—— PRESUPUESTO _ | PRESUPUESTO
AN E 5| DR GASTO DESCRIPCION ANALITICO | MODIFICACION | MODIFICADO N°
papSom. APROBADO 01
O £ COSTO DE CONSTRUCCION POR
- RO 262343 | ¥DUINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 850,944.56 250,884.94|  1,101,829.50
COSTO DE CONSTRUCCION POR
262344 | oM NISTRAGION DIREGTA - BIENES 53,643.00 - 23,643.00 30,000.00
COSTO DE CONSTRUCCION POR
262345 | ¥ INISTRAGION DIRECTA - SERVICIOS 372,107.44|  -227,241.94 144,865.50
8 Que, con Informe N° 111-2021-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 22 de febrero

del 2021, la Sub Gerencia de Presupuesto, sefiala que el expediente de la modificacién
del Presupuesto Analitico N° 01 debe ser aprobado por resolucidn, a efectos de que la
Unidad Ejecutora registre en.el Sistema SIAF — MPP; y

S Estando al Oficio N° 048-2021-GR-PUNO-PRORRIDRE-DE/HERCH de la

2 Direccion Ejecutiva del Programa Regional de Riego y Drenaje, Informe N° 165-2021-

4 GR-PUNO-GGR-ORSyLP/ARQ.NYCC de la Oficina Regional de Supervisién y

‘ /‘l
e

) ER[_;@: ¥ Liquidacion de Proyectos, Informe N° 111-2021-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub
[” f’fc'?{ém-. Gerencia de Presupuesto, Oficio N° 224-2021-G.R.PUNO/GRPPAT de la Gerencia

e w@ s Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, disposicién de
e la Gerencia General Regional mediante proveido, y visacién de la Oficina Regional de
Asesoria Juridica;
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En el marco de lo establecido por la Resolucion Ejecutiva Regional N° 011-2020-
- GR-GR ‘PUNO, modificada por Resolucion Ejecutiva Regional N° 037-2020-GR-GR
PUNO;

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR la modificacion del Presupuesto Analitico N° 01
del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL
SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL
DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE
PUNO, META: GASTOS ADMINISTRATIVOS, segun detalle contenido en el segundo
considerando de la presente resolucion.

{STRESE, COMUN{




